

УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник отдела образования администрации  
Красненского района



Н.П. Доманова

М.П.


«23» января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
при главе администрации Красненского района  
по рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района



А.Ф. Полторабатыко

М.П.

«23» января 2018 г.



## План управления проектом

Совершенствование работы по экологическому воспитанию детей в  
образовательных учреждениях Красненского района

Идентификационный номер 10083633

ПОДГОТОВИЛ:  
(руководитель проекта)

Директор МБУ ДО  
«Дом детского творчества»



И.Н. Смирных

М.П.

«23» января 2018 г.



## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Календарный план-график работ по проекту</li><li>2. Бюджет проекта</li><li>3. Участие области в реализации проекта</li><li>4. Риски проекта</li><li>5. Команда проекта</li><li>6. Планирование коммуникаций</li><li>7. Заинтересованные лица, инвесторы</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

## 1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольна я точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
<b>1.</b>	-	<b>Организация и проведение мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях Красненского района</b>		<b>12.02.2018</b>	<b>30.09.2020</b>	-	-
<b>1.1.</b>	-	<b>Познавательльно-исследовательская деятельность детей</b>		<b>12.02.2018</b>	<b>30.09.2020</b>	-	-
<b>1.1.1.</b>	-	<b>Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке»</b>	<b>528</b>	<b>12.02.2018</b>	<b>31.03.2020</b>	-	-
1.1.1.1.	Р	Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке»	30	12.02.2018	29.03.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.1.2	Р	Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке»	31	11.02.2019	28.03.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.1.3	Р	Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке»	36	10.02.2020	31.03.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.1.2</b>	-	<b>Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород»</b>	<b>508</b>	<b>14.05.2018</b>	<b>29.05.2020</b>	-	-
1.1.2.1	Р	Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород»	14	14.05.2018	31.05.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.2.2	Р	Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород»	14	13.05.2019	30.05.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.2.3	Р	Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород»	15	11.05.2020	29.05.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.1.3</b>	-	<b>Организация и сбор урожая «Наш урожай»</b>	<b>531</b>	<b>17.09.2018</b>	<b>30.09.2020</b>	-	-
1.1.3.1	Р	Организация и сбор урожая «Наш урожай»	9	17.09.2018	27.09.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.3.2	Р	Организация и сбор урожая «Наш урожай»	9	18.09.2019	30.09.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.3.3	Р	Организация и сбор урожая «Наш урожай»	8	21.09.2020	30.09.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.

<b>1.1.4</b>		<b>Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека»</b>	<b>518</b>	<b>04.06.2018</b>	<b>03.07.2020</b>		
1.1.4.1	P	Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека»	27	04.06.2018	12.07.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.4.2	P	Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека»	28	03.06.2019	11.07.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.1.4.3	P	Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека»	24	01.06.2020	03.07.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.2</b>	-	<b>Организация и проведение акций и утренников</b>	<b>513</b>	<b>20.03.2018</b>	<b>16.04.2020</b>	-	-
<b>1.2.1</b>	-	<b>Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой»</b>	<b>381</b>	<b>02.10.2018</b>	<b>16.04.2020</b>	-	-
1.2.1.1	P	Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой»	130	01.10.2018	16.04.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.2.1.2	P	Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой»	130	01.10.2019	16.04.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.2.2</b>	-	<b>Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов»</b>	<b>513</b>	<b>20.03.2018</b>	<b>10.04.2020</b>	-	-
1.2.2.1	P	Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов»	18	20.03.2018	12.04.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.2.2.2	P	Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов»	17	20.03.2019	11.04.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.2.2.3	P	Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов»	16	20.03.2020	10.04.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.2.3</b>		<b>Организация и проведения утренника «Праздник урожая»</b>	<b>212</b>	<b>25.10.2018</b>	<b>31.10.2019</b>	-	-
1.2.3.1	P	Организация и проведения утренника «Праздник урожая»	5	25.10.2018	31.10.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.2.3.2	P	Организация и проведения утренника «Праздник урожая»	4	28.10.2019	31.10.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.3</b>	-	<b>Организация и проведение выставок</b>		<b>17.09.2018</b>	<b>20.08.2020</b>	-	-
<b>1.3.1</b>	-	<b>Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье»</b>	<b>243</b>	<b>17.09.2018</b>	<b>07.10.2019</b>	-	-
1.3.1.1	P	Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье»	14	17.09.2018	04.10.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.3.1.2	P	Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье»	16	16.09.2019	07.10.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.

<b>1.3.2</b>	-	<b>Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии»</b>	<b>254</b>	<b>08.10.2018</b>	<b>15.10.2019</b>	-	-
1.3.2.1	P	Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии»	7	08.10.2018	16.10.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.3.2.2	P	Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии»	7	07.10.2019	15.10.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.3.3</b>	-	<b>Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка»</b>	<b>258</b>	<b>17.12.2018</b>	<b>27.12.2019</b>	-	-
1.3.3.1	P	Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка»	9	17.12.2018	27.12.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.3.3.2	P	Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка»	9	16.12.2019	26.12.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>1.3.4</b>	-	<b>Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе»</b>	<b>519</b>	<b>04.06.2018</b>	<b>20.08.2020</b>	-	-
1.3.4.1	P	Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе»	55	04.06.2018	21.08.2018	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.3.4.2	P	Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе»	56	03.06.2019	20.08.2019	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
1.3.4.3	P	Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе»	53	08.06.2020	20.08.2020	информация о проделанной работе	Корнева Т.В.
<b>2</b>	-	<b>Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях Красненского района</b>		<b>02.10.2017</b>	<b>29.09.2020</b>	-	-
<b>2.1</b>	-	<b>Организация и проведение конкурсов</b>		<b>02.10.2017</b>	<b>24.12.2019</b>	-	-
<b>2.1.1</b>	-	<b>Юниорский лесной конкурс «Подрост»</b>	<b>261</b>	<b>08.10.2018</b>	<b>23.10.2019</b>	-	-
2.1.1.1	P	Юниорский лесной конкурс «Подрост»	12	08.10.2018	23.10.2018	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
2.1.1.2	P	Юниорский лесной конкурс «Подрост»	13	07.10.2019	23.10.2019	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
<b>2.1.2</b>		<b>Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая»</b>	<b>236</b>	<b>14.11.2017</b>	<b>24.10.2019</b>		
2.1.2.1	P	Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая»	5	14.11.2017	20.11.2017	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.

2.1.2.2	Р	Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая»	12	08.10.2018	23.10.2018	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
2.1.2.3	Р	Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая»	11	10.10.2019	24.10.2019	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
<b>2.1.3</b>	<b>Р</b>	<b>Экологический конкурс «Сдай макулатуру – спаси дерево»</b>	<b>58</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>20.12.2017</b>	<b>информация о проделанной работе</b>	<b>Суровцова С.С.</b>
<b>2.1.4</b>	<b>-</b>	<b>Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия»</b>	<b>259</b>	<b>11.12.2017</b>	<b>24.12.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.1.4.1	Р	Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия»	9	11.12.2017	21.12.2017	информация о проделанной работе, фото	Суровцова С.С.
2.1.4.2	Р	Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия»	11	11.12.2018	25.12.2018	информация о проделанной работе, фото	Суровцова С.С.
2.1.4.3	Р	Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия»	11	09.12.2019	24.12.2019	информация о проделанной работе, фото	Суровцова С.С.
<b>2.2</b>	<b>-</b>	<b>Организация и проведение исследовательской деятельности</b>		<b>04.09.2017</b>	<b>15.09.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.1	Р	Изучение вертикальной структуры лесов Красненского района	531	04.09.2017	23.10.2019	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
2.2.2	Р	Изучение беллигеративных ландшафтов в лесных фитоценозах	525	20.09.2017	30.10.2019	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
2.2.3	Р	Изучение эфемероидов различных биотопов.	620	08.10.2018	10.09.2020	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
2.2.4	Р	Изучение охраняемых растений степных пространств	594	15.10.2018	16.09.2020	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
2.2.5	Р	Эколого-географическое исследование территорий сельских поселений	500	10.01.2018	15.01.2020	информация о проделанной работе	Смирных И.Н.
<b>2.2.6</b>	<b>-</b>	<b>Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды</b>	<b>505</b>	<b>19.03.2018</b>	<b>27.03.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.6.1	Р	Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды	7	19.03.2018	27.03.2018	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.2.6.2	Р	Школьные научно-практические	5	20.03.2019	26.03.2019	информация	Переверзева

		конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды				о проделанной работе	Н.М.
2.2.6.3	Р	Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды	7	19.03.2020	27.03.2020	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
<b>2.2.7</b>	<b>Р</b>	<b>Проведение экологических исследований родного края в рамках кружка «Экологическое краеведение»</b>	<b>732</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>15.09.2020</b>	<b>информация о проделанной работе</b>	<b>Смирных И.Н.</b>
<b>2.2.8</b>	<b>-</b>	<b>Участие в XVII Международной научно практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития»</b>	<b>272</b>	<b>10.04.2018</b>	<b>17.05.2019</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.8.1	Р	Участие в XVII Международной научно практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития»	23	10.04.2018	16.05.2018	информация о проделанной работе, фото	Смирных И.Н.
2.2.8.2	Р	Участие в XVIII Международной научно практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития»	22	15.04.2019	17.05.2019	информация о проделанной работе, фото	Смирных И.Н.
<b>2.2.9</b>		<b>Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений</b>	<b>594</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>28.02.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.2.9.1	Р	Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений	95	02.10.2017	28.02.2018	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
2.2.9.2	Р	Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений	91	15.10.2018	28.02.2019	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
2.2.9.3	Р	Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений	91	15.10.2019	28.02.2020	информация о проделанной работе,	Суровцова С.С.
<b>2.3</b>	<b>-</b>	<b>Организация и проведение уроков, бесед и встреч</b>		<b>03.09.2018</b>	<b>25.06.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.3.1</b>	<b>-</b>	<b>Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество»</b>	<b>429</b>	<b>03.09.2018</b>	<b>28.05.2020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.3.1.1	Р	Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское	183	03.09.2018	30.05.2019	информация о проделанной работе,	Мишуков А.Н.

		лесничество»				фото	
2.3.1.2	Р	Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество»	181	02.09.2019	28.05.2020	информация о проделанной работе, фото	Мишуков А.Н.
<b>2.3.2</b>		<b>Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество»</b>	<b>413</b>	<b>15.10.2018</b>	<b>17.06.2020</b>	-	-
2.3.2.1	Р	Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество»	167	15.10.2018	12.06.2019	информация о проделанной работе, фото	Мишуков А.Н.
2.3.2.2	Р	Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество»	121	16.10.2019	17.06.2020	информация о проделанной работе, фото	Мишуков А.Н.
<b>2.3.3</b>	-	<b>Проведение уроков в «Зеленых классах»</b>	<b>689</b>	<b>04.09.2017</b>	<b>09.06.2020</b>	-	-
2.3.3.1	Р	Проведение уроков в «Зеленых классах»	186	04.09.2017	07.06.2018	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.3.3.2	Р	Проведение уроков в «Зеленых классах»	187	03.09.2018	05.06.2019	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.3.3.3	Р	Проведение уроков в «Зеленых классах»	189	02.09.2019	09.06.2020	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
<b>2.3.4</b>	<b>Р</b>	<b>Встречи обучающихся со студентами и выпускниками лесотехнических вузов</b>	<b>616</b>	<b>25.12.2017</b>	<b>25.06.2020</b>	<b>информация о проделанной работе</b>	<b>Смирных И.Н.</b>
<b>2.4</b>	-	<b>Организация и проведение акций</b>		02.10.2017	20.05.2020	-	-
2.4.1	Р	Природоохранная акция «Птицы – наши друзья»	63	02.10.2017	10.04.2019	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.4.2	Р	Природоохранная экологическая акция «Земля – наш дом»	44	02.10.2017	11.06.2018	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
<b>2.4.3</b>	-	<b>Природоохранная акция «Алая гвоздика»</b>	<b>536</b>	<b>19.03.2018</b>	<b>20.05.2020</b>	-	-
2.4.3.1	Р	Природоохранная акция «Алая гвоздика»	41	19.03.2018	19.05.2018	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.4.3.2	Р	Природоохранная акция «Алая гвоздика»	45	18.03.2019	22.05.2019	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.4.3.3	Р	Природоохранная акция «Алая гвоздика»	45	16.03.2020	20.05.2020	информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
2.4.4	Р	Акция «В каждую Красненскую семью по живой елке в горшке»	504	12.03.2018	19.03.2020	информация о проделанной работе	Мишуков А.Н.
<b>2.5</b>	-	<b>Школьное лесничество</b>		<b>11.09.2017</b>	<b>11.09.2020</b>	-	-



2.5.1	Р	Организация и изучение природы леса	523	11.09.2017	17.10.2019	информация о проделанной работе	Скворцова Н.С.
2.5.2	Р	Выращивание и посадка лесных растений	634	23.10.2017	20.05.2020	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
<b>2.5.3</b>	-	<b>Организация и приведения благоустройства лес</b>	<b>660</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>04.06.2020</b>		-
2.5.3.1	Р	Организация и приведения благоустройства леса	180	02.10.2017	28.06.2018	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
2.5.3.2	Р	Организация и приведения благоустройства леса	184	01.10.2018	26.06.2019	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
2.5.3.3	Р	Организация и приведения благоустройства леса	157	01.10.2019	25.06.2020	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
<b>2.5.4</b>	-	<b>Организация и проведения сбора гербария (растения леса)</b>	<b>748</b>	<b>04.09.2017</b>	<b>09.09.2020</b>	-	-
2.5.4.1	Р	Организация и проведения сбора гербария (растения леса)	256	04.09.2017	13.09.2018	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
2.5.4.2	Р	Организация и проведения сбора гербария (растения леса)	203	13.09.2018	11.09.2019	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
2.5.4.3	Р	Организация и проведения сбора гербария (растения леса)	247	11.09.2019	09.09.2020	информация о проделанной работе, фото	Скворцова Н.С.
2.5.5	Р	Образование школьного лесничества на базе Красненской школы	260	02.09.2019	17.09.2020	информация о проделанной работе, фото	Смирных И.Н.
<b>2.6</b>	-	<b>Работа на питомниках</b>		04.09.2017	29.09.2020	-	-
2.6.1	Р	Сбор посадочного материала для школьных питомников	20	04.09.2017	29.09.2017	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
<b>2.6.2</b>		<b>Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество»</b>	<b>536</b>	<b>15.12.2017</b>	<b>20.02.2020</b>	-	-
2.6.2.1	Р	Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское	39	15.12.2017	15.02.2018	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.

		лесничество»					
2.6.2.2	Р	Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество»	39	17.12.2018	15.02.2019	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
2.6.2.3	Р	Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество»	39	16.12.2019	20.02.2020	информация о проделанной работе	Суровцова С.С.
<b>2.6.3</b>	<b>Р</b>	<b>Высадка собранного посадочного материала на школьные питомники</b>	<b>12</b>	<b>02.10.2017</b>	<b>31.10.2017</b>	<b>информация о проделанной работе</b>	<b>Суровцова С.С.</b>
<b>2.6.4</b>	<b>Р</b>	<b>Уход за саженцами на питомниках (прополка и полив)</b>	<b>601</b>	<b>03.05.2018</b>	<b>29.09.2020</b>	<b>информация о проделанной работе</b>	<b>Суровцова С.С.</b>
<b>И т о г о:</b>			769	04.09.2017	08.10.2020		

## 2. Бюджет проекта

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
				федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
код	тип (Р/П)								
1	-	Организация и проведение мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях Красненского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	-	Организация и проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях Красненского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	-	Организация и проведение конкурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	-	Организация и проведение исследовательской деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	-	Организация и проведение уроков, бесед и встреч	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	-	Организация и проведение акций	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	-	Школьное лесничество	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	-	Работа на питомниках	115,0	0,0	0	0	0	0	115,0
2.6.1	Р	Сбор посадочного материала для школьных питомников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.2	-	Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.3	Р	Высадка собранного посадочного материала на школьные питомники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6.4	Р	Уход за саженцами на питомниках (прополка и полив)	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
<b>Итого:</b>			<b>115,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>

### 3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		0	0	0
Дороги		0	0	0
Субсидии		0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		0	0	0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия		0	0	0
Газоснабжение		0	0	0
Водоснабжение		0	0	0
Гарантии		0	0	0
Залоги		0	0	0
<b>Прочие формы участия</b>		0	0	0
<b>Земельный участок:</b>				

#### 4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных реализацией проекта	Срыв сроков выполнения мероприятий проекта	Поиск путей решения выполнения мероприятий проекта	Суровцова С.С.	Корректировка плана реализации проекта
2	Недостаточная активность обучающихся в запланированных мероприятиях	Не достижение результатов проекта	Пересмотр мероприятий с учетом пожеланий обучающихся	Суровцова С.С.	Корректировка плана реализации проекта
3	Уничтожение растений болезнями и вредителями	Снижение количества и качества посадочного материала	Качественная и своевременная обработка средствами защиты растений	Суровцова С.С.	Увеличение количества обработок средствами защиты растений

## 5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/ выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1	Доманова Наталья Павловна, начальник отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район»	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	
2	Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества»	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта, Член рабочей группы проекта	
3	Суровцова Светлана Сергеевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненский район	-	Администратор проекта Оператор мониторинга проекта Член рабочей группы проекта	
4	Мишуков Анатолий Николаевич, директор ОКУ «Красненское лесничество», ОКУ «Красненское лесничество»	-	Член рабочей группы проекта	
5	Переверзева Наталья Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район»	-	Член рабочей группы проекта	
6	Корнева Татьяна Васильевна, методист отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район»	-	Член рабочей группы проекта	
7	Скворцова Нина Стефановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель школьного лесничества; МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненский район	-	Член рабочей группы проекта	

## 6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

## 7. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: «Администрация муниципального района «Красненский район» Белгородской области»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Фамилия имя отчество: Полторабатько Александр Федорович</p> <p>должность руководителя организации: Глава администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 E-mail: admkra@rambler.ru</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>



