



Отдел образования администрации Красненского района Белгородской области

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Вовлечение участников образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений Красненского района в совместное чтение («Папа, Мама, Я – читающая семья»)

Начальник отдела образования администрации Красненского района  
**Доманова Наталья Павловна**

с.Красное, 2018 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<p>Цель проекта:</p>	<p>Вовлечение не менее 350 (75%) воспитанников 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош» Красненского района в совместное чтение детей и родителей к 24 июля 2018 года.</p>
<p>Способ достижения цели:</p>	<p>Организация и проведение мероприятий по вовлечению в совместное чтение воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их родителей на территории Красненского района</p>

# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Результат проекта:</b>	Привлечены к 24 июля 2019 года к совместному чтению в дошкольных учреждениях и семье не менее 350 (75%) воспитанников и родителей 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош» Красненского района
<b>Требования к результату проекта:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- проведение не менее 25 мероприятий проекта проведены на базе 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош»;</li><li>- создание картотеки детского чтения в дошкольных учреждениях;</li><li>- освещение на сайтах дошкольных образовательных учреждений и на сайте отдела образования администрации Красненского района не менее 10 информации о проведенных мероприятиях.</li></ul>
<b>Пользователи результата проекта</b>	Педагоги дошкольных образовательных учреждений Красненского района, воспитанники и их родители

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

---





# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год	
					07	08
1.	Подготовительный этап	15	24.07.2018	09.08.2018		
1.1	Разработка анкеты для проведения анкетирования педагогов ДОУ и родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений по вопросу театральной деятельности.	3	24.07.2018	27.07.2018		
1.2	Проведение анкетирования педагогов ДОУ и родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений по вопросу театральной деятельности.	5	27.07.2018	02.08.2018		
1.3.	Подведение итогов анкетирования	7	03.08.2018	10.08.2018		
2.	Практический этап	318	24.08.2018	24.07.2019		

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год					2019 год				
					08	09	10	11	12	01	02	03	05	
2.1	Работа с педагогами.	99	11.08.2018	24.07.2019										
2.1.1	Проведение практико-обучающего семинара для заведующих и воспитателей ДОУ «Создание условий в дошкольных образовательных учреждениях для совместного детского чтения»	47	11.08.2018	28.09.2018										
2.1.2	Проведение семинара с заведующими и воспитателями ДОУ по теме» «Формы работы по в ДОУ по приобщению детей к детской книге»	10	04.10.2018	14.10.2018										
2.1.3	Проведение смотра-конкурса книжных уголков	11	30.11.2018	10.12.2018										
2.1.4	Организация и проведение среди педагогов фотоконкурса «Дети и книга»	12	25.01.2019	05.02.2019										
2.1.5	Конкурс мастер - класса «Роль педагога в приобщении дошкольников к детскому чтению»	11	06.03.2019	17.03.2019										
2.1.6	Проведение круглого стола по теме «Книга, как средство развития и воспитания детей»	8	11.05.2019	19.05.2019										

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год					2019 год		
					08	09	10	11	12	01	02	03
2.2	Работа с детьми	133	08.08.2018	24.06.2019								
2.2.1	Проведение беседы «Как изготавливают книгу»	22	08.08.2018	01.09.2018								
2.2.2	Организация сюжетно-ролевых игр «Мы пришли в читальный зал», «Книжный магазин»	15	13.10.2018	28.10.2018								
2.2.3	Беседы о правилах поведения в читальном зале, дать понятие «Читательская культура».	12	07.11.2018	19.11.2018								
2.2.4	Организация и проведение Единого дня чтения произведений детских писателей в дошкольных учреждениях.	6	12.12.2018	18.12.2018								
2.2.5	Экскурсия в библиотеку	6	19.12.2018	25.12.2018								
2.2.6	«Читаем вместе» произведения С.Маршака, К.Чуковского, С.Михалкова, А.Барто (семейное чтение и чтение в дошкольных учреждениях)	15	28.01.2019	12.02.2019								
2.2.7	Праздник книги в детском саду.	11	04.03.2019	15.03.2019								

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019год			
					03	04	05	06
	Работа с детьми	133	08.08.2018	24.06.2019				
2.2.8	«Книжнина Неделя» в дошкольных образовательных учреждениях.	5	23.03.2019	27.03.2019				
2.2.9	«Неделя чтения» рассказов К.Д.Ушинского	7	08.04.2019	15.04.2019				
2.2.10	Проведение районного конкурса чтецов в рамках фестиваля «Мозаика детства»	14	16.04.2019	30.04.2019				
2.2.11	Литературный аукцион по произведениям С. Маршака, К.Чуковского, С.Михалкова, А.Барто, К.Ушинского	8	16.05.2019	23.05.2019				
2.2.12	Проведение акции «Удивительный мир книги»	7	12.06.2019	19.06.2019				
2.2.13	Проведение конкурса рисунков «Мой любимый книжный герой».	5	20.06.2019	25.06.2019				

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год				2019 год					
					09	10	11	12	01	02	03	04	07	
<b>2.3</b>	<b>Работа с родителями</b>	<b>71</b>	<b>01.09.2018</b>	<b>24.07.2019</b>										
2.3.1	Проведение в дошкольных образовательных учреждениях родительского собрания «Значение детского чтения в жизни дошкольника».	5	1.09.2018	5.09.2018										
2.3.2	Участие родителей в подготовке и проведении «Литературный флеш-бук «Мой любимый детский писатель»	9	19.10.2018	28.10.2018										
2.3.3	Подготовка консультаций по теме «Книга и дети»	5	20.11.2018	25.11.2018										
2.3.4	Привлечение родителей к изготовлению книжек малышек	12	02.12.2018.	14.12.2018										
2.3.5	Конкурс на лучшую семейную газету «Книга – мой друг»	8	21.01.2019	29.01.2019										
2.3.6	Конкурс среди семей воспитанников ДОУ «Самая читающая семья»	16	01.02.2019	16.03.2019										
2.3.7	Консультация для родителей «Воспитание ребёнка посредством детского чтения»	4	06.04.2019	10.04.2019										
2.3.8	Закрытие проекта. Фестиваль «Книга – мой друг»	12	11.07.2018	23.07.2019										
<b>3.</b>	Размещение материала о ходе реализации мероприятий проекта на официальном сайте отдела образования администрации Красненского района не менее 10 информационных	<b>304</b>	<b>24.07.2018</b>	<b>24.07.2019</b>										
<b>4.</b>	<b>И т о г о:</b>	<b>318</b>	<b>24.07.2018</b>	<b>24.07.2019</b>										

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Код задачи	Название задачи	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования			
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства инвестора	Средства хоз. субъекта	Заемные средства	Прочие
1.	Подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Практический этап	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Работа с педагогами	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Работа с детьми	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Работа с родителями	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Торжественное закрытие проекта.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Размещение не менее 10 материалов о ходе реализации мероприятий проекта на официальном сайте отдела образования	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

# УЧАСТИЕ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		0	0	0
<b>Инфраструктура:</b>				
Дороги		0	0	0
Электроэнергия		0	0	0
Газоснабжение		0	0	0
Водоснабжение		0	0	0
Субсидии		0	0	0
<b>Обеспечение</b>				
Гарантии		0	0	0
Залоги		0	0	0
Прочие формы участия		0	0	0
<b>ИТОГО:</b>		0	0	0
Земельный участок				

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>1,0</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6	<i>Иные показатели</i>		-
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки	Млн. руб.	-
3.2	Годовой объем прибыли	Млн. руб.	-
3.3	Рентабельность	%	-
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7	<i>Иные показатели</i>		- 16



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность	Роль в проекте
1	Николаева Анна Ивановна	заместитель главы администрации муниципального района- председатель комитета по социальной политике	Куратор проекта
2.	Доманова Наталья Павловна	начальник отдела образования администрации Красненского района	Руководитель проекта
3	Корнева Татьяна Васильевна	методист муниципального центра оценки качества образования	Администратор проекта, член рабочей группы
4	Ишутин Владимир Петрович	системный администратор муниципального центра оценки качества образования	Оператор мониторинга проекта
5	Тищенко Елена Валентиновна	методист муниципального центра оценки качества образования	Член рабочей группы
6	Жданова Элеонора Александровна,	методист муниципального центра оценки качества образования	Член рабочей группы
7	Ушакова Ирина Валерьевна	методист муниципального центра оценки качества образования	Член рабочей группы
8	Веретенникова Ирина Васильевна	заведующий муниципального центра оценки качества образования	Член рабочей группы

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ**

---



Отдел образования администрации Красненского района Белгородской области

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

Вовлечение участников образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений Красненского района в совместное чтение («Папа, Мама, Я – читающая семья»)

Начальник отдела образования администрации Красненского района  
**Доманова Наталья Павловна**

с.Красное, 2018 год