

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
муниципального района - председатель
комитета по социальной политике

_____ /А.И. Николаева/

М.П.
«___» _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района

_____ /А.Ф.Полторабатько/

М.П.
«___» _____ 2018г.

Паспорт проекта

Вовлечение участников образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений
Красненского района в совместное чтение («Папа, Мама, Я – читающая семья»)

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района
Белгородской области

_____ /Н.П.Доманова /

М.П.
«___» _____ 2018г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1.Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>1.1.Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район» Телефон: 8(47262) 5-25-89 8(47262) 5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Николаева Анна Ивановна – заместитель главы администрации Красненского района Телефон: 8(47262)5-21-61 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: uszn@kr.belregion.ru</p>	
<p>1.1.Исполнитель: Отдел образования администрации Красненского района Телефон: 8(47262) 5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул.Подгорная, 3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Доманова Наталья Павловна - начальник отдела образования администрации Красненского района Телефон: 8(47262) 5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул.Подгорная, 3 E-mail: krrooday@rambler.ru</p>	

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.5. Сведения об инициации проекта:	Инициатор: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района Дата регистрации: 24.07.2018 г. Формальное основание для открытия проекта: Поручение начальника отдела образования администрации Красненского района (протокол № 1 совещания с руководителями от 27.01.2017 г.)

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечение не менее 350 (75%) воспитанников и родителей 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош» Красненского района в совместное чтение к 24 июля 2019 года	
3.2. Способ достижения цели:	Организация и проведение читательских мероприятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и их семьями на территории Красненского района	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Привлечены к 24 июля 2019 года к совместному чтению не менее 350 (75%) воспитанников и родителей 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош» Красненского района	Справка о результате реализации проекта
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведение не менее 25 мероприятий проекта проведены на базе 9 дошкольных образовательных учреждений и 1 группы дошкольного образования на базе МОУ «Большовская оош»	Информация о проведенных мероприятиях, фотоотчет
	Создание картотеки детского чтения в дошкольных учреждениях	Информация о создании картотеки
Освещение на сайтах дошкольных образовательных учреждений и на сайте отдела образования администрации Красненского района не менее 10 информации о проведенных мероприятиях	Скриншоты	
3.5. Пользователи результатом проекта:	Педагоги дошкольных образовательных учреждений Красненского района, воспитанники и их родители	

4.Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
федеральный бюджет:	0
областной бюджет:	0
местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
средства инвестора:	0
средства хозяйствующего субъекта:	0
кредитные средства:	0
прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	24.07.2018
Дата завершения проекта (план):	24.07.2019

5.Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 19 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15 % успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Муниципальный район «Красненский район» Белгородской области
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный