

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Красненского района – председатель
комитета по социальной политике

_____ / Давыдова А.Ф. /

М.П.
«__» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии при главе
администрации Красненского района по
рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района

_____ / Полторабатыко А.Ф. /

М.П.
«__» _____ 2017 г.

План управления проектом

Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на спортивной основе»

Идентификационный номер _____

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района

_____ / Доманова Н.П./

М.П.
«__» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	муниципальная программа «Развитие образования Красненского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Перечень контрольных событий проекта4. Риски проекта5. Рабочая группа проекта6. Матрица ответственности7. Планирование коммуникаций8. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы/ процесса		Название работы/процесса	Длитель- ность, дни	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1		Подготовительный этап	25	01.11.2017	08.12.2017	-	-
1.1.	Р	Размещение на сайте отдела образования администрации Красненского района информации о реализации в 2017-2018 учебном году муниципального проекта «Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на спортивной основе»	8	01.11.2017	10.11.2017	Информация, скриншот	Борисов В.И.
1.2.	Р	Проведение опроса детей и родителей по вопросу количественного и качественного показателя заинтересованности родителей в проведении совместного досуга на спортивной основе	11	01.11.2017	16.11.2017	Информация о проведении опроса	Закурдаева О. Б.
1.3.	Р	Подведение итогов анкетирования	5	16.11.2017	22.11.2017	Итоговая справка о результатах опроса	Закурдаева О.Б.
1.4.	Р	Оформление стендов образовательных учреждений информацией по организации совместного семейного досуга на спортивной основе	6	01.12.2017	08.12.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Немчинова Н.М.
2.		Практический блок	114	01.11.2017	25.06.2018	-	-
2.1.	Р	Лекции с приглашением работников ФАПов «Мы – за ЗОЖ!»	114	01.11.2017	25.06.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Овчинникова Н.В.
2.2.	Р	Районная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	114	01.11.2017	23.04.2018	Информация по итогам проведения акции	Борисов В.И.
2.3.	Р	Проведение бесед в классах «Укрепляем здоровье вместе со спортом!»	10	01.11.2017	14.11.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Жданова Э.А.

2.4.	Р	Проведение родительских собраний «Повышение заинтересованности родителей в организации совместного досуга «Семейных отдых на спортивной основе»	22	01.11.2017	30.11.2017	Информация о проделанной работе,	Немчинова Н.М.
2.5.	Р	Районная акция «Утро начинается с зарядки» (проведение совместной утренней зарядки всей семьей)	15	27.11.2017	15.12.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Борисов В.И.
2.6.	Р	Оформление выставок в школах «Дружно со спортом!».	11	1.12.2017	15.12.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Дешин С.Л.
2.7.	Р	Проведение школьных конкурсов рисунков «Мы за здоровье и спорт!»	7	18.12.2017	25.12.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Смирных И.Н.
2.8.	Р	Просмотр в образовательных учреждениях презентаций и видеофильмов на темы: «Здоровый образ жизни - это...», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»	13	15.01.2018	31.01.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
2.9.	Р	Проведение районного спортивного праздника с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья!»	12	16.01.2018	31.01.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Борисов Е.И.
2.10.		Проведение зимней спартакиады среди обучающихся и родителей «Зимние забавы»	27	19.12.2017	31.01.2018	Информационное письмо, фотоматериал	Борисов Е.И.
2.10.	Р	Организация фото-выставки «Я и моя семья вместе со спортом!»	9	01.02.2018	09.02.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Смирных И.Н.
2.11.	Р	Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков-дебатов «Быть спортивным – это...»	11	1.12.2017	15.12.2017	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Смирных И.Н.
2.12.	Р	Организация поездок в Ледовый дворец «Невский» и водный комплекс «Волна»	114	01.11.2017	30.04.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Борисов В.И.
2.13.		Подготовка и проведение муниципальных соревнований по бегу «На старт, внимание, марш!» с участием родителей	13	02.05.2018	19.05.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Борисов Е.И.
3		Организация работы в период	17	01.06.2018	25.06.2018	-	-

		летнего отдыха обучающихся					
3.1.	Р	Организация праздника «День защиты детей» с участием родителей	1	01.06.2018	01.06.2018	Информация о проделанной работе, фотоотчет	Смирных И.Н.
3.2.	Р	Районная акция «Вся семья – на велосипед!» в рамках единого дня безопасности дорожного движения в пришкольных оздоровительных лагерях	17	01.06.2018	25.06.2018	Информация о проделанной работе	Переверзева Н.М.
3.3.	Р	Организация и проведение туристских походов «Всей семьей – в поход»	17	01.06.2018	25.06.2018	Информационная справка, фотоматериал	Борисов В.И.
4.		Информационно-аналитическая работа	114	01.11.2017	29.08.2018	-	-
4.1.	Р	Проведение опроса среди участников образовательного процесса «Плюсы и минусы проекта»	6	01.06.2018	08.06.2018	Информация о проделанной работе	Немчинова Н.М.
4.2.	Р	Заседание круглого стола «Пути внедрения проекта в воспитательную работу школы»	20	01.06.2018	25.06.2018	Информация о проделанной работе	Немчинова Н.М.
4.3.	Р	Освещение мероприятий на сайтах межрайонной газеты «Заря» и общеобразовательных учреждений Красненского района	114	01.11.2017	29.08.2018	Копии статей, скриншоты страницы	Борисов В.И.
И т о г о:			253	01.11.2017	29.08.2018	-	-

3. Участие области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		0	0	0
Дороги		0	0	0
Субсидии		0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия		0	0	0
Газоснабжение		0	0	0
Водоснабжение		0	0	0
Гарантии		0	0	0
Залоги		0	0	0
Прочие формы участия		0	0	0
Земельный участок: -				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных реализацией проекта	Срыв сроков выполнения мероприятий проекта	Поиск путей решения выполнения мероприятий проекта	Борисов В.И.	Привлечение заинтересованных участников проекта. Корректировка плана реализации проекта
2	Недостаточная активность обучающихся в запланированных мероприятиях	Не достижение результатов проекта	Пересмотр мероприятий с учетом пожеланий обучающихся	Борисов В.И.	Корректировка плана реализации проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/ выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Давыдова Александра Федоровна, администрация Красненского района, заместитель главы администрации муниципального района – председатель комитета по социальной политике	Проектный специалист 4 класса	Куратор проекта	
2	Доманова Наталья Павловна, отдел образования администрация Красненского района, начальник отдела	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы проекта (Р)	
3	Борисов Василий Иванович, МБУ ДО ДЮСШ Красненского района, директор	-	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р)	
3	Переверзева Наталья Михайловна, отдел образования администрации Красненского района, заместитель начальника отдела образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	
4	Мамонова Мария Сергеевна, заместитель директора МБУ ДО ДЮСШ	-	Оператор мониторинга проекта	
5	Немчинова Нина Михайловна, отдел образования администрации Красненского района, главный специалист отдела образования	нет ранга	Член рабочей группы проекта (Р)	
6	Закурдаева Ольга Борисовна, отдел образования администрации Красненского района, главный специалист отдела образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	
7	Борисов Егор Иванович, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, инспектор по физической культуре и спорту	-	Член рабочей группы проекта (Р)	
8	Смирных Инна Николаевна, МБУ ДО «Дом детского творчества», директор	-	Член рабочей группы проекта (Р)	
9	Дешин Сергей Леонидович,	-	Член рабочей группы проекта (Р)	

	МБУ ДО «Дом детского творчества», методист			
10	Овчинникова Надежда Викторовна, ОГБУЗ «Красненская ЦРБ», и.о. главного врача	-	Член рабочей группы проекта (Р)	
11	Жданова Элеонора Александровна, отдел образования администрации Красненского района, методист МЦОКО	-	Член рабочей группы проекта (Р)	

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресаты	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно сроков плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	ПУВП РИАС
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочая группа и приглашенные	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участники совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	По окончании проекта	Совещание

7.Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор): Название организации: Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон:8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул.Подгорная, 4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Фамилия имя отчество: Полторабатько Александр Федорович Должность руководителя организации: Глава администрации муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97</p> <p>E-mail: admkra@rambler.ru</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> Роль в проекте (инвестор):</p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>