Администрация муниципального района «Красненский район»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ «РОСИНКА» МОУ «КРАСНЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.И. СВЕТЛИЧНОЙ»

Директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»

Антипенко Татьяна Борисовна

Красное, 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

На базе МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» работает учебно-производственная бригад «Росинка», которая требует диверсификации, так как в ней нет звеньев цветоводов, лесоводов, садоводов и овощеводов

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Вырастить к 31.10.2019 года не менее 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт. рассады цветочных культур
Способ достижения цели:	Закладка посадочного материала на пришкольном участке МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»
Результат проекта:	Выращенные к 31.10.2019 года не менее 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт. рассады цветочных культур
Требования к результату:	✓осуществлять подготовительные мероприятия по организации работы УПБ; ✓наличие посадочного и посевного материала в количестве: черенки жасмина – 20 шт., гортензия- 30 шт., можжевельник – 15 шт., туя - 15 шт.; семян катальпы 0,2 кг; ✓осуществлять уход за саженцами, овощами и цветочными культурами; ✓реализовать 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт. рассады цветочных культур
Пользователи результата проекта:	Образовательные и социальные учреждения Красненского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Выращенные к 31.10.2019 года не менее 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт. рассады цветочных культур

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					
					03	04	05	06	07	08
1.	Аренда участка, подготовка документов	42	01.03.2017	28.04.2017						
2.	Проведение анкетирования по выявлению выбора обучающихся по направлениям деятельности в УПБ	7	01.03.2017	10.03.2017						
3.	Составление списков четырех ученических бригад: цветоводы, лесоводы, садоводы, овощеводы и назначение бригадиров	5	13.03.2017	17.03.2017						
4.	Разработка плана, перспектив УПБ	5	13.03.2017	17.03.2017						
5.	Создание системы награждений и поощрений активных членов УПБ	5	20.03.2017	24.03.2017						
6.	Проведение Совета обучающихся	5	20.03.2017	24.03.2017						
7.	Проведение общешкольного родительского собрания	5	20.03.2017	24.03.2017						
8.	Составление и утверждение плана размещения посадочного материала декоративных культур на участке	5	27.03.2017	31.03.2017						

** завершенные блоки работ закрашиваются зеленым цветом*

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					
					03	04	05	06	07	08
9.	Приобретение сельскохозяйственного инвентаря	10	27.03.2017	07.04.2017						
10.	Изготовление указателей, бирок для школьного участка в количестве 20 шт.	20	27.03.2017	21.04.2017						
11.	Заготовка черенков в количестве: жасмин – 20 шт., гортензия – 30 шт., можжевельник – 15 шт., туя – 15 шт.	5	01.03.2017	07.03.2017						
12.	Сбор посевного материала в количестве: катальпа – 0,2 кг	7	01.03.2017	10.03.2017						
13.	Укоренение черенков в количестве: жасмин – 20 шт., гортензия – 30 шт., можжевельник – 15 шт., туя – 15 шт.	72	07.03.2017	23.03.2017						
14.	Посев семян цветочных и овощных культур для рассады	9	07.03.2017	17.03.2017						
15.	Разметка и закладка парника	17	03.04.2017	24.04.2017						
16.	Планирование участка и разбив его на грядки в 2017 году	10	17.04.2017	28.04.2017						

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год							2018 год				
					04	05	06	07	08	09	10	01	02	03	04	05
17.	Посев семя цветочных и декоративных культур в парник	5	24.04.2017	28.04.2017												
18.	Посев в грунт семян декоративных растений: катальпа – 0,2 кг; овощных культур: лук – 0,2 кг; свекла – 0,02 кг, морковь 0,02 кг, фасоль – 0,2 кг	14	24.04.2017	17.05.2017												
19.	Высадка черенков декоративных кустарников в грунт: жасмин – 20 шт., гортензия – 30 шт., можжевельник – 15 шт., туя – 15 шт.	13	27.04.2017	19.05.2017												
20.	Уход за декоративными и овощными культурами в 2017 году	116	27.04.2017	31.10.2017												
21.	Посев семя цветочных и овощных культур для рассады в 2018 году	10	05.03.2018	16.03.2018												
22.	Планирование участка и разбив его на грядки в 2018 году	10	16.04.2018	27.04.2018												
23.	Посев в грунт семян овощных культур	17	23.04.2018	18.05.2018												
24.	Высадка черенков декоративных кустарников в грунт: жасмин – 15 шт., гортензия – 25 шт., можжевельник – 10 шт., туя – 10 шт.	17	23.04.2018	18.05.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год			2019 год									
					10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
25.	Уход за декоративными и овощными культурами в 2018 году	134	23.04.2018	31.10.2018													
26.	Уход за декоративными и овощными культурами в 2019	134	23.04.2019	31.10.2019													
27.	Реализация саженцев из школьного питомника в количестве: катальпа – 150 шт., жасмин – 35 шт., гортензия – 55 шт., можжевельник – 25 шт., туя – 25 шт.	148	16.09.2019	31.10.2019													
28.	Публикация материалов о ходе реализации мероприятий проекта через СМИ: межрайонная газета «Заря», официальный сайт школы	11	17.10.2019	31.10.2019													
	Итого		01.03.2017	31.10.2019													

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федераль-ный	област-ной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Подготовительные мероприятия по организации УПБ в учебном году	**0**	0	0	0	0	0	0
2.	Сбор посадочного и посевного материала	**0**	0	0	0	0	0	0
3.	Закладка посадочного и посевного материала	**0**	0	0	0	0	0	0
Всего:		**0**	0	0	0	0	0	0

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		**Размер участия бюджета, тыс. руб.**		
		Федеральный	**Областной**	**Местный**
Прямое бюджетное финансирование	*Указать соответствующую программу*	0	0	0
Дороги*	*Указать плановую протяженность*	0	0	0
Субсидии*	*Указать соответствующую программу*	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Программы государственной поддержки				
Потребность		**Финансовые вложения, тыс. руб.**		
Электроэнергия*	*Указать требуемую мощность*	0	0	0
Газоснабжение*	*Указать требуемый объем*	0	0	0
Водоснабжение*	*Указать требуемый объем*	0	0	0
Гарантии*		0	0	0
Залоги*		0	0	0
Прочие формы участия*		0	0	0
Земельный участок: *(указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка*				

* необходимо указать основание выделение денежных средств

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	**Социальная эффективность**		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	*Иные показатели*		
2	**Бюджетная эффективность**		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Млн. руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	**Экономическая эффективность**		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	*Иные показатели*		

* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	**Давыдова Александра Федоровна**	Заместитель главы администрации муниципального района – председатель комитета по социальной политики	Куратор проекта
2.	**Антипенко Татьяна Борисовна**	Директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Руководитель проекта, ответственный исполнитель
3.	**Глушецкая Елена Яковлевна**	Заместитель директора МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Администратор проекта, ответственный исполнитель
4.	**Ишутин Владимир Петрович**	Системный администратор МЦОКО, образования администрации муниципального района «Красненский район»	Оператор мониторинга проекта
5.	**Шебаниц Ирина Викторовна**	Учитель биологии МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Ответственный исполнитель
6.	**Глотов Александр Трофимович**	Учитель ОБЖ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Ответственный исполнитель

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Антипенко Татьяна Борисовна

тел.: 8 (47 262) 5 – 23 -19

e-mail:*kra_kss@mail.ru*

Администратор проекта:

Глушецкая Елена Яковлевна

тел.: 8 (47 262) 5 – 23 -19

e-mail:*kra_kss@mail.ru*