УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
муниципального района – председатель комитета
по социальной политики

_____ А.Ф. Давыдова

М.П.

«20» марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов)
Глава администрации муниципального района
«Красненский район» Белгородской области

_____ А.Ф. Полторабатько

М.П.

«20» марта 2017 г.

Паспорт проекта

Диверсификация деятельности учебно-производственной бригады «Росинка» МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»

Идентификационный номер 10082302

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Директор МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной»

_____ Антипенко Т.Б.

М.П.

«20» марта 2017 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район» Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.4 E-mail: admkra@rambler.ru	**Куратор проекта:** Давыдова Александра Федоровна - заместитель главы администрации муниципального района – председатель комитета по социальной политики Телефон: 8(47262)5-21-61 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.4 E-mail: uszn@kr.belregion.ru	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 20.03.2017г. №183-р «О назначении куратора проекта»
Исполнитель: МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Телефон: 8(47262)5-23-19 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.1 E-mail: kra_kss@mail.ru	**Руководитель проекта:** Антипенко Татьяна Борисовна – директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Телефон: 8(47262)5-23-19 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.1 E-mail: kra_kss@mail.ru	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 23.03.2017г. №261 «О назначении команды проекта»

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Комплексное развитие сельских поселений (4.2.3.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	-
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Протокол поручений, данных главой администрации Красненского района на рабочем совещаний 17 октября 2016 года «Внести предложения по разработке проектов, касающихся закладки питомников и выращивания саженцев на опытных участках в образовательных учреждениях района»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Доманова Наталья Павловна - начальник отдела образования администрации Красненского района Дата регистрации: 16.03.2017г. Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных главой администрации Красненского района на рабочем совещаний 17 октября 2016 года «Внести предложения по разработке проектов, касающихся закладки питомников и выращивания саженцев на опытных участках в образовательных учреждениях района»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вырастить членами учебно-производственной бригады к 31.10.2019 года не менее 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт рассады цветочных культур	
3.2. Способ достижения цели:	Расширение направлений деятельности ученической производственной бригады	
3.3. Результат проекта:	**Результат:**	**Вид подтверждения:**
	Выращенные к 31.10.2019 года не менее 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт рассады цветочных культур	Информация о выполненных работах
3.4. Требования к результату проекта:	**Требование:**	**Вид подтверждения:**
	Осуществление подготовительных мероприятий по организации работы УПБ	Информация о выполненных работах
	Наличие посадочного и посевного материала в количестве: черенки жасмина- 20 шт гортензия- 30 шт., можжевельник – 15 шт., туя -15 шт.; семян катальпы и сосны по 0,2 кг	Информация о выполненных работах
	Высадка посадочного и посевного материала на пришкольном участке	Информация о выполненных работах
	Осуществление ухода за саженцами, овощами и цветочными культурами	Информация о выполненных работах
	Реализация 610 саженцев декоративных деревьев и кустарников, 500 кг овощей, 1000 шт. рассады цветочных культур	Информация о выполненных работах
3.5. Пользователи результатом проекта:	Образовательные и социальные учреждения Красненского района	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
– федеральный бюджет:	0
– областной бюджет:	0
– местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
– средства хозяйствующего субъекта:	0
– заемные средства:	0
– прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.03.2017 г.
Дата завершения проекта (план):	31.10.2019 г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	**Показатель**
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует **15%** успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует **15%** успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует **55%** успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует **15%** успешности проекта

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Муниципальный район «Красненский район» Белгородской области
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	организационный