

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации района
от «12» декабря 2023 г. № 1126

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
по организации и проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
на территории Красненского района
январь – декабрь 2024 года

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители	Вид подтверждающего документа
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования				
1.1	Проведение статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ на территории Красненского района	Июль-август 2024	Закурдаева О.Б.	Статистико-аналитический отчет
1.2	Аналитический отчет о мониторинге «зон риска», выявленных при проведении ГИА-11 в текущем году	До 30.09.2024	Закурдаева О.Б.	Анализ результатов мониторинга
1.3	Обсуждение результатов ГИА-11 в 2024 году с целью принятия управленческих решений с руководителями общеобразовательных учреждений	Сентябрь 2024	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б.	Протокол поручений
2. организация работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по обязательным учебным предметам				
2.1	Сбор сведений об обучающихся, не прошедших ГИА-11 по обязательным учебным предметам	Июнь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Информационное письмо в ОУ
2.2	Индивидуальные консультации с управленческими командами ОУ по организации работы по передаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам обучающимися, не прошедшими ГИА-11 по	Июнь 2024	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б. ОУ	График индивидуальных консультаций, «дорожная карта»

	обязательным учебным предметам			отдела образования
2.3	Организация и проведение мониторинга эффективности организации работы по передаче обучающимся ГИА-11	Сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Анализ результатов мониторинга
3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
3.1	Проведение информационно-методических семинаров для учителей-предметников по результатам анализа ГИА-11	Август-октябрь 2024	Алексеевский ММЦ, ОУ	Приказ БелИРО, письма БелИРО
3.2	Разработка «дорожных карт» с учетом включения следующих обязательных мероприятий: - внесение изменений в учебные планы в части распределения часов вариативной части; - внесение изменений в планы внеурочной деятельности; - внесение корректив в рабочие программы по предметам с учетом предметно-содержательного анализа результатов ГИА-11; - включение в планы внутришкольного контроля проверок уровня и качества обученности обучающихся по разделам и темам, которые были усвоены на низком уровне; - формирование состава обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА-11	Август-сентябрь 2024	ОУ	Приказы «Об утверждении «дорожной карты»
4. Нормативно-правовое обеспечение				
4.1	подготовка муниципальных приказов по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году	Январь 2024	Закурдаева О.Б.	приказы
4.2	Определение лиц, ответственных за проведение ГИА-11 в муниципалитете	Январь 2024	Закурдаева О.Б.	Письмо, список
4.3	Подготовка приказов в рамках проведения итогового сочинения (изложения)			
	- о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2024-2025	Октябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	приказ

	учебном году			
	- об организационном и технологическом сопровождении проведения итогового сочинения (изложения) на территории Красненского района	Октябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	приказ
	- об организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении итогового сочинения (изложения)	Октябрь-ноябрь 2027	Закурдаева О.Б. ОУ	приказ
5. Финансовое и материально-техническое обеспечение				
5.1	Сбор документов для оплаты работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне, технических специалистов)	Ноябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	документы
5.2	Дооборудование ППЭ (блок формирования черного изображения для принтеров)	Март-апрель 2024	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б.	Смета расходов
6. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11				
6.1	Участие в обучающих семинарах	Январь-декабрь 2024	Закурдаева О.Б. Руководители ППЭ ОУ	Приказы, явочные листы
6.2	Организация и обучение лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-11:			
	- членов ГЭК	Февраль – март 2024	Закурдаева О.Б.	Сертификаты ФЦТ
	- руководителей ППЭ	Апрель-май 2024		
	- организаторов в ППЭ			
	-Технических специалистов			
7. проведение совещаний, семинаров, вебинаров:				
7.1	С руководителями общеобразовательных учреждений	Апрель, август 2024	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б.	Приказы, явочные листы
7.2	С лицами, участвующими в проведении ГИА-11 в ППЭ	Март, май 2024	Закурдаева О.Б.	Приказы, явочные листы
8. Участие в тренировочных мероприятиях				
8.1	Технология передачи ЭМ в сети «Интернет» и	Март 2024	Руководитель ППЭ	Заполненный журнал

	сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ		Технический специалист	
8.2	Технология проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме	Апрель 2024		
8.3	Технология передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в аудиториях ППЭ	Май 2024		
8.4	Участие в региональных тренировочных мероприятиях	Согласно графику	Закурдаева О.Б. ОУ	Приказы отдела, справка
8.5	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях	Согласно графику	Закурдаева О.Б. ОУ	Приказы отдела, справка
9. Организационное сопровождение ГИА-11				
9.1	Регистрация участников ГИА-11	2024	Дешин С.Л. ОУ	Выгрузка базы
9.2	Формирование составов:			
	- руководителей, организаторов, технических специалистов, медицинских работников ППЭ	Февраль, август 2024 (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
	- общественных наблюдателей	Февраль-март, апрель-май 2024 (в зависимости от этапа проведения ГИА-11)	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
9.3	Подготовка и организация проведения приемки ППЭ	Март – апрель 2024	Закурдаева О.Б.	Распоряжение администрации района, приказ отдела образования
9.4	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением ГИА-11	Март, май, август 2024	Ишутин В.П.	Протокол тестирования системы

				видеонаблюдения
9.5	Организация общественного наблюдения:			
	- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Январь-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б.	протокол
	- организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	Март, сентябрь 2024	Закурдаева О.Б.	Приказ, удостоверение ОН
9.6	Внесение сведений в региональную информационную систему:			
	- сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	01.02.2024	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
	- сведения об участниках итогового сочинения (изложения)	1.11.2024	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
	- сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	01.02.2024	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
	- сведения о работниках ППЭ, членах ГЭК, членах предметных комиссий	21.02.2024	Закурдаева О.Б.	Выгрузка базы
9.7	Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», ОГБУЗ «Красненская ЦРБ», филиалом ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», РОВД	В период проведения ГИА-11	Закурдаева О.Б.	Информационные письма
9.8	Направление в ОУ протоколов проверки результатов экзаменов в сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11	В период проведения ГИА-11	Закурдаева О.Б.	Протоколы результатов экзаменов
9.9	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			
	- утверждение схемы доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11	Май 2024	Закурдаева О.Б.	Приказ отдела
	- утверждение схемы маршрута доставки обучающихся и сопровождающих	Май 2024	Закурдаева О.Б.	Письма отдела

	- назначение лиц, ответственных за получение, доставку материалов ГИА-11	Май 2024	Закурдаева О.Б.	Приказ отдела
	- организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в помещениях для работы конфликтной комиссии	Июнь 2024	Закурдаева О.Б.	
9.10	Организация общественного наблюдения:			
	- информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Март – апрель 2024	Закурдаева О.Б.	Информационное письмо
10. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11 в 2024 году				
10.1	Организация семинара для педагогов-психологов ОУ по вопросам оказания психологической подготовки обучающихся в период подготовки и сдачи ГИА-11	Октябрь 2024	Харланова С.Н. Мамонова М.С.	Программа семинара
10.2	Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11	Февраль-август 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Аналитический отчет
10.3	Мониторинг организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся «группы риска», выявленных по итогам проведения мониторинга эмоционального состояния и психологической готовности выпускников 11-х классов к сдаче ГИА-11	Март-август 2024	Закурдаева О.Б.	Информационная справка по итогам работы
10.4	Мониторинг повторной диагностики эмоционального состояния и психологической готовности к сдаче ГИА-11 выпускников 11-х классов «группы риска»	май 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Аналитический отчет
10.5	Мониторинг психолого-педагогического сопровождения обучающихся, не прошедших ГИА-	Июль-август	Педагог-психолог ОУ, где есть	Информационная справка

	11 в 2024 году, в процессе подготовки к пересдаче экзаменов: - консультирование по вопросам эмоционального, кризисного состояния, поведения несовершеннолетних, родителей (законных представителей).		обучающиеся, не прошедшие ГИА-11 в 2024 году	
11. Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА-11				
11.1	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-11	В течение 2024г.	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б. ОУ	Работа телефонов «горячей линии»
11.2	Информирование учащихся, родителей и педагогической общественности о результатах итогового сочинения (изложения)	Февраль 2024 май 2024 декабрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Протокол
11.3	Ведение раздела по вопросам ГИА-11 на официальном сайте ОУ, отдела образования	Январь-декабрь 2024	Ишутин В.П. ОУ	Заполненный раздел сайта
11.4	Мониторинг полноты и своевременности заполнения раздела по вопросам проведения ГИА-11 на официальных сайтах отдела образования, ОУ	Январь-декабрь 2024	Дешин С.Л. ОУ	Аналитическая справка
11.5	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА-11 в 2024 году	постоянно	Закурдаева О.Б.	Пресс-релизы
11.6	Акция для родителей «ЕГЭ для родителей»	апрель 2024	Харланова С.Н. Закурдаева О.Б.	Приказ, явочный лист
11.7	Подготовка буклетов «Советы родителям при подготовке к ЕГЭ», «Особенности ЕГЭ в 2024 году»	март 2024	Закурдаева О.Б.	буклеты
11.8	Мастер – классы для обучающихся «Как заставить мозг работать», «Приемы самоорганизации» с участием сотрудников МЧС	Апрель-май 2024	ОУ	Информация в соцсетях
11.9	Акция «День открытых дверей в ППЭ»	Апрель-май 2024	Харланова С.Н.	Информация в

			Закурдаева О.Б.	соцсетях
11.10	Проведение мероприятий по формированию позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов:			
	- участие в проведении регионального родительского собрания	Январь 2024	Закурдаева О.Б.	Явочный лист
	- проведение муниципального родительского собрания	Март 2024	Закурдаева О.Б.	Явочный лист
	- проведение муниципального конкурса сочинений «Что такое экзамены и для чего они нужны»	Март 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	приказ
11.11	Проведение профилактического диктанта с обучающимися 11 классов	Март 2024	ОУ	приказ
11.12	Проведение школьных родительских собраний по вопросам проведения ЕГЭ	Январь-февраль 2024	ОУ	протоколы
11.13	Участие в проведении всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»	Апрель 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Информационное письмо
11.14	Участие в проведении региональной акции «Я сдал ЕГЭ!»	июль 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Информационное письмо
11.15	Ознакомление участников ЕГЭ:			
	- с полученными ими результатами ГИА-11	В период проведения ГИА-11	Закурдаева О.Б. ОУ	Протоколы результатов
	- с решениями ГЭК			
	- с решениями конфликтной комиссии			
12. Анализ результатов участников ГИА-11:				
12.1	Получивших неудовлетворительные результаты по одному из обязательных предметов в основной день, и пересдавших экзамен с повышением на 30 тестовых баллов и выше	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б.	справка
12.2	Получивших на ЕГЭ по русскому языку 90-100 баллов и имевших «незачет» по итоговому сочинению	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	справка

12.3	Получивших менее 30% баллов за часть с кратким ответом и более 70% за часть с развернутым ответом	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	справка
12.4	Завершивших экзамен в основной день досрочно по уважительным причинам и получивших в резервный день от 80 до 100 баллов	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	справка
12.5	Анализ итогов пересдач участников ГИА-11, не преодолевших минимальный порог по обязательным учебным предметам	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	справка
12.6	Анализ результатов участников ГИА-11, награжденных медалями «За особые успехи в учении»	Июль-сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	справка
12.7	Информирование ОУ о выявленных нарушениях с целью принятия мер реагирования	Сентябрь 2024	Закурдаева О.Б. ОУ	Протокол совещания