

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

с.Красное

«18» марта 2021 г.

№ 205

Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи МОУ «Камызинская средняя общеобразовательная школа» Красненского района, имеющему низкие образовательные результаты обучающихся

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 20.02.2021г. № 382 «Об утверждении «дорожной карты» по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», в рамках реализации федерального проекта адресной методической помощи «500+» на территории Красненского района (далее - Проект), с целью организации методической поддержки МОУ «Камызинская сош», **приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МОУ «Камызинская сош» Красненского района, имеющему низкие образовательные результаты (прилагается).

2. МЦОКО обеспечить:

- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки МОУ «Камызинская сош», имеющему низкие образовательные результаты;

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Директору МОУ «Камызинская сош» Веретенниковой И.В. обеспечить выполнение «дорожной карты».

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на методиста МЦОКО Закурдаеву О.Б.

**Начальник отдела образования
администрации Красненского района**



С.Н.Харланова

Приложение 1
к приказу отдела образования
от 18.03.2021г. № 205

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по оказанию методической поддержки МОУ «Камызинская сош»,
имеющему низкие образовательные результаты

№	мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Результат
1	Стартовая диагностика	20.02.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Проведена стартовая диагностика, собраны контекстные данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки
2	Подключение к группе участников проекта в мессенджере	20.02.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	В целях оперативного информирования участников о событиях проекта в мессенджере создана группа «500+»
3	Участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»	26.02.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Организовано участие муниципальных координаторов и кураторов проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»
4	Размещение рисковых профилей школы (РПШ) в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	05.03.2021	Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	РПШ размещены в ИС МЭДК
5	Анализ сформированных рисковых профилей МОУ «Камызинская сош»	05.03.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Бутрий Я.Н., куратор проекта	Проведен анализ индивидуальных рисков профилей МОУ «Камызинская сош», сформированных по результатам стартовой диагностики

6	Первичное посещение куратором МОУ «Камызинская сош»	10.03.2021	Бутрий Я.Н., куратор проекта	Активированы рисковые направления в МЭДК
7	Разработка муниципальной «дорожной карты» методической помощи МОУ «Камызинская сош», участвующему в проекте	18.03.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор	Разработана муниципальная «дорожной карты» методической помощи МОУ «Камызинская сош», участвующему в проекте; утвержден график посещения школы куратором
8	Создание на официальном сайте отдела образования раздела «500+»	25.03.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор	Создан на официальном сайте отдела образования раздел «500+»
9	Участие в региональных методических вебинарах	ежемесячно	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Бутрий Я.Н., куратор проекта; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Обеспечено методическое сопровождение 100% общеобразовательных учреждений – участников проекта
10	Участие в рабочих совещаниях в режиме ВКС для участников проекта	еженедельно	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Бутрий Я.Н., куратор проекта; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Обеспечено информационное сопровождение участников проекта
11	Разработка «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	18.03.2021	Бутрий Я.Н., куратор проекта; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Разработана «дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся, утверждены показатели, характеризующие положительные изменения в МОУ

				«Камызинская сош»
12	Презентация «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся на региональных методических вебинарах	19-22.03.2021	Бутрий Я.Н., куратор проекта; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Представлена в рамках региональных методических вебинаров «дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся
13	Посещение куратором МОУ «Камызинская сош»	25.03.2021 22.04.2021 29.05.2021 24.06.2021 23.09.2021 28.10.2021 25.11.2021	Бутрий Я.Н., куратор проекта;	Проведена оценка результативности реализуемых мер. Обсужден ход реализации проекта в процессе личных посещений школы
14	Проведение онлайн-интенсива (диагностика уровня сформированности профессиональных компетенций педагогов) «Я учитель 3.0»	24.03- 15.04.2021	Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	100% педагогов прошли тесты по 4 направлениям онлайн-интенсива
15	Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с привлечением ресурсов региональной и методической систем образования	16.03.2021 20.12.2021	Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош» по согласованию с департаментом образования Белгородской области, ОГАОУ «БелиРО», Алексеевский ММЦ	Проведены 100% мероприятий с привлечением ресурсов региональной и методической систем образования
16	Проведение мероприятий «дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся с участием куратора	16.03.2021 20.12.2021	Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; Бутрий Я.Н., куратор проекта	Проведены 100% мероприятий с участием куратора

17	Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации	В течение 2021 года	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»	Педагогические работники МОУ «Камызинская сош» 100% обучены на курсах повышения квалификации
18	Проведение первого этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	18.06.2021	Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; Бутрий Я.Н., куратор проекта	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МОУ «Камызинская сош»
19	Проведение второго этапа мониторинга «дорожных карт» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	17.09.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; Бутрий Я.Н., куратор проекта	Проведена оценка реализации мероприятий «дорожной карты» в МОУ «Камызинская сош»
20	Проведение анализа реализации проекта в 2021 году, подготовка плана мероприятий на 2022 год	20.12.2021	Закурдаева О.Б., муниципальный координатор; Флигинских Е.И., заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; Бутрий Я.Н., куратор проекта	Проведен анализ достижения показателей МОУ «Камызинская сош», участвующего в проекте в 2021 году, разработан план мероприятий на 2022 год