


УТВЕРЖДАЮ:

(куратор)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района



/ Н.П. Доманова /

М.П.

«23» января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района



/ А.Ф.Полторабатько /

М.П.

«23» января 2018 г.



Паспорт проекта

Совершенствование работы по экологическому воспитанию детей
в образовательных учреждениях Красненского района

Идентификационный номер 10083633

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)



Директор МБУ ДО

«Дом детского творчества»

/ И.Н. Смирных /

М.П.

«23» января 2018 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.3 E-mail:5-2933@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от _____ 2018 г. № ____ «О назначении команды проекта»</p>
<p>Исполнитель: МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района Белгородской области</p> <p>Телефон: 9(47262)5-22-24 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.1 E-mail:dom_dt@list.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Смирных Инна Николаевна – директор МБУ ДО «Дом детского творчества»</p> <p>Телефон: 9(47262)5-22-24 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.1 E-mail:dom_dt@list.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации муниципального района «Красненский район» от _____ 2018г. № ____ «О назначении команды проекта»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	-
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	-
2.5. Сведения об инициации проекта	<p>Инициатор: Смирных Инна Николаевна – директор МБУ ДО «Дом детского творчества»</p> <p>Дата регистрации: 29.12.2017г</p> <p>Формальное основание для открытия проекта: Протокол поручений, данных главой администрации Красненского района на рабочем совещаний 07 августа 2017 года «Организовать закладку питомников в школах Красненского района»</p>

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	К 08 октября 2018 года вовлечь 960 детей образовательных учреждений Красненского района в экологическое воспитание, через организацию природоохранной, проектно-исследовательской и творческой деятельности.	
3.2. Способ достижения цели:	Реализация комплекса мер, направленных на формирование экологической культуры обучающихся на основе трудового, духовно – нравственного развития личности через совместную деятельность обучающихся, педагогических коллективов и родителей.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Вовлечены к 08 октября 2018 года не менее 960 детей, через организацию природоохранной, проектно-исследовательской и творческой деятельности	Информация
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	1. Наличие 10 питомников, расположенных на прилегающих территориях общеобразовательных учреждениях района.	Информация
	2. Осуществление ухода за саженцами в 10 питомниках общеобразовательных учреждений района.	Информация
	3. Выполнение учебно-исследовательских работ. Участие в конкурсах и в акциях.	Информация
3.5. Пользователи результатом проекта:	Педагогические работники, обучающиеся общеобразовательных учреждений Красненского района и родители.	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	115,0
Общий бюджет проекта:	115,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	04.09.2017г
Дата завершения проекта (план):	08.10.2020г

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 5,75 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	Красненский район
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Социальный

