

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Начальник отдела образования администрации
Красненского района

_____ Доманова Н.П.
М.П.

«___» _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов)
Глава администрации Красненского района
_____ Полторабатько А.Ф.
М.П.

«___» _____ 2017 г.

План управления проектом

Совершенствование работы по экологическому воспитанию детей в
образовательных учреждениях Красненского района

Идентификационный номер _____

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)
Директор МБУ ДО
«Дом детского творчества»

_____ Смирных И.Н.
М.П.

«___» _____ 2017 г.

Общие сведения о документе

| | |
|---|--|
| Основание для составления документа: | постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области» |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | <ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работ по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта6. Планирование коммуникаций7. Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

1. Календарный план-график работ по проекту

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, дни | Дата начала | Дата окончания (контрольна я точка) | Документ, подтверждающий выполнение | ФИО ответственного исполнителя |
|-------------------------|--|--|---------------------------|----------------|--|---|--------------------------------------|
| код | тип (Р/П) | | | | | | |
| 1. | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА | | | | | | |
| 1.1. | | Познавательно-исследовательская деятельность детей | | | | | |
| 1.1.1. | | Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке» | 528 | 12.02.2018 | 31.03.2020 | | |
| 1.1.1.1. | Р | Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке» | 30 | 12.02.2018 | 29.03.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.1.2 | Р | Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке» | 31 | 11.02.2019 | 28.03.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.1.3 | Р | Организация и проведение исследовательской деятельности «Огород на окошке» | 36 | 10.02.2020 | 31.03.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.2 | | Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород» | 508 | 14.05.2018 | 29.05.2020 | | |
| 1.1.2.1 | Р | Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород» | 14 | 14.05.2018 | 31.05.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.2.2 | Р | Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород» | 14 | 13.05.2019 | 30.05.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.2.3 | Р | Организация и проведение высадки рассады и семян «Мы сажаем огород» | 15 | 11.05.2020 | 29.05.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.3 | | Организация и сбор урожая «Наш урожай» | 531 | 17.09.2018 | 30.09.2020 | | |
| 1.1.3.1 | Р | Организация и сбор урожая «Наш урожай» | 9 | 17.09.2018 | 27.09.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.3.2 | Р | Организация и сбор урожая «Наш урожай» | 9 | 18.09.2019 | 30.09.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.3.3 | Р | Организация и сбор урожая «Наш урожай» | 8 | 21.09.2020 | 30.09.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.1.4 | | Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека» | 518 | 04.06.2018 | 03.07.2020 | | |
| 1.1.4.1 | Р | Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека» | 27 | 04.06.2018 | 12.07.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.4.2 | Р | Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека» | 28 | 03.06.2019 | 11.07.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.1.4.3 | Р | Организация сбора лекарственных трав «Зеленая аптека» | 24 | 01.06.2020 | 03.07.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2 | | Организация и проведение акций и утренников | | | | | |
| 1.2.1 | | Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой» | 381 | 02.10.2018 | 16.04.2020 | | |
| 1.2.1.1 | Р | Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой» | 130 | 01.10.2018 | 16.04.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.1.2 | Р | Организация и проведение акции «Покормите птиц зимой» | 130 | 01.10.2019 | 16.04.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.2 | | Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов» | 513 | 20.03.2018 | 10.04.2020 | | |
| 1.2.2.1 | Р | Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов» | 18 | 20.03.2018 | 12.04.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.2.2 | Р | Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов» | 17 | 20.03.2019 | 11.04.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.2.3 | Р | Организация и проведение акции «Берегиня сбережения водных ресурсов» | 16 | 20.03.2020 | 10.04.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.3 | | Организация и проведения утренника «Праздник урожая» | 212 | 25.10.2018 | 31.10.2019 | | |
| 1.2.3.1 | Р | Организация и проведения утренника «Праздник урожая» | 5 | 25.10.2018 | 31.10.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.2.3.2 | Р | Организация и проведения утренника «Праздник урожая» | 4 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.3 | | Организация и проведение выставок | | | | | |
| 1.3.1 | | Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье» | 243 | 17.09.2018 | 07.10.2019 | | |
| 1.3.1.1 | Р | Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье» | 14 | 17.09.2018 | 04.10.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.1.2 | Р | Организация и проведение выставки рисунков «Краски осени на Белогорье» | 16 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.2 | | Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии | 254 | 08.10.2018 | 15.10.2019 | | |
| 1.3.2.1 | Р | Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии» | 7 | 08.10.2018 | 16.10.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.2.2 | Р | Организация и проведение выставки из природного материала «Осенние фантазии» | 7 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.3 | | Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка» | 258 | 17.12.2018 | 27.12.2019 | | |
| 1.3.3.1 | Р | Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка» | 9 | 17.12.2018 | 27.12.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.3.2 | Р | Организация и проведение выставки из природного материала «Зимняя сказка» | 9 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.4 | | Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе» | 519 | 04.06.2018 | 20.08.2020 | | |
| 1.3.4.1 | Р | Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе» | 55 | 04.06.2018 | 21.08.2018 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 1.3.4.2 | Р | Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе» | 56 | 03.06.2019 | 20.08.2019 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |

| Код работы/ процесса | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|--------------------|----------------|-------------------|---|-----------------------|
| 1.3.4.3 | Организация и проведение фото – выставки «Природа в объективе» | 53 | 08.06.2020 | 20.08.2020 | информация о проделанной работе | Корнева Т.В. |
| 2 | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение конкурсов | | | | | |
| 2.1.1 | Юниорский лесной конкурс «Подрост» | 261 | 08.10.2018 | 23.10.2019 | | |
| 2.1.1.1 | Р Юниорский лесной конкурс «Подрост» | 12 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.1.1.2 | Р Юниорский лесной конкурс «Подрост» | 13 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.1.2 | Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» | 236 | 14.11.2017 | 24.10.2019 | | |
| 2.1.2.1 | Р Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» | 5 | 14.11.2017 | 20.11.2017 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.1.2.2 | Р Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» | 12 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.1.2.3 | Р Конкурс на лучшую кормушку «Птичья столовая» | 11 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.1.3 | Р Экологический конкурс «Сдай макулатуру – спаси дерево» | 58 | 02.10.2017 | 20.12.2017 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.1.4 | Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия» | 259 | 11.12.2017 | 24.12.2019 | | |
| 2.1.4.1 | Р Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия» | 9 | 11.12.2017 | 21.12.2017 | информация о проделанной работе, фото | Суровцова С.С. |
| 2.1.4.2 | Р Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия» | 11 | 11.12.2018 | 25.12.2018 | информация о проделанной работе, фото | Суровцова С.С. |
| 2.1.4.3 | Р Конкурс новогодних букетов и композиций для сохранения елей «Зимняя фантазия» | 11 | 09.12.2019 | 24.12.2019 | информация о проделанной работе, фото | Суровцова С.С. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель -ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2.2 | | Организация и проведение исследовательской деятельности | | | | | |
| 2.2.1 | Р | Изучение вертикальной структуры лесов Красненского района | 531 | 04.09.2017 | 23.10.2019 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.2 | Р | Изучение беллигеративных ландшафтов в лесных фитоценозах | 525 | 20.09.2017 | 30.10.2019 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.3 | Р | Изучение эфемероидов различных биотопов. | 620 | 08.10.2018 | 10.09.2020 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.4 | Р | Изучение охраняемых растений степных пространств | 594 | 15.10.2018 | 16.09.2020 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.5 | Р | Эколого-географическое исследование территорий сельских поселений | 500 | 10.01.2018 | 15.01.2020 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.6 | | Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды | 505 | 19.03.2018 | 27.03.2020 | | |
| 2.2.6.1 | Р | Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды | 7 | 19.03.2018 | 27.03.2018 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.2.6.2 | Р | Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды | 5 | 20.03.19 | 26.03.19 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.2.6.3 | Р | Школьные научно-практические конференции в День Воды 22 марта, посвященные проблемам пресной воды | 7 | 19.03.2020 | 27.03.2020 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.2.7 | Р | Проведение экологических исследований родного края в рамках кружка «Экологическое краеведение» | 732 | 02.10.2017 | 15.09.2020 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.2.8 | | Участие в XVII Международной научно практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития» | 272 | 10.04.2018 | 17.05.2019 | | |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2.2.8.1 | Р | Участие в XVII Международной научно-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития» | 23 | 10.04.2018 | 16.05.2018 | информация о проделанной работе, фото | Смирных И.Н. |
| 2.2.8.2 | Р | Участие в XVIII Международной научно-практической конференции школьников «Особо охраняемые природные территории: состояние, проблемы и перспективы развития» | 22 | 15.04.2019 | 17.05.2019 | информация о проделанной работе, фото | Смирных И.Н. |
| 2.2.9 | | Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений | 594 | 02.10.2017 | 28.02.2020 | | . |
| 2.2.9.1 | Р | Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений | 95 | 02.10.2017 | 28.02.2018 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.2.9.2 | Р | Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений | 91 | 15.10.2018 | 28.02.2019 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.2.9.3 | Р | Конкурс исследовательских работ по выгонке луковичных растений | 91 | 15.10.2019 | 29.02.2020 | информация о проделанной работе, | Суровцова С.С. |
| 2.3 | | Организация и проведение уроков, бесед и встреч | | | | | |
| 2.3.1 | | Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 429 | 03.09.2018 | 28.05.2020 | | |
| 2.3.1.1 | Р | Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 183 | 03.09.2018 | 30.05.2019 | информация о проделанной работе, фото | Мишуков А.Н. |
| 2.3.1.2 | Р | Открытые уроки, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 181 | 02.09.2019 | 28.05.2020 | информация о проделанной работе, фото | Мишуков А.Н. |
| 2.3.2 | | Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 413 | 15.10.2018 | 17.06.2020 | | |
| 2.3.2.1 | Р | Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 167 | 15.10.2018 | 12.06.2019 | информация о проделанной работе, фото | Мишуков А.Н. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|--|--------------------|----------------|-------------------|---|-----------------------|
| 2.3.2.2 | Р | Беседы, проводимые специалистами ОКУ «Красненское лесничество» | 121 | 16.10.2019 | 17.06.2020 | информация о проделанной работе, фото | Мишуков А.Н. |
| 2.3.3 | | Проведение уроков в «Зеленых классах» | 689 | 04.09.2017 | 09.06.2020 | | |
| 2.3.3.1 | Р | Проведение уроков в «Зеленых классах» | 186 | 04.09.2017 | 07.06.2018 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.3.3.2 | Р | Проведение уроков в «Зеленых классах» | 187 | 03.09.2018 | 05.06.2019 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.3.3.3 | Р | Проведение уроков в «Зеленых классах» | 189 | 02.09.2019 | 09.06.2020 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.3.4 | Р | Встречи обучающихся со студентами и выпускниками лесотехнических вузов | 616 | 25.12.2017 | 25.06.2020 | информация о проделанной работе | Смирных И.Н. |
| 2.4 | | Организация и проведение акций | | | | | |
| 2.4.1 | Р | Природоохранная акция «Птицы – наши друзья» | 63 | 02.10.2017 | 10.04.2019 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.4.2 | Р | Природоохранная экологическая акция «Земля – наш дом» | 44 | 02.10.2017 | 11.06.2018 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.4.3 | | Природоохранная акция «Алая гвоздика» | 536 | 19.03.2018 | 20.05.2020 | | |
| 2.4.3.1 | Р | Природоохранная акция «Алая гвоздика» | 41 | 19.03.2018 | 19.05.2018 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.4.3.2 | Р | Природоохранная акция «Алая гвоздика» | 45 | 18.03.2019 | 22.05.2019 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.4.3.3 | Р | Природоохранная акция «Алая гвоздика» | 45 | 16.03.2020 | 20.05.2020 | информация о проделанной работе | Переверзева Н.М. |
| 2.4.4 | Р | Акция «В каждую Красненскую семью по живой елке в горшке» | 504 | 12.03.2018 | 19.03.2020 | информация о проделанной работе | Мишуков А.Н. |
| 2.5 | | Школьное лесничество | | | | | |
| 2.5.1 | Р | Организация и изучение природы леса | 523 | 11.09.2017 | 17.10.2019 | информация о проделанной работе | Скворцова Н.С. |
| 2.5.2 | Р | Выращивание и посадка лесных растений | 634 | 23.10.2017 | 20.05.2020 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 2.5.3 | | Организация и приведения благоустройства лес | 660 | 02.10.2017 | 04.06.2020 | | |
| 2.5.3.1 | Р | Организация и приведения благоустройства леса | 180 | 02.10.2017 | 28.06.2018 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.3.2 | Р | Организация и приведения благоустройства леса | 184 | 01.10.2018 | 26.06.2019 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.3.3 | Р | Организация и приведения благоустройства леса | 157 | 01.10.2019 | 25.06.2020 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.4 | | Организация и проведения сбора гербария (растения леса) | 748 | 04.09.2017 | 09.09.2020 | | Скворцова Н.С. |
| 2.5.4.1 | Р | Организация и проведения сбора гербария (растения леса) | 256 | 04.09.2017 | 13.09.2018 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.4.2 | Р | Организация и проведения сбора гербария (растения леса) | 203 | 13.09.2018 | 11.09.2019 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.4.3 | Р | Организация и проведения сбора гербария (растения леса) | 247 | 11.09.2019 | 09.09.2020 | информация о проделанной работе, фото | Скворцова Н.С. |
| 2.5.5 | Р | Образование школьного лесничества на базе Красненской школы | 260 | 02.09.2019 | 17.09.2020 | информация о проделанной работе, фото | Смирных И.Н. |
| 2.6 | | Работа на питомниках | | | | | |
| 2.6.1 | Р | Сбор посадочного материала для школьных питомников | 20 | 04.09.2017 | 29.09.2017 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.6.2 | | Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество» | 536 | 15.12.2017 | 20.02.2020 | | |
| 2.6.2.1 | Р | Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество» | 39 | 15.12.2017 | 15.02.2018 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |

| Код работы/ процесса | | Название работы/процесса | Длитель- ность, | Дата начала | Дата окончания | Документ, подтверждающий | ФИО ответственного |
|-------------------------|---|---|--------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2.6.2.2 | Р | Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество» | 39 | 17.12.2018 | 15.02.2019 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.6.2.3 | Р | Сбор посадочного материала для питомников ОКУ «Красненское лесничество» | 39 | 16.12.2019 | 20.02.2020 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.6.3 | Р | Высадка собранного посадочного материала на школьные питомники | 12 | 02.10.2017 | 31.10.2017 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| 2.6.4 | Р | Уход за саженцами на питомниках (прополка и полив) | 601 | 03.05.2018 | 29.09.2020 | информация о проделанной работе | Суровцова С.С. |
| И т о г о: | | | 769 | 04.09.2017 | 08.10.2020 | | |

3. Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------|---------|
| Форма участия | | Размер участия бюджета, тыс. руб. | | |
| | | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | | 0 | 0 | 0 |
| Дороги | | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии | | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | 0 | 0 | 0 |
| Программы государственной поддержки | | | | |
| Потребность | | Финансовые вложения, тыс. руб. | | |
| Электроэнергия | | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение | | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | | 0 | 0 | 0 |
| Гарантии | | 0 | 0 | 0 |
| Залоги | | 0 | 0 | 0 |
| Прочие формы участия | | 0 | 0 | 0 |
| Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка | | | | |

4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | | Действия в случае наступления риска |
|-------|---|--|---|--------------------------------|--|
| | | | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя | |
| 1 | Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных реализацией проекта | Срыв сроков выполнения мероприятий проекта | Поиск путей решения выполнения мероприятий проекта | Суровцова С.С. | Корректировка плана реализации проекта |
| 2 | Недостаточная активность обучающихся в запланированных мероприятиях | Не достижение результатов проекта | Пересмотр мероприятий с учетом пожеланий обучающихся | Суровцова С.С. | Корректировка плана реализации проекта |
| 3 | Уничтожение растений болезнями и вредителями | Снижение количества и качества посадочного материала | Качественная и своевременная обработка средствами защиты растений | Суровцова С.С. | Увеличение количества обработок средствами защиты растений |

5. Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/ выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
|-------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | Доманова Наталья Павловна, начальник отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» | Проектный специалист 4 класса | Куратор проекта | |
| 2 | Смирных Инна Николаевна, директор МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества» | Проектный специалист 4 класса | Руководитель проекта | |
| 3 | Суровцова Светлана Сергеевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненский район | - | Администратор проекта Оператор мониторинга проекта Ответственный за блок работ | |
| 4 | Мишуков Анатолий Николаевич, директор ОКУ «Красненское лесничество», ОКУ «Красненское лесничество» | - | Член рабочей группы проекта | |
| 5 | Переверзева Наталья Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» | - | Член рабочей группы проекта | |
| 6 | Корнева Татьяна Васильевна, методист отдела образования администрации Красненского района, отдел образования администрации муниципального района «Красненский район» | - | Член рабочей группы проекта | |
| 7 | Скворцова Нина Стефановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», руководитель школьного лесничества; МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненский район | - | Член рабочей группы проекта | |

6. Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
|-------|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
| 2. | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
| 3. | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
| 5. | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
| 6. | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
| 7. | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
| 8. | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
| 9. | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 10. | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
| 11. | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
| 12. | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
| 13. | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
| 14. | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

7. Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
|---|---|
| <p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: «Администрация муниципального района «Красненский район» Белгородской области»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное, ул. Подгорная, д.4 E-mail: admkra@rambler.ru</p> | <p>Фамилия имя отчество: Полторабатько Александр Федорович должность руководителя организации: Глава администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 E-mail: admkra@rambler.ru</p> |
| <p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p> | <p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p> |

