

## ОТЧЁТ ОБ ОКОНЧАНИИ БЛОКА РАБОТ № 2

(Создание на сайте отдела образования и сайтах образовательных организации Красненского района раздела, посвященного

### ПРОЕКТА 10094853

(Организация информационной безопасности и формирование культуры ответственного и безопасного поведения учащихся в сети Интернет в общеобразовательных организациях Красненского района)

Результаты по работам за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Начало		Окончание		Причина отклонения	Документ о выполнении	ФИО исполнителя	Трудозатраты		
код	тип		план	факт	план	факт				план	факт	Причина отклонения
2	Блок	Создание на сайте отдела образования и сайтах образовательных организации Красненского района раздела, посвященного информационной безопасности	26.10.2022	26.10.2022	28.10.2022	-		Подтверждающий документ	Харланова С.Н. (Начальник отдел образования администрации Красненского района)	0.75	0.75	
2.1	Работа	Создание на сайте отдела образования раздела и подразделов, посвященных информационной безопасности	26.10.2022	26.10.2022	28.10.2022	-		Пояснительная записка, скриншот страницы сайта	Закурдаева О.Б. (Главный специалист)	0.25	0.25	
2.2	Работа	Создание на сайтах общеобразовательных учреждений района разделов и подразделов, посвященных информационной безопасности	26.10.2022	26.10.2022	28.10.2022	-		Пояснительная записка, скриншоты страниц	Закурдаева О.Б. (Главный специалист)	0.25	0.25	
<b>Итого:</b>			<b>26.10.2022</b>	<b>26.10.2022</b>	<b>28.10.2022</b>	<b>-</b>				<b>1.25</b>	<b>1.25</b>	

Бюджет, затраченный за отчетный период:

Код		Название работы/процесса	Источник финансирования	Сумма, тыс. руб.		Причина отклонения
код	тип			план	факт	
2	Блок	Создание на сайте отдела образования и сайтах образовательных организации Красненского района раздела, посвященного информационной безопасности		0	0	
2.1	Работа	Создание на сайте отдела образования раздела и подразделов, посвященных информационной безопасности		0	0	

2.2	Работа	Создание на сайтах общеобразовательных учреждений района разделов и подразделов, посвященных информационной безопасности		0	0	
<b>Итого:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**Трудозатраты участников рабочей группы за отчетный период:**

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте	Фактические трудозатраты, дней
1	Закурдаева Ольга Борисовна, Главный специалист	Член рабочей группы Р	0.5
2	Харланова Светлана Николаевна, Начальник отдел образования администрации Красненского района	Ответственный за блок работ проекта	0.75
<b>Итого:</b>			<b>1.25</b>

**Руководитель проекта:**

28.10.2022



Харланова С.Н.