

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации  
Красненского района - председатель комитета  
по социальной политике

  
/А.И.Николаева/  
М.П.  
«13» марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии  
при главе администрации Красненского района по  
рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района

  
/А.Ф.Полторабатыко/  
М.П.  
«13» марта 2018г.

## Паспорт проекта

«Модернизация муниципальной системы подготовки к олимпиадам школьников  
общеобразовательных учреждений Красненского района»

Идентификационный номер 10083830

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования  
администрации Красненского района

  
/Н.П.Доманова/

М.П.  
«13» марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации  
Красненского района - председатель комитета  
по социальной политике

\_\_\_\_\_ /А.И.Николаева/

М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии  
при главе администрации Красненского района по  
рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района

\_\_\_\_\_ /А.Ф.Полторабатько/

М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

## Паспорт проекта

«Модернизация муниципальной системы подготовки к олимпиадам школьников  
общеобразовательных учреждений Красненского района»

Идентификационный номер \_\_\_\_\_

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования  
администрации Красненского района

\_\_\_\_\_ /Н.П.Доманова/

М.П.  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом

Название организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>1.1. Координирующий орган:</b> Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b> Николаева Анна Ивановна – заместитель главы администрации Красненского района - председатель комитета по социальной политике</p> <p>Телефон: 8(47262)5-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: : ksp@kr.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 14.03.2018г. №241-р «О назначении команды проекта»</p>
<p><b>1.2. Исполнитель:</b> Отдел образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул. Подгорная, д.3 E-mail:52933@mail.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b> Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(4726)5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул. Подгорная д.3 E-mail:52933@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 14.03.2018г. №241-р «О назначении команды проекта»</p>

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2.,задача 2.4.)
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	-
<b>2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района</b>	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
<b>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района</b>	Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования».Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
<b>2.5. Сведения об инициации проекта:</b>	Инициатор: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района  Дата регистрации: 13.03.2018г.  Формальное основание для открытия проекта: приказ департамента образования от 02.02.2018г. № 187 «Об утверждении «дорожной карты» по организации и сопровождению педагогов Белгородской области по подготовке обучающихся к участию во Всероссийских предметных олимпиадах на 2018-2020 годы»

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Увеличение количества победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, показавших результативное участие с 60 до 100 человек на муниципальном уровне и с 2 до 6 человек на региональном уровне к 31 марта 2021 года	
3.2. Способ достижения цели:	Совершенствованиемуниципальной системы подготовки школьников к олимпиадам и педагогов, осуществляющих подготовку учеников к предметным олимпиадам муниципального, регионального уровней	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Совершенствованная муниципальная система непрерывной подготовки к олимпиадам обучающихся и педагогов, позволяющая увеличить количество победителей и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в три раза (на 10-15 человек в год на муниципальном уровне, на 1-2 человек в год на региональном уровне) к 31 марта 2021 года	Результаты проведения муниципального, участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов олимпиады	Приказ отдела образования об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, приказы отдела образования об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
	Создание не менее 15 команд учителей для подготовки школьников к олимпиадам	Реестр команд учителей
	Создание не менее 15 команд школьников по предметам	Реестр команд школьников

	Организация повышения профессионального уровня педагогов не менее чем по 15 предметам на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» совместно с вузами региона	Реестр педагогов, прошедших курсы повышения профессионального уровня педагогов не менее чем по 15 предметам
	Подготовка председателей жюри муниципального этапа олимпиады не менее чем по 15 предметам	Список председателей жюри, прошедших подготовку не менее чем по 15 предметам
	Формирование муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках	Муниципальная база данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках
	Участие в проведении не менее 6 однодневных сессий в год по 6 блокам предметов: 1 блок – физика, математика, астрономия; 2 блок – математика, информатика; 3 блок – химия, биология, география; 4 блок – история, обществознание, право, экономика; 5 блок – русский язык, литература; 6 блок – иностранные языки	Приказы отдела образования об участии обучающихся в проведении сессий в каникулярное время
	Обеспечено 100% прохождение обучающимися 6 однодневных сессий	Список обучающихся, прошедших 6 однодневных сессии
<b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b>	Учителя и обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Красненского района	

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	0,00
федеральный бюджет:	0,00
областной бюджет:	0,00
местный бюджет:	230,00
Внебюджетные источники финансирования:	0,00
средства хозяйствующего субъекта:	0,00
заемные средства:	0,00
прочие (указать):	0,00
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>230,00</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	01.03.2018
Дата завершения проекта (план):	31.03.2021



## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 11,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	Муниципальный район «Красненский район» Белгородской области
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный