

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Красненского района - председатель комитета
по социальной политике


/А.И. Николаева/
М.П.зна
«13» марта 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района


/А.Ф.Полторабатыко/
М.П.
«13» марта 2018г.



План управления проектом

«Модернизация муниципальной системы подготовки к олимпиадам школьников
общеобразовательных учреждений Красненского района»

Идентификационный номер 10083830

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района


/Н.И. Доманова /
М.П.
«13» марта 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
Красненского района - председатель комитета
по социальной политике

_____ /А.И.Николаева/

М.П.
«__» _____ 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района по
рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района

_____ /А.Ф.Полторабатько/

М.П.
«__» _____ 2018г.

План управления проектом
«Модернизация муниципальной системы подготовки к олимпиадам школьников
общеобразовательных учреждений Красненского района»

Идентификационный номер _____

ПОДГОТОВИЛ:
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района

_____ /Н.П.Доманова /

М.П.
«__» _____ 2018г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Календарный план-график работ по проекту 2. Бюджет проекта 3. Участие области в реализации проекта 4. Риски проекта 5. Команда проекта 6. Планирование коммуникаций 7. Заинтересованные лица, инвесторы
Изменения:	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1		Блок «Выявление»	702	01.03.2018	20.12.2020	-	-
1.1	Р	Создание команд учителей в Красненском районе для подготовки школьников к олимпиадам по предметам	20	01.03.2018	30.03.2018	Реестр команд учителей	Тищенко Е.В.
1.2	Р	Создание команд школьников по предметам, показывающих высокие результаты	20	01.03.2018	30.03.2018	Реестр команд школьников	Тищенко Е.В.
1.3	Р	Создание муниципальной базы данных о победителях и призерах олимпиад и их педагогах-наставниках	20	01.03.2018	30.03.2018	Информация	Тищенко Е.В.
1.4	Р	Отбор и согласование обучающихся для участия в областных образовательных сессиях 2018-2019 учебного года по предметам	227	01.08.2018	21.06.2019	Информация	Тищенко Е.В.
1.5	Р	Отбор и согласование обучающихся для участия в образовательных сессиях 2019-2020 учебного года по предметам	227	01.08.2019	19.06.2020	Информация	Тищенко Е.В.
1.6	Р	Отбор и согласование обучающихся для участия в образовательных сессиях 2020-2021 учебного года по предметам	101	01.08.2020	18.12.2020	Информация	Тищенко Е.В.
1.7	Р	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2018-2019 учебного года	25	16.07.2018	17.08.2018	Утвержденный график	Закурдаева О.Б.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
1.8	Р	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2019-2020 учебного года	25	15.07.2019	16.08.2019	Утвержденный график	Закурдаева О.Б.
1.9	Р	Составление и утверждение графика проведения занятий с детьми по подготовке к школьному и муниципальному этапам олимпиадам 2020-2021 года	25	15.07.2020	17.08.2020	Утвержденный график	Закурдаева О.Б.
1.10	Р	Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам естественно-математического цикла для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	29.06.2018	Списки членов предметно-методических комиссий	Веретенникова И.В.
1.11	Р	Формирование списка членов предметных методических комиссий по предметам гуманитарного цикла для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	29.06.2018	Списки членов предметно-методических комиссий	Ушакова И.В.
1.12	Р	Формирование списка членов предметных методических комиссий по физической культуре, ОБЖ, технологии для организации и проведения школьного этапа олимпиады	83	01.04.2018	29.06.2018	Списки членов предметно-методических комиссий	Жданова Э.А.
2		Блок «Подготовка учащихся»	601	01.08.2018	20.12.2020		

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.1.	Р	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2018 года	28	01.08.2018	10.09.2018	Приказ отдела образования	Доманова Н.П.
2.2	Р	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2019 года	29	01.08.2019	10.09.2019	Приказ отдела образования	Доманова Н.П.
2.3	Р	Внесение изменений в нормативную базу по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 2020 года	29	03.08.2020	10.09.2020	Приказ отдела образования	Доманова Н.П.
2.4	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	544	20.08.2018	20.10.2020	-	-
2.4.1	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году	23	20.08.2018	19.09.2018	Информация, фото	Тищенко Е.В.
2.4.2	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году	25	19.08.2019	20.09.2019	Информация, фото	Тищенко Е.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
2.4.3	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году	24	18.08.2020	18.09.2020	Информация, фото	Тищенко Е.В.
2.4.4	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году	15	01.10.2018	19.10.2018	Информация, фото	Закурдаева О.Б.
2.4.5	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году	15	02.10.2019	18.10.2019	Информация, фото	Закурдаева О.Б.
2.4.6	Р	Организаций занятий в общеобразовательных организациях по подготовке участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 году	14	01.10.2020	20.10.2020	Информация, фото	Закурдаева О.Б.
2.5	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах	576	02.09.2018	20.12.2020	-	-
2.5.1	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2018 года)	79	02.09.2018	18.12.2018	Информация	Доманова Н.П.
2.5.2	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-	80	11.03.2019	28.06.2019	Информация	Доманова Н.П.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		тренировочных сборах (в I полугодии 2019 года)					
2.5.3	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2019 года)	78	02.09.2019	18.12.2019	Информация	Доманова Н.П.
2.5.4	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (в I полугодии 2020 года)	78	11.03.2020	29.06.2020	Информация	Доманова Н.П.
2.5.5	Р	Участие обучающихся в образовательных сессиях, профильных школах и учебно-тренировочных сборах (во II полугодии 2020 года)	78	02.09.2020	18.12.2020	Информация	Доманова Н.П.
3	Р	Блок «Подготовка педагогов»	601	01.08.2018	18.12.2020	-	-
3.1	Р	Подготовка председателей предметных жюри и предметных комиссий муниципального этапа олимпиады	601	01.08.2018	18.12.2020	Информация	Доманова Н.П.
3.1.1	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2018 году	18	01.08.2018	24.08.2018	Программа проведения совещания, явочный лист	Веретенникова И.В.
3.1.2	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями	18	01.08.2018	24.08.2018	Программа проведения совещания, явочный	Ушакова И.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2018 году				лист	
3.1.3	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2018 году	18	01.08.2018	24.08.2018	Программа проведения совещания, явочный лист	Жданова Э.А.
3.1.4	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019	Программа проведения совещания, явочный лист	Веретенникова И.В.
3.1.5	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019	Программа проведения совещания, явочный лист	Ушакова И.В.
3.1.6	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2019 году	15	09.08.2019	23.08.2019	Программа проведения совещания, явочный лист	Жданова Э.А.
3.1.7	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий естественно-математического цикла в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020	Программа проведения совещания, явочный лист	Веретенникова И.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.1.8	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий социально-гуманитарного цикла в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020	Программа проведения совещания, явочный лист	Ушакова И.В.
3.1.9	Р	Организация и проведение инструктивно-методического совещания с председателями предметных комиссий физической культуры, ОБЖ, технологии, МХК в 2020 году	14	07.08.2020	26.08.2020	Программа проведения совещания, явочный лист	Жданова Э.А.
3.2	Р	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий	499	03.09.2018	03.09.2020	-	-
3.2.1	Р	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий на 2018-2019 учебный год	14	03.09.2018	20.09.2018	Методические рекомендации	Веретенникова И.В.
3.2.2	Р	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий 2019-2020 учебный год	14	03.09.2019	20.09.2019	Методические рекомендации	Веретенникова И.В.
3.2.3	Р	Разработка методических рекомендаций для предметно-методических комиссий 2020-2021 учебный год	12	03.09.2020	18.09.2020	Методические рекомендации	Веретенникова И.В.
3.3	Р	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри	499	03.09.2018	03.09.2020	-	-

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.3.1	Р	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2018-2019 учебный год	14	03.09.2018	20.09.2018	Методические рекомендации	Тищенко Е.В.
3.3.2	Р	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2019-2020 учебный год	14	03.09.2019	20.09.2019	Методические рекомендации	Тищенко Е.В.
3.3.3	Р	Разработка методических рекомендаций для председателей жюри на 2020-2021 учебный год	12	03.09.2020	18.09.2020	Методические рекомендации	Тищенко Е.В.
3.4	Р	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2018 году	99	01.08.2018	20.12.2018	Информация	Дешин С.Л.
3.5	Р	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2019 году	241	09.01.2019	20.12.2019	Информация	Дешин С.Л.
3.6	Р	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня педагогов (совместно с БелГУ) в 2020 году	241	09.01.2020	18.12.2020	Информация	Дешин С.Л.
3.7	Р	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2018 году «Подари успех»	34	02.04.2018	18.05.2018	Приказ отдела образования по итогам конкурса	Веретенникова И.В.
3.8	Р	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2019 году «Подари успех»	34	01.04.2019	20.05.2019	Приказ отдела образования по итогам конкурса	Веретенникова И.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
3.9	Р	Организация и проведение муниципального конкурса методических разработок по работе с одаренными детьми в 2020 году «Подари успех»	34	01.04.2020	20.05.2020	Приказ отдела образования по итогам конкурса	Веретенникова И.В.
4		Сопровождение	621	01.10.2018	31.03.2021	-	-
4.1		Организация и проведение школьного этапа олимпиады	500	01.10.2018	30.10.2020	-	-
4.1.1	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018	Информация	Веретенникова И.В.
4.1.2	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018	Информация	Ушакова И.В.
4.1.3	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2018 году	23	01.10.2018	31.10.2018	Информация	Жданова Э.А.
4.1.4	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2019 году	23	01.10.2019	31.10.2019	Информация	Веретенникова И.В.
4.1.5	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2019 году	23	01.10.2019	31.10.2019	Информация	Ушакова И.В.
4.1.6	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству	23	01.10.2019	31.10.2019	Информация	Жданова Э.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		(МХК) в 2019 году					
4.1.7	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020	Информация	Веретенникова И.В.
4.1.8	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020	Информация	Ушакова И.В.
4.1.9	Р	Организация и проведение школьного этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2020 году	22	01.10.2020	30.10.2020	Информация	Жданова Э.А.
4.2		Организация и проведение муниципального этапа олимпиады	538	01.11.2018	25.12.2020	-	-
4.2.1	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018	Приказ отдела образования	Веретенникова И.В.
4.2.2	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018	Приказ отдела образования	Ушакова И.В.
4.2.3	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2018 году	38	01.11.2018	25.12.2018	Приказ отдела образования	Жданова Э.А.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.2.4	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019	Приказ отдела образования	Веретенникова И.В.
4.2.5	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019	Приказ отдела образования	Ушакова И.В.
4.2.6	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2019 году	38	01.11.2019	25.12.2019	Приказ отдела образования	Жданова Э.А.
4.2.7	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам естественно-математического цикла в 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020	Приказ отдела образования	Веретенникова И.В.
4.2.8	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по предметам социально-гуманитарного цикла 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020	Приказ отдела образования	Ушакова И.В.
4.2.9	Р	Организация и проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре, ОБЖ, технологии, искусству (МХК) в 2020 году	39	02.11.2020	25.12.2020	Приказ отдела образования	Жданова Э.А.
4.3	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВСОШ в 2019 году	54	11.01.2019	28.03.2019	Информация, сметы на подвоз	Тищенко Е.В.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
4.4	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВСОШ в 2020 году	52	14.01.2020	27.03.2020	Информация, сметы на подвоз	Тищенко Е.В.
4.5	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВСОШ в 2021 году	54	13.01.2021	31.03.2021	Информация, сметы на подвоз	Тищенко Е.В.
5	Р	Информационное сопровождение	621	19.10.2018	31.03.2021	-	-
5.1	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2018 году	9	19.10.2018	31.10.2018	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.2	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2019 году	9	21.10.2019	31.10.2019	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.3	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации школьного этапа олимпиады в 2020 году	9	20.10.2020	30.10.2020	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.4	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в 2018 году	6	20.12.2018	27.12.2018	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.5	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в 2019 году	6	20.12.2019	27.12.2019	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.6	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации муниципального этапа олимпиады в	6	21.12.2020	28.12.2020	скриншот страницы	Дешин С.Л.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
		2020 году					
5.7	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2018 году	9	20.03.2018	30.03.2018	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.8	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2019 году	8	20.03.2019	29.03.2019	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.9	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2020 году	8	20.03.2020	31.03.2020	скриншот страницы	Дешин С.Л.
5.10	Р	Обновление информации на сайте отдела образования о ходе реализации регионального этапа олимпиады в 2021 году	8	22.03.2021	31.03.2021	скриншот страницы	Дешин С.Л.
6	Р	Мотивация	767	01.03.2018	31.03.2021	-	-
6.1	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года	35	01.03.2018	20.04.2018	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Доманова Н.П.
6.2	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года	20	01.03.2019	29.03.2019	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Доманова Н.П.
6.3	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года	21	02.03.2020	31.03.2020	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Доманова Н.П.

Код работы / процесса		Название работы	Длительность, дни	Дата начала работ	Дата окончания работ (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение работы	ФИО ответственного исполнителя
код	тип (Р/П)						
6.4	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года	22	01.03.2021	31.03.2021	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Доманова Н.П.
6.5	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2017-2018 году	35	01.03.2018	20.04.2018	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
6.6	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году	20	01.03.2019	30.03.2019	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
6.7	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году	21	01.03.2020	31.03.2020	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
6.8	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году	22	01.03.2021	31.03.2021	Приказ о награждении, список награждаемых, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
И т о г о:			767	01.03.2018	31.03.2021		

2. Бюджет проекта

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	Прочие
1	Р	Блок «Выявление»	0	0	0	0	0	0	
2	Р	Блок «Подготовка учащихся»	0	0	0	0	0	0	
3	Р	Блок «Подготовка педагогов»	0	0	0	0	0	0	
4	Р	Сопровождение	90,0	0	0	90,0	0	0	
4.3	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2019 году	30,0	0	0	30,0	0	0	
4.4	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2020 году	30,0	0	0	30,0	0	0	
4.5	Р	Организация участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2021 году	30,0	0	0	30,0	0	0	
5	Р	Информационное сопровождение	0	0	0	0	0	0	
6	Р	Мотивация	140,0	0	0	140,0	0	0	
6.1	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года	15,0	0	0	15,0	0	0	
6.2	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года	15,0	0	0	15,0	0	0	
6.3	Р	Награждение победителей и	25,0	0	0	25,0	0	0	

Код работы / процесса		Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
код	тип (Р/П)			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	Прочие
		призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года							
6.4	Р	Награждение победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года	35,0	0	0	35,0	0	0	0
6.5	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2017-2018 году	8,0	0	0	8,0	0	0	0
6.6	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2018-2019 учебном году	8,0	0	0	8,0	0	0	0
6.7	Р	Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2019-2020 учебном году	14,0	0	0	14,0	0	0	0
6.8		Награждение учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году	20,0	0	0	20,0	0	0	0
ИТОГО			230,0	0	0	230,0	0	0	0

3. Формы участия области в реализации проекта

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование	«Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»	0,0	0,0	230,0
Дороги		0,0	0,0	0,0
Субсидии		0,0	0,0	0,0
ИТОГО:		0,0	0,0	230,0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия		0,0	0,0	0,0
Газоснабжение		0,0	0,0	0,0
Водоснабжение		0,0	0,0	0,0
Гарантии		0,0	0,0	0,0
Залоги		0,0	0,0	0,0
Прочие формы участия		0,0	0,0	0,0
Земельный участок:				

4. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Инертность группы педагогов	Не достижение результатов проекта	Убеждение в необходимости перемен и их популяризация и стимулирование	Закурдаева О.Б.	Корректировка плана управления проекта
2	Отсутствие предусмотренного финансирования	Перенос сроков реализации проекта	Поиск альтернативных источников финансирования.	Доманова Н.П.	Выбор альтернативных источников финансирования. Корректировка плана реализации проекта
3	Несвоевременное выполнение мероприятий, предусмотренных реализацией проекта	Срыв сроков выполнения мероприятий проекта	Поиск путей решения выполнения мероприятий проекта	Тищенко Е.В.	Привлечение заинтересованных участников проекта. Корректировка плана реализации проекта

5. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность и основное место работы	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Николаева Анна Ивановна, заместитель главы администрации муниципального района - председатель комитета по социальной политике	Проектный менеджер 4 класса	Куратор	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 14.03.2018г. №241-р «О назначении команды проекта»
2	Доманова Наталья Павловна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта Член рабочей группы проекта (Р)	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 14.03.2018г. №241-р «О назначении команды проекта»
3	Тищенко Елена Валентиновна, старший методист МЦОКО	-	Администратор проекта Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 15.03.2018 №251 «О назначении команды проекта»
4	Дешин Сергей Леонидович, методист МБУ ДО «Дом детского творчества»	-	Оператор мониторинга, член рабочей группы	Приказ МБУ ДО «Дом детского творчества» Красненского района от 20.03.2018г. №31 «О назначении команды проекта»
5	Закурдаева Ольга Борисовна, главный специалист отдела образования	Проектный специалист 3 класса	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 15.03.2018 №251 «О назначении команды проекта»
6	Веретенникова Ирина Васильевна, заведующий МЦОКО	-	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 15.03.2018 №251 «О назначении команды проекта»
7	Жданова Элеонора Александровна, методист МЦОКО	-	Член рабочей группы проекта(Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 15.03.2018 №251 «О назначении команды проекта»

8	Ушакова Ирина Валерьевна, методист МЦОКО	-	Член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 15.03.2018 №251 «О назначении команды проекта»
---	---	---	---------------------------------	---

6. Планирование коммуникаций

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	Еженедельно (понедельник)	Электронная почта
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Участникам проекта	Еженедельно (пятница)	Телефонная связь, электронная почта
3.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Администратору проекта и адресатам	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководителю проекта, оператору мониторинга	Не позже дня контрольного события по плану управления	Электронная почта
5.	Отчет о выполнении блока работ	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	Согласно срокам плана управления	Письменный отчет, электронная почта
6.	Ведомость изменений	Администратор проекта	Группе управления, оператору мониторинга	По поручению руководителя проекта	Письменный отчет, электронная почта
7.	Мониторинг реализации проекта	Оператор мониторинга	В проектный офис	В день поступления информации	АИС «Проектное управление»
8.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
9.	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту	Руководитель проекта	Куратору	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
10.	Информация о неустранимом отклонении по проекту	Руководитель проекта	Представителю заказчика, куратору	В день поступления информации	Совещание
11.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Рабочей группе и приглашенным	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
12.	Приглашения на совещания	Администратор проекта	Участникам совещания	В день поступления информации	Телефонная связь, электронная почта
13.	Передача поручений, протоколов, документов	Администратор проекта	Адресатам	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта
14.	Подведение итогов	Руководитель проекта	Куратору	По окончании проекта	Совещание

6. Заинтересованные лица, инвесторы

Заинтересованное лицо, инвестор	Должность, контактные данные
<p><u>Для юридических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u> Название организации: Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красноеул.Подгорная, 4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Фамилия имя отчество: Полторабатько Александр Федорович Должность руководителя организации: Глава администрации муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-89 8(47262)5-22-97 E-mail: admkra@rambler.ru</p>
<p><u>Для физических лиц:</u> <u>Роль в проекте (инвестор):</u></p> <p>Фамилия имя отчество Адрес:</p>	<p>Должность по основному месту работы</p> <p>Телефон: E-mail:</p>