

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Методист МЦОКО
отдела образования Красненского района


/Корнева Т.В./
М.П.
«24» марта 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии при главе
администрации Красненского района по
рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района


/Полторабатыко А.Ф. /
М.П.
«24» марта 2018 г.



Паспорт проекта

Создание системы работы по улучшению качества воздуха
в МДОУ Готовском детском саду общеразвивающего вида «Колокольчик» «Легко дышать»

Идентификационный номер 40083903

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заведующий
МДОУ Готовским детским садом
общеразвивающего вида «Колокольчик»
Красненского района


/Дрожжина И.И. /
М.П.
«24» марта 2018 г.



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>1.1. Координирующий орган: Отдел образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес:309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, 3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Корнева Татьяна Васильевна - методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-21-76 Адрес:309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная,3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации Красненского района от «10» апреля 2018 г. №335 «О назначении команды проекта»</p>
<p>1.2. Исполнитель: МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-36-96 Адрес: 309886 Белгородская область Красненский район с. Готовье, ул.Восточная, 4 E-mail: gotovyosad@list.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Дрожжина Ирина Ивановна - заведующий МДОУ Готовским детским садом общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-36-96 Адрес: 309886 Белгородская область Красненский район с. Готовье, ул. Восточная, 4 E-mail: gotovyosad@list.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации Красненского района от «10» апреля 2018 г. №335 «О назначении команды проекта»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Программа развития образования Красненского района, утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Красненского района»
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Программа развития образования Красненского района, утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Красненского района»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Дрожжина Ирина Ивановна – заведующий МДОУ Готовским детским садом общеразвивающего вида «Колокольчик» 8(47262)5-36-96 Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Инициатива педагогического коллектива детского сада

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Создание к 1 сентября 2019 года оптимально комфортной воздушной среды, обеспечивающей повышение посещаемости дошкольного учреждения не менее 15 воспитанниками МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик»	
3.2. Способ достижения цели:	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание оптимально комфортной воздушной среды, которая обеспечит повышение посещаемости дошкольного учреждения часто болеющими детьми	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Повышена к 1 сентября 2019 года посещаемость дошкольного учреждения не менее 15 воспитанниками МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик»	Справка
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Заседание не менее 2-х педагогических советов детского сада по вопросам улучшения качества воздуха в МДОУ Готовском детском саду общеразвивающего вида «Колокольчик»	Протокол
	Создание банка данных о состоянии здоровья воспитанников детского сада	Информация
	Создание нормативной документации, регламентирующей создание системы работы по улучшению качества воздуха в детском саду	Информация
	Организация выставки солевых скульптур, изготовленных педагогами, воспитанниками и их родителями	Информация, фотоотчет
Организация очищения воздуха в помещениях ДОУ с использованием натуральных сорбентов (древесный, активированный уголь, морская соль) и солевой лампы	Информация	

	<p>Организация и проведение занятий для не менее 12 детей по изготовлению скульптур из угля и солевых панно, размещение в интерьере игровых групп скульптур из угля и морской соли</p>	<p>Информация</p>
	<p>Размещение материала о ходе реализации мероприятий проекта на официальном сайте МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик»</p>	<p>Скриншот</p>
<p>3.5. Пользователи результатом проекта:</p>	<p>Педагоги МДОУ Готовского детского сада общеразвивающего вида «Колокольчик», воспитанники и их родители</p>	

4.Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0,0
- федеральный бюджет:	0,0
- областной бюджет:	0,0
- местный бюджет:	0,0
Внебюджетные источники финансирования:	7,0
- средства хозяйствующего субъекта:	0,0
- заемные средства:	0,0
- прочие (указать):	7,0
Общий бюджет проекта:	7,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	02.04.2018
Дата завершения проекта (план):	30.08.2019

4.Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 350,0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	МДОУ Готовской детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» Красненского района
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный

