

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района



/Н.П.Доманова /

М.П.

19 июня 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района



/А.Ф.Полторабатько/

М.П.

19 июня 2018г.

Паспорт проекта

Вовлечение детей Большовского детского сада «Матрёшка» в мир профессий «Живая библиотека»

Идентификационный номер 10084490

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Директор МОУ «Большовская основная
общеобразовательная школа имени
М. Д. Чубарых» Красненского района



/Т.П.Хантулина/

М.П.

19 июня 2018 г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Отдел образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес: 309870, Белгородская область Красненский район, с. Красное ул. Подгорная, д. 3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Куратор проекта: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес: 309870, Белгородская область Красненский район, с. Красное ул. Подгорная, д. 3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от «21» июня 2018г. №567-р «О назначении команды проекта»</p>
<p>Исполнитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Большовская основная общеобразовательная школа имени М. Д. Чубарых» Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)57222 Адрес: 309877, Белгородская область Красненский район, с. Большое, ул. Школьная, д. 1 E-mail: krabss2007@rambler.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Хантулина Татьяна Павловна – директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М. Д. Чубарых» Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)57222 Адрес: 309877, Белгородская область Красненский район, с. Большое, ул. Школьная, д. 1 E-mail: krabss2007@rambler.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации муниципального района «Красненский район» от «28» июня 2018г. №663 «О назначении команды проекта»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы» (Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014 г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»)
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
2.5. Сведения об инициации проекта	Инициатор: Хантулина Татьяна Павловна – директор МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М. Д. Чубарых» Красненского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Решение, принятое на совещании при заместителе директора структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка» от 09.04.2018 г. №8 «Разработать проект «Вовлечение детей Большовского детского сада «Матрешка» в мир профессий «Живая библиотека»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Провести к марту 2019 года не менее 10 мероприятий, направленных на формирование знаний и представлений о многообразии профессий у воспитанников структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»	
3.2. Способ достижения цели:	Организация целенаправленной деятельности по формированию у воспитанников детского сада знаний и представлений о профессиях	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Реализован к 01.03.2019 года комплекс мероприятий, обеспечивающий формирование знаний и представлений о профессиях у не менее 15 воспитанников структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»	Информация о проделанной работе
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведение не менее 7 экскурсий с целью ознакомления с профессиями (детский сад, школа, ООО «Агрофирма «Красненская», ФАП, администрация сельского поселения, магазин, Дом культуры)	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение не менее 4 игр («Ветеринар», «Аптека», с конструктором «Мы строим дом», «Все профессии нужны, все профессии важны»)	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение не менее 2 родительских собраний (о необходимости участия в проекте, «Плюсы и минусы проекта»)	Информация о проделанной работе
	Изготовление фотоальбома по теме: «Профессии в моей семье»	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Оформление в группе не менее 5 модульных уголков («Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Театр», «Магазин»)	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Размещение не менее 5 информации о ходе реализации проекта на сайте МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	Информация о проделанной работе, скриншоты страниц сайта
3.5. Пользователи результатом проекта:	Воспитанники, родители, педагогические работники структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	27.08.2018г.
Дата завершения проекта (план):	01.03.2019г.

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	муниципальное общеобразовательное учреждение «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный