



Отдел образования администрации Красненского района

# ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

---

**«ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ БОЛЬШОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА «МАТРЁШКА»  
В МИР ПРОФЕССИЙ «ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА»**

Директор МОУ «Большовская оош им.М.Д.Чубарых»  
Хантулина Татьяна Павловна

с. Красное 2018 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

---

***«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями»***

**Апшерони А.**

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

<b>Цель проекта:</b>	Провести к марту 2019 года не менее 10 мероприятий, направленных на формирование знаний и представлений о многообразии профессий у воспитанников структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»
<b>Способ достижения цели:</b>	Организация целенаправленной деятельности по формированию у воспитанников детского сада знаний и представлений о профессиях
<b>Результат проекта:</b>	Реализован к 01.03.2019 года комплекс мероприятий, обеспечивающий формирование знаний и представлений о профессиях у не менее 15 воспитанников структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»
<b>Требования к результату:</b>	<p>Проведение не менее 7 экскурсий с целью ознакомления с профессиями (детский сад, школа, ООО «Агрофирма «Красненская», ФАП, администрация сельского поселения, магазин, Дом культуры)</p> <p>Проведение не менее 4 игр («Ветеринар», «Аптека», с конструктором «Мы строим дом», «Все профессии нужны, все профессии важны»)</p> <p>Проведение не менее 2 родительских собраний (о необходимости участия в проекте, «Плюсы и минусы проекта»)</p> <p>Изготовление фотоальбома по теме: «Профессии в моей семье»</p> <p>Оформление в группе не менее 5 модульных уголков «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Театр», «Магазин»</p> <p>Размещение не менее 5 информации о ходе реализации проекта на сайте МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»</p>
<b>Пользователи результата проекта:</b>	Воспитанники, родители, педагогические работники структурного подразделения Большовский детский сад «Матрешка»

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018г						2019г				
					08	09	10	11	12	11	12	01	02	03	
<b>1</b>	<b>Подготовительный этап</b>	<b>5</b>	<b>27.08.2018</b>	<b>31.08.2018</b>											
1.1	Подборка фото, диагностического материала	5	27.08.2018	31.08.2018											
1.2	Организация и проведение родительского собрания о необходимости участия в проекте	5	27.08.2018	31.08.2018											
1.3	Разработка перспективного плана проведения экскурсий, содержания и конспектов занятий на 2018-2019 учебный год	5	27.08.2018	31.08.2018											
1.4	Создание на сайте структурного подразделения Большовский детский сад «Матрёшка» виджета о реализации проекта «Вовлечение детей Большовского детского сада «Матрёшка» в мир профессий «Живая библиотека»	5	27.08.2018	31.08.2018											

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					2018г			
					08	09	10	11	12	01	02	03	
<b>2</b>	<b>Основной этап</b>	<b>75</b>	<b>03.09.2018</b>	<b>29.12.2018</b>									
2.1	Ознакомление с профессиями в детском саду	5	03.09.2018	07.09.2018									
2.2	Школа, школа, мы идем! (Экскурсия в школу)	5	10.09.2018	14.09.2018									
2.3	Урожай, мы вместе соберем. Посещение ООО «Агрофирма «Красненская»	10	17.09.2018	28.09.2018									
2.4	Проведение сюжетно-ролевой игры «Ветеринар»	5	08.10.2018	12.10.2018									
2.5	Знакомство с работой парикмахера. Быть красивым – нужно!	2	15.10.2018	16.10.2018									
2.6	Просмотр презентации. Военные профессии	4	06.11.2018	09.11.2018									

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					2018г			
					08	09	10	11	12	01	02	03	
2.7	Проведение встречи с участковым уполномоченным полицией	6	09.11.2018	16.11.2018									
2.8	Проведение Досуга «творческие профессии»	5	19.11.2018	23.11.2018									
2.9	Экскурсия на ФАП. Беседа с врачом	5	03.12.2018	07.12.2018									
2.10	Игра: «Аптека»	5	03.12.2018	07.12.2018									
2.11	Беседа «Из истории почты», изучение стихотворения С.Маршака «Почта»	4	10.12.2018	13.12.2018									
2.12	Игры с конструктором «Мы строим дом»	2	14.12.2018	17.12.2018									

# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					2018г		
					08	09	10	11	12	01	02	03
2.13	Экскурсия в магазин. Знакомство с профессией продавца	4	18.12.2018	21.12.2018								
2.14	Посещение администрации сельского поселения	5	24.12.2018	28.12.2018								
<b>3</b>	<b>Заключительный этап</b>	<b>31</b>	<b>09.01.2019</b>	<b>20.02.2019</b>								
3.1	Оформление в группе модульных уголков «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Театр», «Магазин»	15	9.01.2018	25.01.2019								
3.2	Изготовление фотоальбома по теме: «Профессии в моей семье»	14	14.01.2019	31.01.2019								



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2017 год					2018			
					08	09	10	11	12	01	02	03	
3.3	Игровая программа «Все профессии нужны, все профессии важны»	6	01.02.2019	08.02.2019									
3.4	Организация и проведение родительского собрания «Плюсы и минусы проекта»	8	11.02.2019	20.02.2019									
<b>4</b>	<b>Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»</b>	<b>117</b>	<b>27.08.2018</b>	<b>01.03.2019</b>									
	<b>ИТОГО:</b>	<b>117</b>	<b>27.08.2018</b>	<b>01.03.2019</b>									

# УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

№	Форма участия	Размер участия бюджета , тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
1	Прямое бюджетное финансирование	0	0	0
2	Земельный участок	0	0	0
3	Инфраструктура	0	0	0
3.1	Дороги	0	0	0
3.2	Электроэнергия	0	0	0
3.3	Газоснабжение	0	0	0
3.4	Водоснабжение	0	0	0
4	Субсидии	0	0	0
5	Обеспечение	0	0	0
5.1	Гарантии	0	0	0
5.2	Залоги	0	0	0
6	Прочие формы участия	0	0	0
Итого:		0	0	0

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ п/п	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства	прочие
1	Подготовительный этап	0	0	0	0	0	0	0
2	Основной этап	0	0	0	0	0	0	0
3	Заключительный этап	0	0	0	0	0	0	0
4	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых»	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>0,01</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6	<i>Иные показатели</i>		-
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.5	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.6	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки	Млн. руб.	-
3.2	Годовой объем прибыли	Млн. руб.	-
3.3	Рентабельность	%	-
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7	<i>Иные показатели</i>		-

# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Основное место работы, должность	Роль в проекте
1.	Доманова Наталья Павловна	отдел образования администрация Красненского района, начальник отдела	Куратор проекта
2.	Хантулина Татьяна Павловна	МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых», директор	Руководитель проекта, член рабочей группы проекта
3.	Закурдаева Ольга Борисовна	отдел образования администрации Красненского района, главный специалист отдела образования	Администратор проекта
4.	Дубинина Людмила Ивановна	МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых», заместитель директора	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы проекта
5.	Рощупкина Юлия Сергеевна	МОУ «Большовская основная общеобразовательная школа имени М.Д. Чубарых», воспитатель структурного подразделения Большовский детский сад «Матрёшка»	член рабочей группы проекта

# КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

---

**Руководитель проекта:**

Хантулина Татьяна Павловна,

т. 8(47262) 5-72-22

e-mail-krabss2007@rambler.ru

**Администратор проекта:**

Закурдаева Ольга Борисовна,

т. 8(47262)5-21-76

e-mail- 52933@mail.ru