



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«ВНЕДРЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ДВОРОВЫХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «КАПЕЛЬКА» «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»
Ярцева Заира Петровна

Красное, 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Мы наблюдаем разрушение игровых сообществ.

Вместо них дети предпочитают смотреть мультфильмы, играть в компьютерные игры.

Реализация проекта поможет решить проблему отчуждения детей от совместной игры, возрождения лучших игровых традиций через включение в образовательный процесс коллективных дворовых игр, способствующих формированию детских игровых сообществ, оздоровлению и физическому развитию дошкольников.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Вовлечение к концу 2018 года в подвижные дворовые игры не менее семидесяти пяти воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька» Красненского района
Способ достижения цели:	Введение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания детского сада
Результат проекта:	Вовлечены к концу 2018 года в подвижные дворовые игры не менее семидесяти пяти воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька» Красненского района
Требования к результату:	Проведение не менее четырех игровых и спортивных мероприятий Дети старшего дошкольного возраста знают не менее десяти подвижных дворовых игр, некоторые из них могут организовать самостоятельно Размещение не менее пяти информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения Издание сборника «Игры нашего двора» на уровне ДОУ
Пользователи результата проекта:	Воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька», педагоги дошкольных образовательных учреждений Красненского района

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

- Возрождение лучших традиций в организации детских игровых сообществ;
- Вовлечение в подвижные дворовые игры не менее семидесяти пяти воспитанников;
- Повышение интереса родителей к детской игре;
 - Повышение показателей физического развития и физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста;
 - Повышение профессиональной компетентности педагогов в применении игровых технологий физического воспитания

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год								
					01	02	03	04	05	06	07	08	
1.	Организационный блок работ	17	22.01.2018	31.01.2018									
1.1	Создание банка данных первоначальной диагностики, выявление актуальных проблем	5	22.01.2018	26.01.2018									
1.2	Проведение диагностики по направлениям:	5	22.01.2018	26.01.2018									
1.3	Анкетирование педагогов и родителей:	3	29.01.2018	31.01.2018									
2	Повышение компетентности педагогов в организации ФОД в рамках реализации проекта	215	01.02.2018	17.08.2018									
2.1	<i>Консультация «Возрождение игровых сообществ как условие успешного социального и физического развития дошкольников»</i>	5	05.02.2018	09.02.2018									
2.2	<i>Проведение мастер-класса для педагогов по направленности реализуемого проекта: «Дворовые игры с мячом»</i>	5	16.04.2018	20.04.2018									
2.3	<i>Консультация «Организация работы с родителями в рамках реализации социально-игровых проектов»</i>	5	28.06.2018	04.07.2018									
2.4	Создание банка игр согласно направленности проекта	5	13.08.2018	17.08.2018									

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год							
					01	02	03	04	05	06	07 - 12	
3.	Создание развивающей среды для успешной работы по реализации проекта	76	29.01.2018	28.04.2018	■	■	■	■				
3.1	Оборудование зимней площадки для игр детей: зимние крепости, лыжня, ледяные дорожки, площадка для хоккея, санных перегонялок	10	29.01.2018	09.02.2018	■	■						
3.2	Подготовка игровых маркеров на территории игровых и спортивной площадок в весенне-летний период	15	09.04.2018	28.04.2018				■				
4	Организация совместной деятельности педагогов и детей	325	01.02.2018	21.12.2018	■	■	■	■	■	■	■	■
4.1	Обучение детей старшего дошкольного возраста зимним подвижным дворовым играм	10	01.02.2018	09.02.2018		■						
2.2	Зимний спортивный праздник «Зимний спорт»	9	12.02.2018	22.02.2018		■						
4.3	Обучение детей старшего дошкольного возраста подвижным дворовым играм, предназначенным для теплого времени года	10	26.03.2018	06.04.2018			■	■				
4.4	Неделя здоровья «Игры вместе не дают стоять на месте» - коллективные дворовые игры	5	23.04.2018	27.04.2018				■				
4.5	Подготовка и проведение спортивного праздника «Да здравствует, футбол» - в честь открытия чемпионата мира по футболу в России	15	18.06.2018	27.06.2018							■	

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год											
					01	02	03	04	05	06 - 07	08	09	10 - 12			
4.7	Организация игровых дней «Поскакушки» – игры с прыжками, а также классики – скакалки (старший дошкольный возраст)	5	13.08.2018	17.08.2018												
4.8.	Обучение детей старшего дошкольного возраста командным подвижным дворовым играм	15	03.09.2018	21.09.2018												
4.9	Организация игровых дней «Моя дворовая команда» - организация командных игр с детьми старшего дошкольного возраста	5	24.09.2018	28.09.2018												
5	Взаимодействие с семьей в рамках проекта	325	01.02.2018	21.12.2018												
5.1	Повышение компетентности родителей	67	19.03.2018	25.05.2018												
5.1.1	Выпуск буклетов для родителей «Дворовые игры», «Игры, в которые можно играть всей семьей»	5	19.03.2018	23.03.2018												
5.1.2	Размещение информации на стенде для родителей Дворовые игры – как один из способов освоения социального опыта ребенка»	5	21.05.2018	25.05.2018												
5.2.	Вовлечение родителей в проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий согласно плана, организация подвижных игр дома	325	01.02.2018	21.12.2018												

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год															
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10						
6	Информационное сопровождение реализации проекта.	223	12.02.2018	26.10.2018																
6.1	Создание странички на сайте учреждения «Проектная деятельность в ДОУ» для размещения информации	5	12.02.2018	16.02.2018																
6.2	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения: Зимний спортивный праздник «Зимний спорт»	5	21.02.2018	26.02.2018																
6.3	Размещение информации о проведении недели здоровья «Игры вместе не дают стоять на месте»	5	27.04.2018	03.05.2018																
6.4	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения: спортивный праздник «Да здравствует, футбол»	5	25.06.2018	29.06.2018																
6.5	Размещение информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения: Организация игровых дней «Моя дворовая команда»	5	28.09.2018	02.10.2018																
6.6	Освещение информации о ходе реализации проекта в СМИ (межрайонная газета «Заря»)	27	01.10.2018	26.10.2018																
6.7	Организация фотовыставки «Мы любим играть»	20	01.10.2018	26.10.2018																

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год						
					01	02	03 - 09	10	11	12	
7	Подведение итогов реализации проекта	240	01.03.2018	21.12.2018							
7.1	Проведение семинара по итогам проекта	21	08.10.2018	26.10.2018							
7.2	Проведение анкетирования родителей по теме проекта, изучения мнения родителей о реализации проекта	10	19.11.2018	30.11.2018							
7.3	Проведение повторной диагностики по диагностическим методикам, определенным на начальном этапе работы над проектом. Обработка, интерпретация полученных данных, соотнесение результатов с поставленными целями	5	03.12.2018	14.12.2018							
7.4.	Издание сборника «Игры нашего двора» на уровне ДОУ	15	03.12.2018	21.12.2018							
7.5	Распространение опыта работы через различные сборники	240	01.03.2018	30.10.2018							

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Организационный блок работ	0	0	0	0	0	0	0
2.	Повышение компетентности педагогов в организации физкультурно-оздоровительной работы в рамках реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
3.	Создание развивающей среды для успешной работы по реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
4.	Организация совместной деятельности педагогов и детей	0	0	0	0	0	0	0
5.	Взаимодействие с семьей в рамках проекта	0	0	0	0	0	0	0
6.	Информационное сопровождение реализации проекта.	0	0	0	0	0	0	0
7.	Подведение итогов реализации проекта	0	0	0	0	0	0	0
Всего:		0	0	0	0	0	0	0

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		0	0	0
Дороги*		0	0	0
Субсидии*		0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*		0	0	0
Газоснабжение*		0	0	0
Водоснабжение*		0	0	0
Гарантии*		0	0	0
Залоги*		0	0	0
Прочие формы участия*		0	0	0
Земельный участок:				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,1
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника	Млн. руб.	
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность*	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Доманова Наталья Павловна	начальник отдела образования администрации Красненского района	Куратор проекта
2.	Ярцева Заира Петровна	заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Руководитель проекта Член рабочей группы проекта
3.	Ушакова Валентина Тимофеевна	старший воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Администратор проекта Член рабочей группы проекта
4.	Бондаренко Валентина Петровна	педагог-психолог МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Оператор мониторинга проекта Член рабочей группы проекта
5.	Андрианова Нина Валерьевна	инструктор по физической культуре МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
6.	Лукашова Ирина Владимировна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
7.	Степанищева Надежда Николаевна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
8.	Дутова Валентина Васильевна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
9.	Ефремова Людмила Егоровна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
10	Андрианова Лидия Анатольевна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
11	Ревенко Надежда Алексеевна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
12	Щетинина Татьяна Вячеславовна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
13	Мамонова Ольга Григорьевна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта
14	Сычева Наталья Александровна	воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»	Член рабочей группы проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

ФИО Ярцева Заира Петровна

тел.: 89155680056

e-mail: krasnoesad@mail.ru

Администратор проекта:

ФИО Ушакова Валентина Тимофеевна

тел.: 89040995372

e-mail: krasnoesad@mail.ru



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«ВНЕДРЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ДВОРОВЫХ ИГР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД «КАПЕЛЬКА» «ИГРЫ НАШЕГО ДВОРА»

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»
Ярцева Заира Петровна

Красное, 2018 год