



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**«СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК И РОДИТЕЛЕЙ
ПО РАЗВИТИЮ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА**

Начальник отдела образования администрации
Красненского района
Доманова Наталья Павловна

с. Красное 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Уровень грамотности и культуры чтения детей в последнее время вызывает обеспокоенность у родителей, учителей, библиотекарей.

В отсутствии потребности в чтении у детей, как правило, не развивается привычка к сосредоточенному вниманию, умению интеллектуально трудиться. Ведь чтение - это труд, который в первую очередь и делает человека мыслящим.

Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь.

Огромную, решающую роль в формировании культуры чтения детей играет семья, ее социокультурная среда и читательская культура родителей.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения. Главным действующим лицом в этом общении является ребенок.

Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.

Семейное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное. Родители через семейное чтение помогают привить интерес к чтению у детей.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

| | |
|---|--|
| Цель проекта: | Вовлечь к июню 2019 года не менее 80 % (900) обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение художественной литературы |
| Способ достижения цели: | Проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение |
| Результат проекта: | Реализован к июню 2019 года комплекс мероприятий, обеспечивающий вовлечение не менее 80 % (900) обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение художественной литературы |
| Требования к результату: | Реализация запланированных мероприятий проекта на базе 10 библиотек общеобразовательных учреждений Красненского района Оформление читательских дневников обучающимися совместно с родителями Проведение не менее 6 конкурсов по вовлечению в семейное чтение обучающихся и их родителей (конкурс презентаций «Книги, любимые в семье», конкурс сочинений «Любимый литературный герой» «Лучший отзыв о книге», конкурс семейных газет, конкурс духовной, патриотической поэзии, конкурс театрализованных представлений) Проведение круглого стола «Роль чтения в формировании личности» Проведение читательской конференции «Разные взгляды на одну книгу» Освещение не менее 7 материалов о ходе реализации проекта на сайте отдела образования администрации Красненского района и общеобразовательных учреждений района |
| Пользователи результата проекта: | Обучающиеся, родители и педагогические работники Красненского района |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2018г | | | | | | 2019 год | | | | | |
|-------|---|--------------------|------------|------------|-------|----|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|--|
| | | | | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 1 | Организационно-подготовительный этап | 5 | 27.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Семинар библиотекарей «Освещение проекта «Сотрудничество школьных библиотек и родителей по развитию семейного чтения на территории Красненского района» | 5 | 27.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Родительское собрание «Что читают наши дети? Как помочь ребенку полюбить книгу?» | 5 | 27.08.2018 | 31.08.2018 | | | | | | | | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | |
|-------|--|--------------------|------------|------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|--|--|
| | | | | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | |
| 2.7 | Муниципальный конкурс сочинений «Любимый литературный герой» | 10 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Литературно-поэтическая семейная встреча | 15 | 12.11.2018 | 30.11.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Игра-путешествие по произведениям и творчеству писателей | 10 | 26.11.2018 | 30.11.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 | Конкурс семейных газет | 20 | 03.12.2018 | 28.12.2018 | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Читаем сказку по ролям | 5 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 | Конкурс духовной, патриотической поэзии | 19 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | | | | | | | | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|--|
| | | | | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 2.13 | Проведение круглого стола «Роль чтения в формировании личности» | 19 | 01.02.2019 | 28.02.2019 | | | | | | | | | | | |
| 2.14 | Читательская конференция «Разные взгляды на одну книгу» | 20 | 01.03.2018 | 29.03.2019 | | | | | | | | | | | |
| 2.15 | Районный конкурс театрализованных представлений | 20 | 01.03.2018 | 29.03.2019 | | | | | | | | | | | |
| 2.16 | Викторина по детским журналам | 10 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | | | | | | | | | | | |
| 2.17 | Выставка поделок по любимым произведениям | 12 | 15.04.2019 | 30.04.2019 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Заключительный этап | 18 | 02.05.2019 | 27.05.2019 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Блиц-опрос учащихся | 6 | 02.05.2019 | 10.05.2019 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Тестирование родителей «Стиль семейного чтения» | 5 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | | | | | | | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|--|--|--|--|
| | | | | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | |
| 3.3 | Составление буклета «Реклама новых книг для семейного чтения на каникулах» | 15 | 13.05.2019 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | Составление рекомендательных списков литературы для семейного чтения | 15 | 13.05.2019 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 | Награждение самых активных участников проекта | 6 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Освещение материалов о хорде реализации проекта на сайте отдела образования администрации Красненского района и общеобразовательных учреждений района | 188 | 27.08.2018 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ИТОГО: | 188 | 27.08.2018 | 31.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | |

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

| № | Форма участия | Размер участия бюджета , тыс. руб. | | |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| | | Федеральный | Областной | Местный |
| 1 | Прямое бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Земельный участок | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инфраструктура | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Дороги | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Газоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Субсидии | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Гарантии | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Залоги | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие формы участия | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № п/п | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | | | Внебюджетные источники финансирования | | |
|-------|---|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------|
| | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| 1 | Подготовительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основной этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заключительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Освещение материалов о хорде реализации проекта на сайте отдела образования администрации Красненского района и общеобразовательных учреждений района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

| | | | |
|----------|--|-----------|------------|
| 1 | Социальная эффективность | | |
| 1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 2,0 |
| 1.2 | Новые рабочие места | Ед. | - |
| 1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | - |
| 1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | - |
| 1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | - |
| 1.6 | <i>Иные показатели</i> | | - |
| 2 | Бюджетная эффективность | | |
| 2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | - |
| 2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | - |
| 2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | - |
| 2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | - |
| 2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | - |
| 2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | - |
| 3 | Экономическая эффективность | | |
| 3.1 | Годовой объем выручки | Млн. руб. | - |
| 3.2 | Годовой объем прибыли | Млн. руб. | - |
| 3.3 | Рентабельность | % | - |
| 3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | - |
| 3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | - |
| 3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | - |
| 3.7 | <i>Иные показатели</i> | | - |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
|----|-------------------------------|--|--|
| 1. | Николаева Анна Ивановна | Заместитель главы администрации муниципального района - председатель комитета по социальной политике | Куратор проекта |
| 2. | Доманова Наталья Павловна | отдел образования администрация Красненского района, начальник отдела | Руководитель проекта, член рабочей группы проекта |
| 3. | Дешин Сергей Леонидович | МБУ ДО «Дом детского творчества», методист | Администратор проекта |
| 4. | Закурдаева Ольга Борисовна | отдел образования администрация Красненского района, главный специалист | член рабочей группы проекта |
| 5. | Немчинова Нина Михийловна | отдел образования администрация Красненского района, главный специалист | член рабочей группы проекта |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 6 | Ушакова Ирина Валерьевна | МЦОКО отдела образования администрации Красненского района, методист | член рабочей группы проекта |
| 7 | Смирных Инна Николаевна | МБУ ДО «Дом детского творчества», директор | член рабочей группы проекта |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Доманова Наталья Павловна,

т. 8(47262) 5-25-91

e-mail- 52933@mail.ru

Администратор проекта:

Дешин Сергей Леонидович,

т. 8(47262)5-25-91

e-mail- 52933@mail.ru