

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Заместитель главы администрации  
муниципального района - председатель  
Комитета по социальной политике

  
/Николаева А.И./  
М.П.  
«19» июня 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель экспертной комиссии при главе  
администрации Красненского района по  
рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района

  
/Полторабатыко А.Ф./  
М.П.  
«19» июня 2018 г.



## Паспорт проекта

**Сотрудничество школьных библиотек и родителей по развитию семейного чтения  
на территории Красненского района**

Идентификационный номер 10084489

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования  
администрации Красненского района

  
Доманова Н.П./  
М.П.  
«19» июня 2018 г.



## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>1.1. Координирующий орган:</b>  <b>Координирующий орган:</b>            Администрация муниципального района «Красненский район»            Телефон: 8(47262)5-21-61            Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с.Красное, ул. Подгорная,4            E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b>            Николаева Анна Ивановна- заместитель главы администрации муниципального района - председатель комитета по социальной политике             Телефон: 8(47262)5-21-61            Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, 4            E-mail: uszn@kr.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от «21» июня 2018 г. № 562-р «О назначении команды проекта»</p>
<p><b>1.4. Исполнитель:</b>            Отдел образования администрации Красненского района Белгородской области             Телефон: 8(47262)5-25-91            Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул.Подгорная,3            E-mail: <a href="mailto:52933@mail.ru">52933@mail.ru</a></p>	<p><b>Руководитель проекта:</b>            Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района             Телефон: 8(47262)5-25-91            Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул.Подгорная,3            E-mail: <a href="mailto:52933@mail.ru">52933@mail.ru</a></p>	<p>Приказ отдела образования администрации района от «28» июня 2018г. №662-р «О назначении команды проекта»</p>

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	-
<b>2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района</b>	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
<b>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района</b>	Подпрограмма «Развитие общего образования». Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
<b>2.5. Сведения об инициации проекта:</b>	Инициатор: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района  Дата регистрации:  Формальное основание для открытия проекта: Приказ отдела образования администрации Красненского района от 01 февраля 2018 года №90 «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках Года детского чтения»

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечь к июню 2019 года не менее 80 % (900) обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение художественной литературы	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение комплекса мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Реализован к июню 2019 года комплекс мероприятий, обеспечивающий вовлечение не менее 80 % (900) обучающихся Красненского района и их семей в систематическое чтение художественной литературы	Информационная справка
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Реализация запланированных мероприятий проекта на базе 10 библиотек общеобразовательных учреждений Красненского района	Информация о проделанной работе
	Оформление читательских дневников обучающимися совместно с родителями	Информация о проделанной работе
	Проведение не менее 6 конкурсов по вовлечению в семейное чтение обучающихся и их родителей (конкурс презентаций «Книги, любимые в семье», конкурс сочинений «Любимый литературный герой» «Лучший отзыв о книге», конкурс семейных газет, конкурс духовной, патриотической поэзии, конкурс театрализованных представлений)	Информация о проделанной работе
	Проведение круглого стола «Роль чтения в формировании личности»	Информация о проделанной работе
	Проведение читательской конференции «Разные взгляды на одну книгу»	Информация о проделанной работе
Освещение не менее 7 материалов о ходе реализации проекта на сайте отдела образования администрации Красненского района и общеобразовательных учреждений района	Информация о проделанной работе, скриншоты страниц сайта	

<b>3.5. Пользователи результатом проекта:</b>	Обучающиеся, их родители и педагогические работники Красненского района
---	---

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	0
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства инвестора:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- кредитные средства:	0
- прочие (указать): спонсорская помощь	0
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	27.08.2018 г.
Дата завершения проекта (план):	31.05.2019 г.

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	Муниципальный район «Красненский район» Белгородской области
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный