



Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

«Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на спортивной основе»

Начальник отдела образования администрации
Красненского района
Доманова Наталья Павловна

с. Красное 2017 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

В школах Красненского района активно ведется работа по здоровьесбережению, а также повышению заинтересованности в систематических занятиях физической культурой и спортом среди обучающихся. Она является одним из направлений воспитательной системы, реализуемой в учреждениях. В 2016-2017 годах были реализованы районные проекты «Создание модели здоровьесберегающего учебного дня школьника в общеобразовательных учреждениях Красненского района», и «Организация совместной творческой деятельности семьи и школы (Дружно с папой мы живём!)», которые были направлены на повышение двигательной активности и вовлечение пап в учебно-воспитательный процесс своих детей. Эти проекты имели положительную динамику и новый проект станет продолжением работы по вовлечению родителей в совместную с детьми деятельность.

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Мониторинг

Здоровье и спорт идут
рядом!

Проведение спортивных
мероприятий с участием
родителей

Оформление стендов
образовательных организаций
информацией по реализации
проекта

Организация и проведение
спортивных акций

Организация и проведение
встреч с медицинскими
работниками

Проведение круглых столов

Организация конкурсов
рисунков, выставок на
спортивную тематику

Организация систематических
поездок в Ледовый дворец
«Невский» и водный комплекс
«Волна»



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

| | |
|---|---|
| Цель проекта: | Привлечь к 25 июня 2018 года родителей и детей к совместной спортивно-оздоровительной деятельности с общим увеличением на 100% от показателей 2017 года. |
| Способ достижения цели: | Реализация комплекса мероприятий с вовлечением обучающихся и родителей Красненского района в совместную спортивно-оздоровительную деятельность с общим увеличением на 100% от уровня показателей 2017 |
| Результат проекта: | Реализован к 25 июня 2018 года комплекс мероприятий, направленных на привлечение родителей и детей к совместной спортивно-оздоровительной деятельности с общим увеличением на 100% к показателям 2017 года. |
| Требования к результату: | <ul style="list-style-type: none">- Оформление 10 стендов образовательных учреждений информацией по реализации проекта «Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых».- Проведение не менее 2-х опросов участников образовательного процесса.- Проведение 10 встреч с медицинскими работниками и лекций с приглашением работников ФАП ов.- Проведение районной акции «Утро начинается с зарядки» (проведение утренней зарядки всей семьей).- Проведение не менее 10 круглых столов с родителями по вопросам реализации проекта- Проведение спортивного праздника с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья!»- Организация систематических поездок в Ледовый дворец «Невский» и водный комплекс «Волна» не менее чем 2 раза в месяц от каждой школы- Проведение не менее 3-х районных мероприятий в период летнего отдыха обучающихся, в том числе 2 спортивных- Размещение информации о реализации мероприятий на сайтах межрайонной газеты «Заря» и 10 общеобразовательных учреждений Красненского района. |
| Пользователи результата проекта: | Обучающиеся, родители и педагогические работники общеобразовательных учреждений Красненского района |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Код работы | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2017 год | | | |
|------------|--|--------------------|------------|------------|----------|----|----|----|
| | | | | | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подготовительный этап | 30 | 01.11.2017 | 08.12.2017 | | | | |
| 1.1. | Размещение на сайте отдела образования администрации Красненского района информации о реализации в 2017-2018 учебном году муниципального проекта «Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Совместный отдых на спортивной основе». | 8 | 01.11.2017 | 10.11.2017 | | | | |
| 1.2. | Проведение опроса детей и взрослых по вопросу количественного и качественного показателя заинтересованности родителей в проведении совместного семейного досуга на спортивной основе | 11 | 01.11.2017 | 16.11.2017 | | | | |
| 1.3. | Подведение итогов анкетирования | 5 | 16.11.2017 | 22.11.2017 | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Код работы | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2017 год | | 2018 год | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----|----------|----|----|----|----|----|--|--|
| | | | | | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | | |
| 1.4. | Оформление стендов образовательных учреждений информацией по организации совместного семейного досуга на спортивной основе. | 6 | 01.12.2017 | 08.12.2017 | | | | | | | | | | |
| 2. | Практический блок | 114 | 01.11.2017 | 25.06.2018 | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Лекции с приглашением работников ФАПов «Мы – за ЗОЖ!» | 114 | 01.11.2017 | 25.06.2018 | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Районная акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» | 114 | 01.11.2017 | 23.04.2018 | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Проведение бесед в классах «Укрепляем здоровье вместе со спортом!» | 10 | 01.11.2017 | 14.11.2017 | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Проведение родительских собраний «Повышение заинтересованности родителей в организации совместного досуга «Семейный отдых на спортивной основе» | 22 | 01.11.2017 | 30.11.2017 | | | | | | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Код работ ы | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2017 год | | | | 2018 |
|-------------|---|--------------------|------------|------------|----------|----|----|----|------|
| | | | | | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
| 2.5 | Районная акция «Утро начинается с зарядки» (проведение утренней зарядки всей семьей) | 15 | 27.11.2017 | 15.12.2017 | | | | | |
| 2.6. | Оформление выставок книг и журналов в школах «Дружно со спортом!» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | | | | | |
| 2.7. | Проведение школьных конкурсов рисунков «Мы за здоровье и спорт!» | 7 | 18.12.2017 | 25.12.2017 | | | | | |
| 2.8. | Просмотр в образовательных учреждениях презентаций и видеофильмов на темы: «Здоровый образ жизни – это...», «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» | 13 | 15.01.2018 | 31.01.2018 | | | | | |
| 2.9. | Проведение районного спортивного праздника с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья» | 12 | 16.01.2018 | 31.01.2018 | | | | | |
| 2.10. | Проведение зимней спартакиады среди обучающихся и родителей «Зимние забавы» | 27 | 19.12.2017 | 31.01.2018 | | | | | |
| 2.11. | Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков-дебатов «Быт спортивным – это ...» | 11 | 01.12.2017 | 15.12.2017 | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Код работ ы | Наименование | Длительность, дни | Начало | Окончание | 2017 год | | 2018 год | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------------------|------------------------|-------------|----|-------------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 2.12 | Организация фотовыставки «Я и моя семья вместе со спортом!» | 9 | 01.02. 2018 | 09.02. 2018 | | | | | | | | | |
| 2.13. | Организация систематических поездок в Ледовый дворец «Невский» и водный комплекс «Волна» не менее 2 раз в неделю от каждой школы | 114 | 01.11. 2017 | 30.04. 2018 | | | | | | | | | |
| 2.14. | Подготовка и проведение муниципальных соревнований по бегу «На старт, внимание, марш!» с участием родителей | 13 | 02.05. 2018 | 19.05. 2018 | | | | | | | | | |
| 3 | Организация работы в период летнего отдыха обучающихся | 18 | 01.06. 2018 | 25.06. 2018 | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация праздника «День защиты детей» с участием родителей | 1 | 01.06. 2018 | 01.06. 2018 | | | | | | | | | |
| 3.2. | Районная акция «Вся семья – на велосипед» в рамках единого дня безопасности дорожного движения в пришкольных оздоровительных лагерях | 17 | 01.06. 2018 | 25.06. 2018 | | | | | | | | | |

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

| Код работы | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2017 год | | 2018 год | | | | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----|----------|----|----|----|----|----|--|
| | | | | | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 3.3. | Организация и проведение туристических походов «Все в поход!» | 17 | 01.06.2018 | 25.06.2018 | | | | | | | | | |
| 4 | Информационно-аналитическая работа | 114 | 01.11.2018 | 16.02.2018 | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение опроса среди участников образовательного процесса «Плюсы и минусы проекта» | 6 | 01.06.2018 | 08.06.2018 | | | | | | | | | |
| 4.2. | Заседание круглого стола «Пути внедрения проекта в воспитательную работу школы» | 16 | 01.06.2018 | 22.06.2018 | | | | | | | | | |
| 4.3. | Освещение мероприятий в межрайонной газете «Заря» и на сайтах 10 общеобразовательных учреждений | 114 | 01.11.2017 | 25.06.2018 | | | | | | | | | |

УЧАСТИЕ БЮДЖЕТОВ В ПРОЕКТЕ

| № | Форма участия | Размер участия бюджета , тыс. руб. | | |
|--------|---------------------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| | | Федеральный | Областной | Местный |
| 1 | Прямое бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Земельный участок | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инфраструктура | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Дороги | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Электроэнергия | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Газоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | Водоснабжение | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Субсидии | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обеспечение | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Гарантии | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Залоги | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Прочие формы участия | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 |

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| Код работы | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | | | Внебюджетные источники финансирования | | |
|------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|--------|
| | | | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства | прочие |
| 1 | Подготовительный этап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Практический блок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация работы в период летнего отдыха обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Информационно-аналитическая работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

| | | | |
|----------|--|-----------|------------|
| 1 | Социальная эффективность | | |
| 1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 3,0 |
| 1.2 | Новые рабочие места | Ед. | - |
| 1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | - |
| 1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | - |
| 1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | - |
| 1.6 | <i>Иные показатели</i> | | - |
| 2 | Бюджетная эффективность | | |
| 2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | - |
| 2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Руб. | - |
| 2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | - |
| 2.4 | Срок окупаемости бюджетных инвестиций | Лет | - |
| 2.5 | Снижение возможного ущерба | Млн. руб. | - |
| 2.6 | Экономия бюджетных средств | Млн. руб. | - |
| 3 | Экономическая эффективность | | |
| 3.1 | Годовой объем выручки * | Млн. руб. | - |
| 3.2 | Годовой объем прибыли* | Млн. руб. | - |
| 3.3 | Рентабельность | % | - |
| 3.4 | Срок окупаемости проекта | Лет | - |
| 3.5 | Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта | Млн. руб. | - |
| 3.6 | Объем инвестиций, осваиваемых на территории области | Млн. руб. | - |
| 3.7 | <i>Иные показатели</i> | | - |

* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1. | Давыдова Александра Федоровна | Администрация Красненского района, заместитель главы администрации муниципального района – председатель комитета по социальной политике | Куратор проекта |
| 2. | Доманова Наталья Павловна | Отдел образования администрации Красненского района, начальник отдела | Руководитель проекта, член рабочей группы проекта |
| 3. | Борисов Василий Иванович | МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» Красненского района, директор | Администратор проекта, член рабочей группы проекта |
| 4. | Мамонова Мария Сергеевна | МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» Красненского района, заместитель директора | Оператор мониторинга проекта |
| 5. | Переверзева Наталья Михайловна | Отдел образования администрации Красненского района, заместитель начальника отдела образования | Член рабочей группы проекта |
| 6. | Немчинова Нина Михайловна | Отдел образования администрации Красненского района, главный специалист отдела образования | Член рабочей группы проекта |

КОМАНДА ПРОЕКТА

| № | ФИО | Основное место работы, должность | Роль в проекте |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| 7. | Закурдаева Ольга Борисовна | Отдел образования администрации Красненского района, главный специалист отдела образования администрации Красненского района | Член рабочей группы проекта |
| 8. | Борисов Егор Иванович | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Красненского района, инспектор по физической культуре | Член рабочей группы проекта |
| 9. | Смирных Инна Николаевна | МБУ ДО «Дом детского творчества», директор | член рабочей группы проекта |
| 10. | Овчинникова Надежда Викторовна | ОГБУЗ «Красненская ЦРБ», И.О. главного врача | Член рабочей группы проекта |
| 11. | Дёшин Сергей Леонидович | МБУ ДО «Дом детского творчества», методист | член рабочей группы проекта |
| 12. | Жданова Элеонора Александровна | Отдел образования администрации Красненского района, методист | член рабочей группы проекта |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:

Доманова Наталья Павловна,

т. 8(47262) 5-25-91

e-mail- 52933@mail.ru

Администратор проекта:

Борисов Василий Иванович,

т. 8(47262)5-26-30

e-mail- dyssh@list.ru