

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель главы администрации
муниципального района - председатель комитета
по социальной политике

_____ /А.Ф.Давыдова/

М.П.
«___» _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района

_____ /А.Ф.Полторабатько/

М.П.
«___» _____ 2017г.

Паспорт проекта

«Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на спортивной основе»

Идентификационный номер _____

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Начальник отдела образования
администрации
Красненского района

_____ / Н.П. Доманова /

М.П.
«___» _____ 2017г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	муниципальная программа «Развитие образования Красненского района Белгородской области на 2015-2020 годы»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>1.1. Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Давыдова Александра Федоровна – заместитель главы администрации Красненского района – председатель комитета по социальной политике</p> <p>Телефон: 8(47262)5-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с.Красное ул.Подгорная,4 E-mail: : uszn@kr.belregion.ru</p>	<p>Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от _____ 2017 г. № ____ «О назначении команды проекта»</p>
<p>1.2. Исполнитель: Отдел образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262)5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул. Подгорная, д.3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(4726)5-25-91 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Красное ул. Подгорная д.3 E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации муниципального района «Красненский район» от _____ 2017г. № ____ «О назначении команды проекта»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Подпрограмма «Развитие общего образования». Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.5. Сведения об инициации проекта:	Инициатор: Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации Красненского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Привлечь к 25 июня 2018 года родителей и детей к совместной спортивно-оздоровительной деятельности с общим увеличением на 100% от показателей 2017 года	
3.2. Способ достижения цели:	Реализация комплекса мероприятий с вовлечением обучающихся и родителей Красненского района в совместную спортивно-оздоровительную деятельность с общим увеличением на 100% от показателей 2017 года.	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Реализован к 25 июня 2018 года комплекс мероприятий, направленных на привлечение родителей и детей к совместной спортивно-оздоровительной деятельности с общим увеличением на 100% к показателям 2017 года	Информация о проделанной работе
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Оформление 10 стендов образовательных учреждений информацией по реализации проекта «Повышение заинтересованности родителей к проведению совместного досуга с детьми на территории Красненского района «Семейный отдых на спортивной основе»	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение не менее 2-х опросов участников образовательного процесса.	Аналитический материал о проведении опросов
	Проведение не менее 10 встреч с медицинскими работниками	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение районной акции «Утро начинается с зарядки» (проведение утренней зарядки всей семьей).	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение не менее 10 круглых столов с родителями по вопросам реализации проекта	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение спортивного праздника с участием родителей «Папа, мама, я – спортивная семья!»	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Организация систематических поездок в Ледовый дворец «Невский» и Водный комплекс «Волна» не менее чем 2 раза в месяц от каждой школы	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Проведение не менее 3-х районных мероприятий в период летнего отдыха обучающихся, в том числе 2 спортивных	Информация о проделанной работе, фотоотчет
	Размещение информации о реализации мероприятий на сайтах межрайонной газеты «Заря» и 10 общеобразовательных учреждений Красненского района	Информация о проделанной работе, скриншоты страниц сайтов

3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся, родители и педагогические работники общеобразовательных учреждений Красненского района
---	---

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0
– федеральный бюджет:	0
– областной бюджет:	0
– местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
– средства инвестора:	0
– средства хозяйствующего субъекта:	0
– кредитные средства:	0
– прочие (указать): спонсорская помощь	0
Общий бюджет проекта:	0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.11.2017
Дата завершения проекта (план):	25.06.2018

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	муниципальный район «Красненский район» Белгородской области
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный