

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Методист МЦОКО отдела образования
администрации Красненского района



Т.В. Корнева /

М.П.

« 13 » февраля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района



/А.Ф.Полторабатько/

М.П.

« 13 » февраля 2018г.

Паспорт проекта

Создание благоприятных условий для интеллектуального развития воспитанников
МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка»
посредством совершенствования работы по развитию шахматного спорта

Идентификационный номер 10083496

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заведующий МДОУ Новоуколовским детским
садом общеразвивающего вида «Росинка»
Красненского района



/С.А.Еньшина/

М.П.

« 13 » февраля 2018г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район»</p> <p>Телефон: 8(47262)5-22-97 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с.Красное, ул.Подгорная, д.4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Корнева Татьяна Васильевна - методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-21-76 Адрес:309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, дом 3. E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации Красненского района от «20» февраля 2018г. №173 «О назначении команды проекта»</p>
<p>Исполнитель: МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-41-58 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Новоуколово, ул.Школьная, 1 E-mail: nukolovosad@list.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Еньшина Светлана Алексеевна- заведующий МДОУ Новоуколовским детским садом общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Белгородской области</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-41-58 Адрес: 309870 Белгородская область Красненский район с. Новоуколово, ул.Школьная, 1 E-mail: nukolovosad@list.ru</p>	<p>Приказ отдела образования администрации Красненского района от «20» февраля 2018г. №173 «О назначении команды проекта»</p>

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Подпрограмма «Развитие дошкольного образования». Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.5. Сведения об инициации проекта:	Инициатор Еншина Светлана Алексеевна– Заведующий МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» Красненского района Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Решение коллегии при отделе образования администрации Красненского района (приказ № 723 от 13.10.2017г.)

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечение к июню 2019 года в игру «Шахматы» воспитанников средней и старшей групп МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» общей численностью не менее 48 (53%) детей	
3.2. Способ достижения цели:	Знакомство и обучение детей среднего и старшего возраста МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» с игрой «Шахматы» с привлечением их родителей	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Вовлечены к июню 2019 года в игру «Шахматы» воспитанники средней и старшей групп МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» общей численностью не менее 48 (53%) детей	Справка
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Проведение анкетирования не менее 5 педагогов МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» и не менее 40 родителей воспитанников дошкольных образовательных учреждений по вопросу обучения игре «Шахматы»	Информация
	Проведение не менее двух семинаров на базе МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» в вопросах обучения дошкольников игре «Шахматы»	Информация, фотоотчет
	Проведение не менее 10 мероприятий по ознакомлению с игрой «Шахматы» дошкольников средней и старшей групп в МДОУ Новоуколовском детском саду общеразвивающего вида «Росинка»	Информация, фотоотчет
	Освещение на сайте МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка» не менее 10 информации о проведенных мероприятиях	Скриншоты
3.5. Пользователи результатом проекта:	Родители, воспитанники и педагоги МДОУ Новоуколовского детского сада общеразвивающего вида «Росинка»	

4.Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): о рублей	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	0
- областной бюджет:	0
- местный бюджет:	0
Внебюджетные источники финансирования:	0
- средства хозяйствующего субъекта:	0
- заемные средства:	0
- прочие (указать):	0
Общий бюджет проекта:	
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	16.10.2017
Дата завершения проекта (план):	20.05.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15 % успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	МДОУ Новоуколовский детский сад общеразвивающего вида «Росинка»
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный