

Отдел образования администрации Красненского района

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

**СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ МОУ «СЕТИЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА
«ТЕАТР В ШКОЛЕ. КЛАССИКА В КЛАССЕ»**

Директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»
Головина Анна Викторовна

с.Сетище, 2018 год

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Школьный театр – это удивительный мир, в котором все дети талантливы и неповторимы.

Одной из важнейших задач современной школы является целенаправленное формирование гармоничной личности ребенка, сочетающей в себе нравственность и духовное богатство.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Не позднее 28.02.2019 года приобщить не менее 40 обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности
Способ достижения цели:	Проведение мероприятий, направленных на приобщение обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности
Результат проекта:	Не позднее 28.02.2019 года приобщено не менее 40 обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности
Требования к результату:	Отбор, прослушивание, разделение на группы не менее 40 обучающихся Сетищенской основной общеобразовательной школы Состав театрального кружка Сетищенской основной общеобразовательной школы численностью не менее чем 40 участников Участие обучающихся не менее чем в 10 мероприятиях Освещение реализации проекта на сайте Сетищенской основной общеобразовательной школы, в межрайонной газете «Заря»
Пользователи результата проекта:	Обучающиеся и педагогические работники муниципального общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная школа»

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Создать театр в школе – значит создать целый мир, в котором дети будут самыми настоящими героями



ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год												2019 год	
					02	03	04	05	06	09	10	11	12	01	02			
1.	Организационные мероприятия	252	01.02.2018	31.01.2019														
1.1.	Проведение работы по прослушиванию обучающихся, распределение по группам	3	01.02.2018	05.02.2018														
1.2.	Определение репертуара, содержания театрализованных программ.	252	01.02.2018	31.01.2019														
1.3.	Приобретение необходимых материалов: - сборник театральные постановки для школ; -театральный реквизит.	19	01.02.2018	28.02.2018														
2.	Творческие мероприятия	259	19.02.2018	27.02.2019														
2.1	Подготовка к районному фестивалю театрального творчества «Школьная маска», посвященному Дню театра и участие в нем	27	19.02.2018	30.03.2018														
2.2.	Подготовка и проведение тематической программы, посвященной Году Детского чтения в Белгородской области	16	02.04.2018	23.04.2018														
2.3.	Подготовка театрализованного выступления в концертной программе «Солдатами спасенная весна...»	8	25.04.2018	09.05.2018														
2.4.	Подготовка и показ театрализованных миниатюр к 219-летию со Дня рождения А.С. Пушкина	18	14.05.2018	6.06.2018														
2.5.	Проведение школьного театрализованного представления ко Дню Учителя	15	17.09.2018	05.10.2018														

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2018 год												2019 год	
					02	03	04	05	06	09	10	11	12	01	02			
2.6.	Организация и проведение театрализованного представления в МДОУ Сетищенском детском саду «Сказка», посвященного 110-летию со дня рождения классика детской прозы Н. Носова	28	17.10.2018	23.11.2018														
2.7.	Подготовка к новогодним мероприятиям «С Новым годом, школа!» и участие в них	20	03.12.2018	28.12.2018														
2.8.	Организация и проведение театрализованного вечера «В мире А.Н. Островского – создателя русского национального театра»	18	01.02.2019	27.02.2019														
3.	Творческо-исследовательская деятельность	99	06.09.2018	24.01.2019														
3.1.	Создание каталога о выдающихся деятелях театрального искусства «Театральные гении – классики и современники» и его презентация в школе	7	06.09.2018	14.09.2018														
3.2.	Создание презентации и публичное выступление участников кружка в школе на тему: «Самые известные театры России. Театральный мир Белгородской области».	6	16.01.2019	24.01.2019														
4.	Освещение реализации проекта на сайте Сетищенской основной общеобразовательной школы, в межрайонной газете «Заря»	19	01.02.2019	28.02.2019														
ИТОГО		258	01.02.2018	28.02.2019														

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники		
			федеральный	областной	местный	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Организационные мероприятия	5,0	0	0	0	0	0	5,0
1.1.	Проведение работы по прослушиванию обучающихся, распределение по группам	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Определение репертуара, содержания театрализованных программ.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Приобретение необходимых материалов: - сборник театральных постановок для школ; -театральный реквизит.	5,0	0	0	0	0	0	5,0
2.	Творческие мероприятия	0	0	0	0	0	0	0
3.	Творческо-исследовательская деятельность	0	0	0	0	0	0	0
4.	Освещение реализации проекта на сайте Сетищенской основной общеобразовательной школы, в межрайонной газете «Заря»	0	0	0	0	0	0	0
Всего:		5,0	0	0	0	0	0	5,0

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Бюджетное финансирование				
Форма участия		Размер участия бюджета, тыс. руб.		
		Федеральный	Областной	Местный
Прямое бюджетное финансирование		0	0	0
Дороги*		0	0	0
Субсидии*		0	0	0
ИТОГО:		0	0	0
Программы государственной поддержки				
Потребность		Финансовые вложения, тыс. руб.		
Электроэнергия*		0	0	0
Газоснабжение*		0	0	0
Водоснабжение*		0	0	0
Гарантии*		0	0	0
Залоги*		0	0	0
Прочие формы участия*		0	0	0
Земельный участок:				

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

1	Социальная эффективность		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	0,1
1.2	Новые рабочие места	Ед.	-
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	-
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	-
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	-
1.6	<i>Иные показатели</i>		-
2	Бюджетная эффективность		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	-
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Руб.	-
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	-
2.4	Целевая выработка на одного работника	Млн. руб.	-
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	-
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	-
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	-
3	Экономическая эффективность		
3.1	Годовой объем выручки*	Млн. руб.	-
3.2	Годовой объем прибыли*	Млн. руб.	-
3.3	Рентабельность*	%	-
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	-
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	-
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	-
3.7	<i>Иные показатели</i>		


КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Доманова Наталья Павловна	отдел образования администрации Красненского района, начальник	Куратор проекта
2.	Головина Анна Викторовна	муниципальное общеобразовательное учреждение «Сетищенская основная общеобразовательная школа», директор	Руководитель проекта
3.	Литвинчук Анастасия Николаевна	муниципальное общеобразовательное учреждение «Сетищенская основная общеобразовательная школа», заместитель директора	Администратор проекта
4.	Кудинова Елена Александровна	муниципальное общеобразовательное учреждение «Сетищенская основная общеобразовательная школа», учитель информатики	Оператор мониторинга проекта
5.	Глотова Екатерина Сергеевна	муниципальное общеобразовательное учреждение «Сетищенская основная общеобразовательная школа», старший вожатый	Член рабочей группы проекта

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

Руководитель проекта:
Головина Анна Викторовна
тел. 8(47262) 5-52-44
e-mail- setishe@mail.ru

Администратор проекта:
Литвинчук Анастасия Николаевна
тел. 8(47262) 5-52-44
e-mail- setishe@mail.ru



Администрация муниципального района «Красненский район»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ МОУ «СЕТИЩЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ТЕАТРАЛЬНОГО КРУЖКА «ТЕАТР В ШКОЛЕ. КЛАССИКА В КЛАССЕ»

Директор МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»
Головина Анна Викторовна

с.Сетище, 2018 год