



УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Начальник отдела образования
администрации Красненского района


/Н.П.Доманова/
М.П.
«30» января 2018г.


УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
при главе администрации Красненского района
по рассмотрению проектов

Глава администрации Красненского района


/А.Ф.Полторабатыко/
М.П.
«30» января 2018г.


Паспорт проекта

Создание на базе МОУ «Сетищенская основная общеобразовательная школа»
театрального кружка «Театр в школе. Классика в классе»

Идентификационный номер 10083404

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Директор муниципального
образовательного учреждения
«Сетищенская основная
общеобразовательная школа»


/А.В. Головина /
М.П.
«30» января 2018г.


Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года № 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
Назначение документа:	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
Количество экземпляров и место хранения:	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Группа управления проектом2. Основание для открытия проекта3. Цель и результат проекта4. Ограничения проекта5. Критерии оценки и характеристика проекта
Изменения:	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p>Координирующий орган: Администрация муниципального района «Красненский район» Телефон: 8(47262)5-21-61 Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с.Красное, ул. Подгорная,4 E-mail: admkra@rambler.ru</p>	<p>Куратор проекта: Доманова Наталья Павловна-начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-21-76 Адрес:309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, дом 3. E-mail: 52933@mail.ru</p>	
<p>Исполнитель: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сетищенская основная общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области</p> <p>Телефон: 8(47262)5-52-44 Адрес: 309888, Белгородская область Красненский район, с. Сетище, ул. Центральная,60 E-mail: setishe@mail.ru</p>	<p>Руководитель проекта: Головина Анна Викторовна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области</p> <p>Телефон: 847(262)5-52-44 Адрес: 309888, Белгородская область, Красненский район, с.Сетище, ул.Центральная,60 E-mail: setishe@mail.ru</p>	

2. Основание для открытия проекта

2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	Развитие системы образования и воспитания молодого поколения с учетом приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2., задача 2.4.)
2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:	-
2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района	Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района	Подпрограмма «Развитие общего образования». Постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении муниципальной программы Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 годы»
2.5. Сведения об инициации проекта:	Инициатор: Головина Анна Викторовна – директор муниципального общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная школа» Красненского района Белгородской области Дата регистрации: Формальное основание для открытия проекта: Инициатива коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная школа»

3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Не позднее 28.02.2019 года приобщить не менее 40 обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение мероприятий, направленных на приобщение обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности	
3.3. Результат проекта:	Результат:	Вид подтверждения:
	Не позднее 28.02.2019 года приобщено не менее 40 обучающихся МОУ «Сетищенская оош» к театральной деятельности	Справка о результате реализации проекта
3.4. Требования к результату проекта:	Требование:	Вид подтверждения:
	Отбор, прослушивание, разделение на группы не менее 40 обучающихся Сетищенской основной общеобразовательной школы	Информация
	Состав театрального кружка Сетищенской основной общеобразовательной школы численностью не менее чем 40 участников	Списочный состав участников театрального кружка
	Участие обучающихся не мене чем в 10 мероприятиях	Информация
	Освещение реализации проекта на сайте Сетищенской основной общеобразовательной школы, в межрайонной газете «Заря»	Скриншот, копия статьи в межрайонной газете «Заря»
3.5. Пользователи результатом проекта:	Обучающиеся и педагогические работники муниципального общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная школа»	

4. Ограничения проекта

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	
Целевое бюджетное финансирование:	0,0
- федеральный бюджет:	0,0
- областной бюджет:	0,0
- местный бюджет:	0,0
Внебюджетные источники финансирования:	5,0
- средства хозяйствующего субъекта:	0,0
- заемные средства:	0,0
- прочие (указать): спонсорская помощь	5,0
Общий бюджет проекта:	5,0
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)	
Дата начала проекта (план):	01.02.2018
Дата завершения проекта (план):	28.02.2019

5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА	
Наименование критерия	Показатель
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,25 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 20 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение следующих требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА	
Территория реализации проекта	МОУ «Сетищенская оош» Красненского района Белгородской области
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социальный