




ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 10090749

PRO-работа. Совершенствование профориентационной работы на территории Красненского района

1. Основные положения

Координирующий орган: администрация муниципального района «Красненский район»	Куратор проекта: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации муниципального района «Красненский район»		
Исполнитель: Отдел образования администрации Красненского района	Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района		
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Боева Галина Ивановна, первый заместитель главы администрации Красненского района – руководитель аппарата главы администрации Красненского района			
Инициатор: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации муниципального района «Красненский район»			
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:	дата начала: 10.08.2020	дата окончания: 30.12.2021	
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):	0,0		
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА:			
Территория реализации проекта: Муниципальный район «Красненский район» Белгородская область		Уровень сложности проекта: средний	Тип проекта: социальный
Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: Первое стратегическое направление - «Развитие человеческого капитала Красненского района». Раздел 4.1.2. Повышение качества образования и укрепление трудового потенциала.		Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района Белгородской области: Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы.	
Наименование муниципальной программы Красненского района Белгородской области: Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 г.г.»		Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района Белгородской области: -	
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА			
Отклонение по бюджету:	Превышение на не более 0 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта		

Отклонение по срокам:	Превышение на не более 18 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта
Достижение результата проекта:	Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта
Соблюдение требований к результату:	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта

2. Цель и результат проекта

Цель проекта:	К концу 2021 года организовать профориентационную работу в не менее 21 образовательном учреждении Красненского района				
Способ достижения цели:	Реализация комплекса мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию и самоопределение обучающихся образовательных учреждений Красненского района				
Результат проекта:	Результат:	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020	2021	
	К январю 2022 года проведена профориентационная работе с не менее 100 % (1058) обучающимися общеобразовательных учреждений Красненского района и не менее 20 % (80) воспитанников ДОУ	0	1135	1135	Справка о результате реализации проекта
Требования к результату проекта:	Требования к результату	Базовое значение	Период, год		Вид подтверждения:
			2020	2021	
	Участие обучающихся в не менее 3-х акциях (во Всероссийской акции «Неделя без турникета», акции «Час с профессионалом», акции «Есть такая профессия Родину защищать!»)	0	1	2	Пояснительная записка, фотоотчет
	Проведение не менее 2-х мониторингов (мониторинга на выявление профессиональных склонностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей, мониторинга работы сектора профессиональной ориентации обучающихся в образовательных учреждениях района)	0	1	1	Аналитическая записка
	Организация не менее 10 экскурсий в общеобразовательные учреждения, являющиеся участниками федерального проекта «Точка роста»	0	5	5	Пояснительная записка, фотоотчет
Проведение не менее 6 профориентационных встреч со студентами профильных факультетов и отделений организаций среднего и высшего профессионального	0	0	6	Пояснительная записка, фотоотчет	

	образования				
	Проведение не менее 10 профориентационных экскурсий для обучающихся на предприятия и в организации района	0	5	5	Пояснительная записка, фотоотчет
	Размещение не менее 25 информации о ходе реализации проекта на официальных сайтах образовательных учреждений Красненского района и отдела образования	0	10	15	Пояснительная записка, скриншоты страниц сайтов
Пользователи результатом:	Организации и учреждения Красненского района, обучающиеся образовательных учреждений Красненского района				