

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №10090749

PRO-работа. Совершенствование профориентационной работы на территории Красненского района

1. Основные положения

Куратор проекта: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации муниципального района «Красненский район»	
Руководитель проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Заместитель председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Боева Галина Ивановна, первый заместитель главы администрации Красненского района – руководитель аппарата главы администрации Красненского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1	Б	Проведение организационно-подготовительных мероприятий	31	10.08.2020	21.09.2020	Отчет об окончании блока работ	
1.1	Р	Определение опорных площадок для внедрения проекта	5	10.08.2020	14.08.2020	Аналитическая записка, приказ отдела образования	Харланова С.Н.
1.2	Р	Назначение ответственных лиц за реализацию проекта	3	17.08.2020	19.08.2020	Аналитическая записка, приказы образовательных учреждений	Красюк О.М.
1.3	Р	Создание сектора профессиональной ориентации обучающихся в образовательных учреждениях района	3	19.08.2020	21.08.2020	Аналитическая записка, приказы образовательных учреждений	Красюк О.М.
1.4	Р	Определение перечня предприятий и организаций для проведения совместной профориентационной работы	5	24.08.2020	28.08.2020	Аналитическая записка, перечень предприятий и организаций	Харланова С.Н.

1.5	Р	Проведение стратегической сессии с руководителями предприятий и организаций, руководителями образовательных учреждений и ответственными лицами с участием заместителя главы администрации района	15	01.09.2020	21.09.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Харланова С.Н.
2	Б	Организация и проведение профориентационных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях	303	01.09.2020	29.10.2021	Отчет об окончании блока работ	
2.1.	П	Организация сюжетно-ролевых игр, связанных с различными профессиями	83	01.09.2020	25.12.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.2	Р	Проведение встреч с представителями различных профессий «Все профессии нужны, все профессии важны»	22	01.10.2020	30.10.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.3	Р	Оформление в группах модульных уголков «Кухня», «Парикмахерская», «Больница», «Театр», «Магазин»	103	05.10.2020	26.02.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.4	Р	Изготовление фотоальбомов «Профессии в моей семье»	19	02.11.2020	30.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.6	П	Проведение игровой программы «Кем я буду»	14	11.01.2021	29.01.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
2.5	Р	Проведение 5 экскурсий в организации и на предприятия «Путешествие в город мастеров»	152	01.04.2021	29.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Гермативская Л.М.
3	Б	Организация и проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях	352	25.08.2020	30.12.2021	Отчет об окончании блока работ	
3.1	П	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ по профессиональной ориентации	16	25.08.2020	15.09.2020	Отчет, перечень программ	Коротыножкина В.Е.
3.2	Р	Организация профессионального обучения обучающихся 10-11 классов по профессиям: -оператор ЭВ и ВМ; -столяр строительный.	10	25.08.2020	07.09.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.

3.3	Р	Проведение урока финансовой грамотности	10	07.09.2020	18.09.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.4	П	Проведение мониторинга на выявление профессиональных склонностей и способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей	10	12.10.2020	23.10.2020	Аналитическая записка	Закурдаева О.Б.
3.5	П	Организация участия обучающихся во Всероссийской акции «Неделя без турникета»	22	01.10.2020	30.10.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.6	Р	Участие в Днях открытых дверей, проводимых учреждениями высшего и среднего профессионального образования	165	05.10.2020	25.05.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.7	Р	Проведение профориентационных экскурсий для обучающихся на предприятия и в организации района	169	05.10.2020	31.05.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.8	П	Проведение классных часов «Я выбираю профессию»	5	09.11.2020	13.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.9	Р	Экскурсии в общеобразовательные учреждения, являющиеся участниками федерального проекта «Точка роста»	15	09.11.2020	27.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Коротыножкина В.Е.
3.10	Р	Информационный час «Профессии, востребованные в районе, регионе» с участием работников Красненского ЦЗН	5	07.12.2020	11.12.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
3.11	П	Проведение тематических родительских собраний «Роль семьи в профессиональном самоопределении детей»	5	18.01.2021	22.01.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.12	Р	Проведение профориентационной акции «Час с профессионалом»	5	25.01.2021	29.01.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.13	П	Участие обучающихся 8-9 классов во Всероссийских уроках портала «ПроеКТОриЯ»	64	01.02.2021	30.04.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Коротыножкина В.Е.
3.14	Р	Организация выставки технического творчества, посвященной Дню науки	8	03.02.2021	12.02.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Коротыножкина В.Е.

3.15	Р	Проведение профориентационной акции «Есть такая профессия Родину защищать!»	7	17.02.2021	26.02.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.16	Р	Подготовка и просмотр презентаций «Семейные династии в профессии»	5	15.03.2021	19.03.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.17	Р	Организация участия обучающихся во Всероссийской акции «Неделя без турникета»	7	12.04.2021	20.04.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.18	П	Профориентационное сопровождение и организация временного трудоустройства обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет.	66	01.06.2021	31.08.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Мамонова М.С.
3.19	Р	Проведение урока финансовой грамотности	5	06.09.2021	10.09.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.20	Р	Проведение профориентационных экскурсий для обучающихся на предприятия и в организации района	55	04.10.2021	20.12.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.21	Р	Организация участия обучающихся во Всероссийской акции «Неделя без турникета»	6	11.10.2021	18.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Немчинова Н.М.
3.22	Р	Экскурсии в общеобразовательные учреждения, являющиеся участниками федерального проекта «Точка роста»	12	15.11.2020	30.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Коротыножкина В.Е.
3.23	Р	Проведение конкурса рисунков «Моя будущая профессия»	5	06.12.2021	10.12.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Закурдаева О.Б.
3.24	Р	Проведение мониторинга работы сектора профессиональной ориентации обучающихся в образовательных учреждениях района	9	20.12.2021	30.12.2021	Аналитическая записка, отчеты образовательных учреждений	Харланова С.Н.
4	Б	Организация и проведение профориентационных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	252	12.10.2020	30.09.2021	Отчет об окончании блока работ	
4.1	П	Проведение Дня открытых дверей в Доме детского творчества	5	12.10.2020	16.10.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
4.2	П	Проведение Дня открытых дверей в Детско-юношеской спортивной школе	5	09.11.2020	13.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Сидорова Н.А.

4.3	П	Проведение Дня мастера в Доме детского творчества	5	12.11.2020	18.11.2020	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
4.5	Р	Проведение профориентационных встреч студентами профильных факультетов и отделений организаций среднего и высшего профессионального образования	96	11.01.2021	25.05.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Харланова С.Н.
4.4	Р	Проведение Дня физкультурника	8	05.08.2021	16.08.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Сидорова Н.А.
4.6	Р	Экскурсия в районный Дом ремесел	14	13.09.2021	30.09.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Смирных И.Н.
5	Б	Мероприятия, направленные на привлечение в район специалистов для осуществления профессиональной деятельности и создания семьи	249	01.09.2020	15.08.2021	Отчет об окончании блока работ	
5.1	Р	Создание банка данных о выпускниках в общеобразовательном учреждении	9	01.09.2020	11.09.2020	Аналитическая записка	Мамонова М.С.
5.2	Р	Создание муниципального банка данных выпускников общеобразовательных учреждений района	13	14.09.2020	30.09.2020	Аналитическая записка	Закурдаева О.Б.
5.3		Проведение встреч со студентами 3-4 курсов высших учебных заведений для дальнейшего трудоустройства в Красненском районе	166	11.01.2021	31.08.2021	Отчет об окончании блока работ	
5.3.1	Р	Проведение встреч со студентами 3-4 курсов высших учебных заведений (сфера образования) для дальнейшего трудоустройства в Красненском районе	166	11.01.2021	15.08.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Харланова С.Н.
5.3.2	Р	Проведение встреч со студентами 3-4 курсов высших учебных заведений (сфера культуры) для дальнейшего трудоустройства в Красненском районе	166	11.01.2021	15.08.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Попов Н.А.
5.3.3	Р	Проведение встреч со студентами 3-4 курсов высших учебных заведений (сфера здравоохранения) для дальнейшего трудоустройства в Красненском районе	166	11.01.2021	15.08.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Овчинникова Н.В.

5.6		Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных учреждений района	33	01.07.2021	15.08.2021	Отчет об окончании блока работ	
5.6.1	П	Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных учреждений района (сфера образования)	33	01.07.2021	15.08.2021	Аналитическая записка	Харланова С.Н.
5.6.2	П	Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных учреждений района (сфера культуры)	33	01.07.2021	15.08.2021	Аналитическая записка	Попов Н.А.
5.6.3	П	Заключение договоров о целевом обучении с выпускниками общеобразовательных учреждений района (сфера здравоохранения)	33	01.07.2021	15.08.2021	Аналитическая записка	Овчинникова Н.В.
6	Б	Информационное сопровождение мероприятий проекта	348	01.09.2020	30.12.2021	Отчет об окончании блока работ	
6.1	П	Размещение на сайтах отдела образования и образовательных учреждений информации о вакансиях и материалов, направленных на формирование экономической и социальной привлекательности района	64	01.09.2020	30.11.2020	Пояснительная записка, скриншоты статей	Немчинова Н.М.
6.2	П	Освещение хода реализации проекта на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений Красненского района, межрайонной газете «Заря»	83	01.09.2020	25.12.2020	Пояснительная записка, скриншоты статей	Закурдаева О.Б.
6.3	П	Освещение хода реализации проекта на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений Красненского района, межрайонной газете «Заря»	122	11.01.2021	30.06.2021	Пояснительная записка, скриншоты статей	Гермативская Л.М.
6.4	П	Освещение хода реализации проекта на сайтах отдела образования и общеобразовательных учреждений Красненского района, межрайонной газете «Заря»	132	01.07.2021	30.12.2021	Пояснительная записка, скриншоты статей	Коротоножкина В.Е.
ИТОГО			363	10.08.2020	30.12.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	прочие
1	Проведение организационно-подготовительных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
2	Организация и проведение профориентационных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях	0	0	0	0	0	0	0
3	Организация и проведение профориентационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях	0	0	0	0	0	0	0
4	Организация и проведение профориентационных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	0	0	0	0	0	0	0
5	Мероприятия, направленные на привлечение в район специалистов для осуществления профессиональной деятельности и создания семьи	0	0	0	0	0	0	0
6	Информационное сопровождение мероприятий проекта	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Отсутствие заинтересованности у школьников, нежелание принимать участие в мероприятиях	Не достижение цели проекта	Разработка плана мероприятий с учетом пожеланий обучающихся	Немчинова Н.М.	Изменение сроков реализации проекта

2.	Неблагоприятные погодные условия для проведения массовых мероприятий на открытой территории	Срыв мероприятий	Поиск помещений для проведения мероприятий	Закурдаева О.Б.	Проведение мероприятий в помещении
3	Совпадение сроков проведения мероприятий проекта со сроками проведения мероприятий других проектов и планов работы управлений, отделов, учреждений района	Срыв мероприятий	Координация планов работы и контрольных событий проектов	Гермативская Л.М.	Изменение сроков реализации проекта

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Полторабадько Александр Фёдорович, администрация Красненского района, глава администрации Красненского района	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 24 сентября 2020г №934-р «О назначении команды проекта»
2	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы (Р,П)	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 24 сентября 2020г №934-р «О назначении команды проекта»
3	Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области

				от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
4	Закурдаева Ольга Борисовна, старший методист муниципального центра оценки качества образования	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
5	Немчинова Нина Михайловна, методист муниципального центра оценки качества образования	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
6	Дешин Сергей Леонидович, методист муниципального центра оценки качества образования	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
7	Коротоножкина Вера Евгеньевна, методист муниципального центра оценки качества образования	-	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
8	Герматовская Любовь Макарьевна, методист	Проектный специалист	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела

	муниципального центра оценки качества образования	4 класса		образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
9	Мамонова Мария Сергеевна, главный специалист отдела образования	-	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
10	Смирных Инна Николаевна, директор Дома детского творчества	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
11	Сидорова Наталья Алексеевна, директор Детско-юношеской спортивной школы	-	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 14 октября 2020г №668 «О назначении команды проекта»
12	Попов Николай Андреевич, начальник отдела культуры администрации Красненского района	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 24 сентября

				2020г №934-р «О назначении команды проекта»
13	Овчинникова Надежда Викторовна, главный врач ОГБУЗ «Красненская ЦРБ»	Проектный менеджер 3 класса	Член рабочей группы проекта (Р, П)	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 24 сентября 2020г №934-р «О назначении команды проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	По мере необходимости
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратор проекта	Аналитическая записка	По окончании блоков работ
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	По мере необходимости