




**ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10093619**

Создание специализированного класса педагогической направленности на базе МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района

**1. Основные положения**

<b>Куратор проекта:</b> Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	
<b>Руководитель проекта:</b> Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	
<b>Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:</b> Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района	

**2. Календарный план-график работ по проекту**

код	Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
	тип							
1.	Б		Разработка нормативной документации по организации деятельности межведомственного консультационного центра	20	23.08.2021	17.09.2021	Отчет об окончании блока работ	Красюк О.М.
1.1	Р		Разработка проекта Положения о деятельности специализированного класса педагогической направленности	8	23.08.2021	01.09.2021	Отчет, положение	Хрипкова И.Н.
1.2	Р		Рассмотрение и утверждение Положения о деятельности специализированного класса педагогической направленности	5	26.08.2021	01.09.2021	Отчет, положение	Переверзева Н.М.
1.3	П		Издание приказа об открытии специализированного класса педагогической направленности	4	27.08.2021	01.09.2021	Отчет, положение	Переверзева Н.М.

1.4	Р	Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными организациями: ДЮСШ, ДШИ, МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Капелька"	5	13.09.2021	17.09.2021	Отчет, положение	Хрипкова И.Н.
<b>2.</b>	<b>Б</b>	<b>Организация профориентационной деятельности специализированного класса педагогической направленности</b>	<b>181</b>	<b>01.09.2021</b>	<b>31.05.2022</b>	<b>Отчет об окончании блока работ</b>	<b>Красюк О.М.</b>
2.1	Р	Информационный час «История становления педагогики как науки» в 7,8,9-х классах	3	22.09.2021	24.09.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Потуданских Л.В.
2.2	П	Организация и участие в Дне самоуправления, посвященном Дню учителя	3	01.10.2021	05.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Глотова О.А.
2.3	Р	Диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем?» в 7,8,9-х классах	5	11.10.2021	15.10.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Глотова О.А.
2.4	Р	Лекция «Педагогические способности будущего педагога» в 7,8,9-х классах	3	15.11.2021	17.11.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Потуданских Л.В.
2.5	Р	Написание эссе «Каким должен быть современный учитель?» обучающимися 7,8,9-х классов.	10	06.12.2021	17.12.2021	Пояснительная записка, фотоотчет	Глушецкая Е.Я.
2.6	Р	Информационный час «Особенности педагогической профессии» в 7,8,9-х классах	2	17.01.2022	18.01.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Потуданских Л.В.
2.7	Р	Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию педагога.	9	1.02.2022	11.02.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Хрипкова И.Н.
2.8	Р	Экскурсии в высшие и средне профессиональные образовательные учреждения педагогической направленности	21	01.03.2022	31.03.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Переверзева Н.М.
2.9	П	Проведение литературного конкурса «Проба пера» в 7,8,9-х классах.	5	18.04.2022	22.04.2022	Пояснительная записка, фотоотчет	Глушецкая Е.Я.
2.10	Р	Размещение на официальном сайте учреждения информации о деятельности специализированного	4	16.05.2022	19.05.2022	Пояснительная записка,	Антипенко Т.Б.



#### 4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Недостаточная заинтересованность обучающихся в мероприятиях проекта	Не достижение результатов проекта	Пересмотр мероприятий с учетом пожеланий обучающихся	Переверзева Н.М.	Корректировка плана управления проекта
2	Объективные обстоятельства, препятствующие обучающимся принять участие в организации и проведении мероприятий	Изменение сроков проведения мероприятий	Согласование переноса мероприятия на другое время, дату	Переверзева Н.М.	Своевременное предупреждение о переносе мероприятия
3	Недостаточная мотивация участников проекта на выполнение той или иной задачи проекта	Нет достижение результатов проекта	Поиск путей стимулирования участников проекта	Переверзева Н.М.	Корректировка плана управления проекта

#### 5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Красюк Ольга Михайловна, заместитель начальника отдела образования администрации Красненского района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта, ответственный за блоки работ проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 25 октября 2021г. № 806 «О назначении команды проекта»
2	Переверзева Наталья Михайловна, директор МОУ «Красненская средняя общеобразовательная	Проектный менеджер 4 класса	Руководитель проекта, член рабочей группы проекта (Р, П)	Приказ отдела образования администрации Красненского района от 25 октября 2021г. № 806 «О назначении команды проекта»

	школа имени М.И. Светличной»			
3	Хрипкова Ирина Николаевна, заместитель директора МОУ Красненскаясош имени М.И. Светличной»	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы (Р)	Приказ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» от9 ноября 2021 г. № 124 «О назначении команды проекта»
4	Антипенко Татьяна Борисовна, педагог-психолог МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта, член рабочей группы (Р, П)	Приказ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» от9 ноября 2021 г. № 124 «О назначении команды проекта»
5	Глотова Оксана Александровна, учитель МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» от9 ноября 2021 г. № 124 «О назначении команды проекта»
6	Глушецкая Елена Яковлевна, учитель МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» от9 ноября 2021 г. № 124 «О назначении команды проекта»
7	Потуданских Людмила Викторовна, учитель МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» от9 ноября 2021 г. № 124 «О назначении команды проекта»

## 6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	По мере необходимости
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	По окончании блока работ
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	По мере необходимости

