




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 1009 от 73

**Повышение правовой культуры старшеклассников общеобразовательных организаций Красненского района
(«Основы правовой грамотности»)**

1. Основные положения

Куратор проекта: Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации Красненского района	
Руководитель проекта: Дешин Сергей Леонидович, методист МЦОКО отдела образования администрации Красненского района	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Полторабатько Александр Федорович, глава администрации Красненского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1		Блок «Правовая грамотность»	191	01.09.2020	28.05.2021	Отчет об окончании блока работ	Харланова С.Н.
1.1	P	Мониторинг уровня сформированности правовой грамотности обучающихся	16	01.09.2020	22.09.2020	Информационное письмо	Дешин С.Л.
1.2	P	Разработка проекта интегрированной программы «Правовая, пенсионная и финансовая грамотность» для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций района	45	01.09.2020	02.11.2020	Проект программы	Закурдаева О.Б.
1.3	P	Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта на сайте отдела образования и соцсетях	85	01.09.2020	27.12.2020	Скриншоты	Красюк О.М.
1.4	P	Создание вкладки на официальных сайтах образовательных организаций и отдела образования	16	14.10.2020	02.11.2020	Скриншоты	Красюк О.М.

		«Основы правовой грамотности»					
1.5	Р	Встреча «Наши права и обязанности» с сотрудниками ГИБДД и УУП	49	15.10.2020	21.12.2020	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
1.6	Р	Организация заседания рабочей группы по рассмотрению проекта интегрированной программы «Правовая, пенсионная и финансовая грамотность» для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций района и внесению необходимых коррективов	13	02.11.2020	18.11.2020	Протокол заседания рабочей группы	Дешин С.Л.
1.7	Р	Утверждение программы интегрированной программы «Правовая, пенсионная и финансовая грамотность» для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций района	13	20.11.2020	08.12.2020	Программа	Закурдаева О.Б.
1.8	Р	Проведение в общеобразовательных организациях района классных часов, посвящённых основам правовой грамотности	20	25.11.2020	27.12.2020	Аналитическая информация, фотоматериал	Закурдаева О.Б.
1.9	Р	Внедрение интегрированного курса «Правовая, пенсионная и финансовая грамотность» в образовательный процесс всех общеобразовательных организаций района	15	11.01.2021	29.01.2021	Аналитическая информация	Закурдаева О.Б.
1.10	Р	Выставка рисунков «Наши права в рисунках»	20	13.01.2021	28.01.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Красюк О.М.
1.11	Р	Круглый стол по правовому воспитанию «Час правовых вопросов»	10	15.01.2021	28.01.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Красюк О.М.
1.12	Р	Семинар для учащихся «Я и закон»	11	02.03.2021	16.03.2021	Программа семинара, фотоматериал	Дешин С.Л.
1.13	Р	Разработка информационно-познавательных листовок и буклетов правовой тематики	5	02.03.2021	23.03.2021	Фотоматериал	Немчинова Н.М.
1.14	Р	Проведение юридического (правового) диктанта	20	02.03.2021	29.03.2021	Приказ о проведении	Дешин С.Л.
1.15	Р	Формирование банка уроков, занятий, направленных на формирование правовой грамотности	45	02.03.2021	05.05.2021	Аналитическая информация	Немчинова Н.М.

		старшеклассников					
1.16	Р	Конкурс сочинений «Вместе против коррупции»	24	10.03.2021	09.04.2021	Приказ о проведении	Дешин С.Л.
1.17	Р	Правовая игра «Подросток и закон»	12	16.03.2021	31.03.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Немчинова Н.М.
1.18	Р	Проведение тестирования на юридическую грамотность для учащихся 10-11 классов образовательных организаций района	14	13.04.2021	30.04.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Закурдаева О.Б.
1.19	Р	Просветительские лекции в общеобразовательных организациях района «Проступок, правонарушение, преступление»	29	20.04.2021	21.05.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
1.20	Р	Итоговая диагностика уровня сформированности правовой грамотности	13	03.05.2021	21.05.2021	Аналитическая информация	Немчинова Н.М.
1.21	Р	Размещение информации о мероприятиях, проводимых в рамках реализации проекта на сайте отдела образования и соцсетях	80	03.05.2021	28.05.2021	Скриншоты	Красюк О.М.
2		Блок «Финансовая грамотность»	186	01.09.2020	21.05.2021	Отчет об окончании блока работ	
2.1	Р	Просмотр учащимися онлайн – уроков по основам финансовой грамотности	85	01.09.2020	26.12.2020	Аналитическая информация	Красюк О.М.
2.2	Р	Участие в отборочных этапах Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности	85	01.10.2020	03.02.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Закурдаева О.Б.
2.3	Р	Проведение экономического диктанта на тему «Сильная экономика – процветающая Россия»	8	07.10.2020	16.10.2020	Приказ о проведении	Дешин С.Л.
2.4	Р	Разработка методических материалов для организации и проведения учебных занятий по финансовой грамотности	20	02.11.2020	30.11.2020	Методические рекомендации	Закурдаева О.Б.
2.5	Р	Конкурс видеороликов по финансовой грамотности	35	13.01.2021	01.03.2021	Приказ о проведении	Красюк О.М.
2.6	Р	Просмотр учащимися онлайн – уроков по основам финансовой грамотности	80	13.01.2021	30.04.2020	Аналитическая информация	Закурдаева О.Б.
2.7	Р	Муниципальный конкурс творческих работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах	40	13.01.2021	05.03.2021	Приказ об итогах	Дешин С.Л.

		литературных героев»					
2.8	Р	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопроса «Дети-деньги»	24	02.03.2021	31.03.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Красюк О.М.
2.9	Р	Экскурсии в финансовые учреждения с. Красное	45	02.03.2021	30.04.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Немчинова Н.М.
2.10	Р	Проведение в общеобразовательных организациях района классных часов, посвящённые Всемирному дню защиты прав потребителей	14	09.03.2021	26.03.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
2.11	Р	Проведение встреч для старшеклассников с работниками ПАО Сбербанк	40	29.03.2021	21.05.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Немчинова Н.М.
2.12	Р	Проведение недели финансовой грамотности в общеобразовательных организациях района	22	01.04.2021	30.04.2021	Планы проведения	Дешин С.Л.
3		Блок «Пенсионная грамотность»	173	01.09.2020	30.04.2021	Отчет об окончании блока работ	
3.1	Р	Проведение классных часов в общеобразовательных организациях района «25 сентября - Единый день пенсионной грамотности»	36	01.09.2020	20.10.2020	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
3.2	Р	Конкурс сочинений по темам «Мы тоже будем пенсионерами», «Для чего нужна пенсия», «Моя будущая пенсия зависит от меня», «Мои бабушка и дедушка – пенсионеры»	25	13.01.2021	14.02.2021	Приказ об итогах	Дешин С.Л.
3.3	Р	Проведение классных часов в общеобразовательных организациях района «Пенсионная грамотность» с привлечением работников пенсионного фонда	13	25.01.2021	26.02.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
3.4	Р	Устный журнал «История пенсионного фонда в России»	10	03.02.2020	28.02.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Закурдаева О.Б.
3.5	Р	Конкурс буклетов по пенсионной грамотности	56	03.02.2021	20.04.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
3.6	Р	Муниципальный этап олимпиады по пенсионному законодательству	8	26.02.2021	08.03.2021	Приказ об итогах,	Закурдаева О.Б.

						фотоматериал	
3.7	Р	Проведение викторины в общеобразовательных организациях района «Что я знаю о моей будущей пенсии?»	14	11.03.2021	30.03.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Дешин С.Л.
3.8	Р	Выставка литературы по повышению пенсионной грамотности в общеобразовательных организациях района	8	16.03.2021	25.03.2021	Аналитическая информация, фотоматериал	Немчинова Н.М.
3.9	Р	Оформление стенда в общеобразовательных организациях района «Всё о будущей пенсии»	11	01.04.2021	15.04.2021	Фотоматериал	Дешин С.Л.
3.10	Р	Конкурс рисунков «Я и пенсионный фонд»	30	01.04.2021	30.04.2021	Приказ об итогах, фотоматериал	Немчинова Н.М.
И т о г о:			191	01.09.2020	28.05.2021		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1	Блок «Правовая грамотность»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Блок «Финансовая грамотность»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	Блок «Пенсионная грамотность»	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Отсутствие заинтересованности со стороны педагогов образовательных	Срыв сроков внедрения интегрированного курса «Правовая, пенсионная и	Внесение изменений в механизм мотивации, контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ	Закурдаева Ольга Борисовна	Проведение повторных семинаров, совещаний с педагогами с целью вовлечения их в работу, корректировка сроков реализации работ

	организаций района	финансовая грамотность» в образовательный процесс			
2	Нарушение ответственными лицами сроков выполнения работ проекта	Срыв сроков реализации работ проекта (проекта)	Постоянный мониторинг исполнения сроков запланированных мероприятий	Дешин Сергей Леонидович	Координация деятельности рабочей группы в процессе выполнения проекта
3	Невыполнение обязательств со стороны ответственных специалистов	Несоблюдение сроков выполнения работ	Контроль за выполнением и проверка на всех этапах реализации работ	Дешин Сергей Леонидович	Поиск новых исполнителей, корректировка сроков

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Харланова Светлана Николаевна, начальник отдела образования администрации района	Проектный менеджер 4 класса	Куратор проекта	Распоряжение администрации муниципального района «Красненский район» от 02 июля 2020г №577-р «О назначении куратора проекта»
2	Дешин Сергей Леонидович, методист МЦОКО отдела образования администрации района	-	Руководитель проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 03 июля 2020г №415 «О назначении команды проекта»
3	Закурдаева Ольга Борисовна, старший методист МЦОКО отдела образования администрации района	Проектный специалист 4 класса	Администратор проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 03 июля 2020г №415 «О назначении команды проекта»
4	Красюк Ольга Михайловна, главный специалист отдела образования администрации	Проектный специалист 4 класса	Оператор мониторинга проекта	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 03 июля

	района			2020г №415 «О назначении команды проекта»
5	Немчинова Нина Михайловна, методист МЦОКО отдела образования администрации брайона	Проектный специалист 4 класса	Член рабочей группы (Р)	Приказ отдела образования администрации Красненского района Белгородской области от 03 июля 2020г №415 «О назначении команды проекта»

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	по необходимости
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	по необходимости
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	по необходимости