
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«18» марта  2021 г.                                                                                    № 205 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по оказанию  

методической помощи МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа» Красненского района,  

имеющему низкие образовательные результаты обучающихся 

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 20.02.2021г. № 382 «Об утверждении «дорожной карты» по 

оказанию методической помощи общеобразовательным организациям 

Белгородской области, имеющим низкие образовательные результаты 

обучающихся»,  в рамках реализации федерального проекта адресной 

методической помощи «500+» на территории Красненского района (далее - 

Проект), с целью организации методической поддержки МОУ «Камызинская 

сош», приказываю: 

1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической 
поддержки МОУ «Камызинская сош» Красненского района, имеющему 
низкие образовательные результаты (прилагается). 

2. МЦОКО обеспечить: 

- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию 
методической поддержки МОУ «Камызинская сош», имеющему низкие 
образовательные результаты; 

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе 

мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).  

3. Директору МОУ «Камызинская сош» Веретенниковой И.В. 

обеспечить выполнение «дорожной карты». 

3.   Контроль за исполнением приказа возлагаю на методиста МЦОКО 

Закурдаеву О.Б. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района        С.Н.Харланова                

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 18.03.2021г. № 205 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

«18» марта  2021 г.                                                                                    № 205 

 

 

Об утверждении «дорожной карты» по оказанию  

методической помощи общеобразовательным  

организациям Красненского района, имеющим  

низкие образовательные результаты обучающихся 

 

 В рамках реализации федерального проекта адресной методической 

помощи «500+» на территории Красненского района (далее - Проект), с 

целью организации методической поддержки общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, 

приказываю: 
1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической 

поддержки общеобразовательным организациям Красненского района, 
имеющим низкие образовательные результаты (прилагается). 

2. МЦОКО обеспечить: 
- мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию 

методической поддержки общеобразовательным организациям района, 
имеющим низкие образовательные результаты; 

- мониторинг работы участников Проекта в информационной системе 

мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).  

3.   Контроль за исполнением приказа возлагаю на методиста МЦОКО 

Закурдаеву О.Б. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                     С.Н.Харланова                

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по оказанию методической поддержки МОУ «Камызинская сош», 

имеющему низкие образовательные результаты 

 

№ мероприятия Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 

1 Стартовая диагностика 20.02.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Проведена стартовая 

диагностика, собраны 

контекстные данные 

для разработки 

«дорожной 

карты»адресной 

методической 

поддержки 

2 Подключение к группе 

участников проекта в 

мессенджере 

20.02.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

В целях оперативного 

информирования 

участников о событиях 

проекта в мессенджере 

создана группа «500+» 

3 Участие муниципальных 

координаторов и кураторов 

проекта в вебинаре «Адресная 

поддержка 500+» 

26.02.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Организовано участие 

муниципальных 

координаторов и 

кураторов проекта в 

вебинаре «Адресная 

поддержка 500+» 

4 Размещение рисковых 

профилей школы (РПШ) в 

информационной системе 

мониторинга электронных 

дорожных карт (ИС МЭДК) 

05.03.2021 Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

РПШ размещены в ИС 

МЭДК 

5 Анализ сформированных 

рисковых профилей МОУ 

«Камызинская сош» 

05.03.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Проведен анализ 

индивидуальных 

рисковых профилей 

МОУ «Камызинская 

сош», сформированных 

по результатам 

стартовой диагностики 



6 Первичное посещение 

куратором МОУ «Камызинская 

сош» 

10.03.2021 Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Активированы 

рисковые направления 

в МЭДК 

7 Разработка муниципальной 

«дорожной карты» 

методической помощи МОУ 

«Камызинская сош»,  

участвующему в проекте 

18.03.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор 

Разработана 

муниципальная 

«дорожной карты» 

методической помощи 

МОУ «Камызинская 

сош»,  участвующему в 

проекте; утвержден 

график посещения 

школы куратором 

8 Создание на официальном 

сайте отдела образования 

раздела «500+» 

25.03.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор 

Создан на 

официальном сайте 

отдела образования 

раздел «500+» 

9 Участие в региональных 

методических вебинарах 

ежемесячно Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 
Бутрий Я.Н., куратор 

проекта; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Обеспечено 

методическое 

сопровождение 100% 

общеобразовательных 

учреждений – 

участников проекта 

10 Участие в рабочих совещаниях 

в режиме ВКС для участников 

прооекта 

еженедельно Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Обеспечено 

информационное 

сопровождение 

участников проекта 

11 Разработка «дорожной карты» 

по достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся 

18.03.2021 Бутрий Я.Н., куратор 

проекта; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Разработана «дорожная 

карта» по достижению 

позитивных изменений 

в образовательных 

результатах 

обучающихся, 

утверждены 

показатели, 

характеризующие 

положительные 

изменения в МОУ 



«Камызинская сош» 

12 Презентация «дорожной 

карты» по достижению 

позитивных изменений в 

образовательных результатах 

обучающихся на региональных 

методических вебинарах 

19-22.03.2021 Бутрий Я.Н., куратор 

проекта; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Представлена в рамках 

региональных 

методических 

вебинаров «дорожная 

карта» по достижению 

позитивных изменений 

в образовательных 

результатах 

обучающихся 

13 Посещение куратором МОУ 

«Камызинская сош» 

25.03.2021 

22.04.2021 

29.05.2021 

24.06.2021 

23.09.2021 

28.10.2021 

25.11.2021 

 

 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта; 

Проведена оценка 

результативности 

реализуемых мер. 

Обсужден ход 

реализации проекта в 

процессе личных 

посещений школы 

14 Проведение онлайн-интенсива 

(диагностика уровня 

сформированности 

профессиональных 

компетенций педагогов ) «Я 

учитель 3.0» 

24.03-

15.04.2021 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош»  

100% педагогов 

прошли тесты по 4 

направлениям онлайн-

интенсива 

15 Проведение мероприятий 

«дорожной карты» по 

достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся с 

привлечением ресурсов 

региональной и методической 

систем образования 

16.03.2021 

20.12.2021 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

по согласованию с 

департаментом 

образования 

Белгородской 

области, ОГАОУ 

«БелИРО»,  

Алексеевский ММЦ 

Проведены 100% 

мероприятий с 

привлечением ресурсов 

региональной и 

методической систем 

образования 

16 Проведение мероприятий 

«дорожной карты» по 

достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся с 

участием куратора 

16.03.2021 

20.12.2021 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош»; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Проведены 100% 

мероприятий с 

участием куратора 



17 Обучение педагогических 

работников на курсах 

повышения квалификации 

В течение 

2021 года 

Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош» 

Педагогические 

работники МОУ 

«Камызинская сош» 

100% обучены на 

курсах повышения 

квалификации 

18 Проведение первого этапа 

мониторинга «дорожных карт» 

по достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся 

18.06.2021 Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош»; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Проведена оценка 

реализации 

мероприятий 

«дорожной карты» в 

МОУ «Камызинская 

сош» 

19 Проведение второго этапа 

мониторинга «дорожных карт» 

по достижению позитивных 

изменений в образовательных 

результатах обучающихся 

17.09.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош»; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Проведена оценка 

реализации 

мероприятий 

«дорожной карты» в 

МОУ «Камызинская 

сош» 

20 Проведение анализа реализации 

проекта в 2021 году,  подготовка 

плана мероприятий на 2022 год 

20.12.2021 Закурдаева О.Б., 

муниципальный 

координатор; 

Флигинских Е.И., 

заместитель 

директора МОУ 

«Камызинская сош»; 

Бутрий Я.Н., куратор 

проекта 

Проведен анализ 

достижения показателей 

МОУ «Камызинская 

сош»,  участвующего в  

проекте в 2021 году,  

разработан план 

мероприятий на 2022 

год 

 


	ПРИКАЗ

