


УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)

Начальник отдела образования  
администрации Красненского района

 / Н.П. Доманова/

М.П.  
«30» января 2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

(председатель экспертной комиссии  
при главе администрации Красненского района  
по рассмотрению проектов)

Глава администрации Красненского района

 / А.Ф. Полторабатыко /

М.П.  
«30» января 2018 г.



## Паспорт проекта

Внедрение подвижных дворовых игр в образовательный процесс МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» «Игры нашего двора»

Идентификационный номер 10083403

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Заведующий МБДОУ  
«Центр развития ребенка «Капелька»

 / З. П. Ярцева/

М.П.  
«30» января 2018 г.



## Общие сведения о документе

<b>Основание для составления документа:</b>	постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»
<b>Назначение документа:</b>	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения:</b>	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов
<b>Содержание:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Группа управления проектом</li><li>2. Основание для открытия проекта</li><li>3. Цель и результат проекта</li><li>4. Ограничения проекта</li><li>5. Критерии оценки и характеристика проекта</li></ol>
<b>Изменения:</b>	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

## 1. Группа управления проектом<sup>1</sup>

Название и реквизиты организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b>  <u>«Отдел образования администрации Красненского района»</u></p> <p>Телефон: 8(47262) 5-21-76            Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, дом 3            E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b></p> <p>Доманова Наталья Павловна - начальник отдела образования администрации Красненского района</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-21-76            Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная, дом 3.            E-mail: 52933@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>
<p><b>Исполнитель:</b>            «МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька»</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-22-67</p> <p>Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, село Красное, улица Подгорная, до 5</p> <p>E-mail: krasnoesad@mail.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b>            Ярцева Заира Петровна - заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька»</p> <p>Телефон: 8(47262) 5-22-67</p> <p>Адрес: 309870, Белгородская область, Красненский район, село Красное, улица Подгорная, до 5</p> <p>E-mail: krasnoesad@mail.ru</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p>

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	Программа развития образования Красненского района, утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Красненского района»
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Красненского района:</b>	-
<b>2.3. Наименование муниципальной программы Красненского района</b>	Программа развития образования Красненского района, утвержденная постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 21 ноября 2014 № 64 «Об утверждении муниципальной программы развития образования Красненского района»
<b>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы Красненского района</b>	подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	Инициатор: коллектив работников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька»  Дата регистрации:  Формальное основание для открытия проекта: Инициатива работников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька»

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:	Вовлечение к концу 2018 года в подвижные дворовые игры не менее семидесяти пяти воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька» Красненского района	
3.2. Способ достижения цели:	Введение подвижных дворовых игр в систему физического воспитания детского сада	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Вовлечены к концу 2018 года в подвижные дворовые игры не менее семидесяти пяти воспитанников МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька» Красненского района	Справка
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Проведение не менее четырех игровых и спортивных мероприятий	Информация, фотоотчет
	Дети старшего дошкольного возраста знают не менее десяти подвижных дворовых игр, <b>некоторые из них</b> могут организовать самостоятельно	Информация
	Размещение не менее пяти информации о ходе реализации проекта на сайте учреждения	Скриншоты
	Издание сборника «Игры нашего двора» на уровне ДОУ	Сборник
3.5. Пользователи результатом проекта:	Воспитанники МБДОУ «Центр развития ребенка «Капелька», педагоги дошкольных образовательных учреждений Красненского района	

#### 4. Ограничения проекта

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): о рублей</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	<b>0</b>
- областной бюджет:	<b>0</b>
- местный бюджет:	<b>0</b>
Внебюджетные источники финансирования:	<b>0</b>
- средства хозяйствующего субъекта:	<b>0</b>
- заемные средства:	<b>0</b>
- прочие (указать):	<b>0</b>
<b>Общий бюджет проекта:</b>	
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>15.01. 18</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>21.12. 18</b>

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету (п.4)	Превышение на не более 0,0 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Отклонение по срокам (п. 4):	Превышение на не более 17 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта (п. 3.3.):	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта (п. 3.4.):	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Капелька» Красненского района
Уровень сложности проекта	начальный
Тип проекта	социально-игровой

